

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص:- مشروع أعمال إعادة رصف طريق أنبوب البداري المرحلة الثالثة إتجاه البداري (القطاع الاول) نطاق مركز البداري بتقنية (FDR) بطول ٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٣).

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق .

يرجي التكرم بالإحاطة أن العملية غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/١١

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /

" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص:- مشروع أعمال إعادة رصف طريق أبنوب البداري المرحلة الثالثة إتجاه البداري (القطاع الاول) نطاق مركز البداري بتقنية (FDR) بطول ٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٣).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

يرجي التكرم بالإحاطة أنه لا يوجد عمالة محملة طبقا للتعاقد بالعملية عالية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/١١

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /

" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص:- مشروع أعمال إعادة رصف طريق أنبوب البداري المرحلة الثالثة إتجاه البداري (القطاع الاول) نطاق مركز البداري بتقنية (FDR) بطول ٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٣).

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق .

يرجي التكرم بالإحاطة بأن المحملات والتجهيزات والمعمل طبقاً للتعاقد متواجدة .
أما الحاسب الآلي ومشمولاته المحمل علي المشروع يتم مراجعته بالإدارة العامة بالقاهرة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/١١

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /

" مصطفى علي مسعود "



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية


تحية طيبة... وبعد ،،


بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٣) الموقع بين الهيئة و شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن عملية أعمال إعادة رصف طريق أنبوب البداري المرحلة الثالثة اتجاه البداري (القطاع الأول) نطاق مركز البداري بتقنية (FDR)

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات من مستخلص جاري (١) على تقوم الشركة بتوريد بنود المحملات وهي عبارة عن عدد (١) حاسب الي بجميع مشتملاته خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦.

(اول ارجاء للعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٣)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

