

الموضوع : بشأن محملات عملية رفع كفاءة
الطريق الزراعي بداية من محور الليثي حدة
مدخل الأبعادية (إتجاه القاهرة) أمام قيادة
مرور الزراعي بمسار زيارة فخامة الرئيس بعقد
رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨



مجلس العمل للطرق والكباري
منطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
٢٠٢٣ / /
٢٠٢٣ / /
التوقيع :
التتويج :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية رفع كفاءة الطريق الزراعي بداية من محور الليثي حدة مدخل الأبعادية (إتجاه القاهرة) أمام قيادة مرور الزراعي بمسار زيارة فخامة الرئيس بعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨ .

تنفيذ شركة : الصفا للمقاولات .

بالإحالة إلى مستخلص رقم ١ جاري ننشر بإحاطة سيادتكم علماً بالتالي :

- ١- تجهيزات الموقع متواجده
- ٢- معمل الموقع متواجد
- ٣- الإجهزة المساحية متواجده
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجده
- ٥- البرنامج الزمني متواجد
- ٦- مسنول تأمين وسلامة المرور متواجد
- ٧- السجلات متواجده
- ٨- توثيق الموقع متواجد
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديو متواجده
- ١٠- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
- ١١- معدات ومهندسين المشروع متواجد
- ١٢- مكاتب جهاز الإشراف متواجده
- ١٣- بوليصة تأمين متواجده
- ١٤- العلامات الإرشادية متواجده
- ١٥- ولا يوجد عماله

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام

مرفقات :

(التوقيع)
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

مرفقات :

الموضوع : اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي بداية من محور
الليثي (اتجاه القاهرة) بالأمر المباشر



إدارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة و كفر الشيخ)

القيد / / ٢٠٢٣

التاريخ / / ٢٠٢٣

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية : اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي بداية من محور الليثي حتي مدخل الابعادية (اتجاه
القاهرة) بالأمر المباشر.

مستخلص ١ جاري

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

نحيط سيادتكم علما بعدم تواجد المحملات الخاصة بالمشروع:

١. عدد ١ حاسب الي بالطابعة (بجميع مشتملاته).

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مرفقات :

التوقيع :
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

مرفقات :
١. عدد ١ حاسب الي بالطابعة (بجميع مشتملاته).