

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة أولى بطول ٣.٢ كم من الكم ٢٠٠٧٠٠ الي الكم ٢٣٠٩٠٠)

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•السيارة الحملة على المشروع غير متواجدة بالمنطقة حتى تاريخ المستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ م



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

Handwritten signature and date ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
السيد المهندس / مدير عام المعلومات - مدير عام المركبات - رئيس لجنة الحملات
تحية طيبة وبعد

تفيد الادارة المركزية لبحوث الطرق بأن:

الشركة	الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
رقم العقد	٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣
المشروع	اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق فقط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة اولى بطول ٣,٢ كم من الكم ٢٠,٧٠٠ الى الكم ٢٣,٩٠٠ بالامر المباشر .
إفادة المعلومات	لا يوجد محملات
إفادة المركبات	عدد (١) سيارة ملاكي

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تصرياً في : ٢٠٢٤/١٢/٤

التوقيع ()

مهندسة / منار عبد الهادي

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

التوقيع ()

مهندسة / أمل حمدي

مدير عام البحوث