

محضر إسلام موقع

العملية : إنشاء الحاجز السادس لبنيزينة وطنية عند الكيلو ٩٥ المتعارض مع أعمال توسيعة طريق وادي النطرون / العلمين
الملك : الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية

إنه في يوم الإثنين الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤ وبناءً على أمر التشغيل الصادر للشركة بعقد رقم (١١٩٠) ٢٠٢٣/٢٠٢٤
اجتمع كل من السادة:-

مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

-١ السيد المهندس / محمد حسن فياض

مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري

-٢ السيد المهندس / محمد حاتم عبد العليم

مدير المشروع - شركة الصفا للمقاولات العمومية

-٣ السيد المهندس / إبراهيم عبد الستار أحمد

وقد قام الطرف الأول والثاني بتسلیم موقع العملية عاليه خالياً من أي عوائق ظاهرية للطرف الثالث وتم التنبيه عليه
بالالتزام بجميع بنود التعاقد ونها الأعمال خلال مدة التعاقد .

وعلى اعتبار أن تاريخ استلام الموقع هو ١٩/٢/٢٠٢٤ .

وقد تحرر هذا منا محضرا بذلك وتسليم كل طرف صورة للعمل بموجبها،

التوقعات :-

_____ -١

_____ -٢

_____ -٣



عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

