

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة
من الكم ١٩,٨٠٠ إلى الكم ٢١,٨٠٠ بطول ٢ كم أتجاه بلبيس عقد رقم ٣٨٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

سكوى سامى صالح



سكوى



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن "شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية"

ليس عليها محملات (مركبات - معلومات) بعملية "استكمال اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) الخط الرئيسي المسافة من الكم ١٩,٨ الى الكم ٢١,٨ بطول ٢ كم اتجاه بلبيس .

- عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٨٤) .


- تحرير في ٢٠٢٤/٣/١٤

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري


مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



١٣١٣٤٤
التوقيع ()

مهندسة / أمل حمدي

مدير إدارة صيانة الجسور



ولو

