

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية تنفيذ أعمال تطوير كفاءة طريق القصاصين - مفارق الصالحية - بطول ٢٣ كم
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR عقد رقم (٣٣٥) .
(مستخلص رقم ٩) تنفيذ شركة أيه جي أر أنترناشيونال .
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالاتي

تم رفع المحملات وسائل النقل لتوفير مايلزم لصالح الهيئة (مذكرة) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع
مهندس / محمد جمال محمد العبدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



٢٠٢٥/١٠/٢٤

٢٠٢٥/١٠/٢٤

بإ
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس مجلس الإدارة

وتؤيد مجلس الإدارة

الفعلى ٢٠٢٤/١/٢٤ وتم سحب السيارة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٣ بمعرفة المنطقة

- بناءً عليه يحتمسب من تاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٣ تاريخ سحب السيارة إلى تاريخ غروب المفقدر قيمته ب عشرة أشهر $\times ٥٠٠$ جنييه غرامة عن اليوم الواحد = ١٥٠.٠٠٠ ألف جنيهاً (فقط مائة

والألف جنيه عن الشهر الواحد بإجمالي ١٠٠.٠٠٠ ألف جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير) عن المدة

المقدرة من تاريخ السحب حتى النهو الفعلى (١٠ أشهر)

والأمر مفوض لسيادتكـم

10/0
C. ex

1000

التوقيع)

رئيس لجنة شؤون العمالات

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقييع)

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

توقیع)

د. محمد / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهني / رئيس مجلس الإدارة

1944

أ.م.ه. / ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى