

محضر إستلام ابتدائي

لكوبرى مشاة زاوية البحر

بعملية / استبدال المدييات على الرياح البحيري بكبارى علوية وكبارى مشاه

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

إنه في يوم الخميس الموافق ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ و بناء على قرار السيد المهندسين / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للمشروع عاليه ، وبحضور اللجنة المشكلة من السادة :

- | | |
|--------------------------------|--|
| ١- م / أيمن محمد متولى | رئيس اللجنة |
| ٢- م / عصام طه منجود | عضواً |
| ٣- م / عبد الرحيم كمال الدين | عضواً |
| ٤- م / محمد محمود محمد أباطة | عضواً |
| ٥- م / محمد أحمد أبو السعود | عضواً |
| ٦- م / أحمد محمد الطاهر | عضواً من المنطقة الثالثة عشر |
| ٧- م / محمد عمار عا مر | جهاز الإشراف من المنطقة الثالثة عشر |
| ٨- م / إبراهيم عبد الستار أحمد | شركة الصفا للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة) |

وقد قامت اللجنة بمعاينة الأعمال المنفذه بالكوبرى وبالمعاينة الظاهرية للأعمال تبين أن الشركة قامت بتلاني الملاحظات الوارد ذكرها بمحضر معاينة ما قبل الإستلام الإبتدائي وعلى ذلك ترى اللجنة أنه لا مانع من إستلام الأعمال التي تمت إستلاماً إبتدائياً .

وقد تحرر هذا منا محضراً بذلك. وتسلم كل طرف نسخة للعمل بها.

اللجنة المشكلة

جهاز الإشراف

الشركة المنفذة

٧-

٦-

٥-

٤-

٣-

٢-

١-



محضر إستلام نهائى

لكوبرى مشاة زاوية البحر

بعملية / استبدال المعديات على الرياح البحري بكبارى ملوية وكبارى مشاه

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٧ / ١٣ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسمائهم لإستلام أعمال المشروع إستلاماً نهائياً :-

١	السيد المهندس / أيمن محمد متولى	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	رئيساً
٢	السيد المهندس / محمد محمود محمد أباطة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	عضواً
٣	السيد المهندس / محمد كمال حسن غنيم	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	عضواً
٤	السيد المهندس / أحمد يحيى الببوى	مهندس كهرباء الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	عضواً
٥	السيد المهندس / محمد عماد	عضو من قبل المنطقة الثالثة عشر	عضواً
٦	السيد المهندس / إبراهيم عبد الستار أحمد	مدير المشروع شركة الصفا للمقاولات العمومية	عضواً

وقد قامت اللجنة بمعاينة الأعمال المنفذه بالكوبرى وبالمعاينة الظاهرية للأعمال تبين أن جميع الأعمال بحالة جيدة وترى اللجنة أنه لا مانع من استلام الأعمال إستلاماً نهائياً .
وقد تحرر هذا منا محضراً بذلك. وتسلم كل طرف نسخة للعمل بها.
اللجنة المشكلة

٦-

٥-

٤-

٣-

٢-

١-