

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
تنفيذ شركة ايجيبت ستون للتعبدين و التوريدات

مذكرة بخصوص فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية /تنفيذ أعمال 3 بوابخ اسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 449.480 الى محطة 456.450 (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)
عقد رقم 2024/2023/36

تاريخ الفتح الفني او امر الاسناد المباشر تاريخ العقد	2023/07/10	يوليو 2023	اغسطس 2023	سبتمبر 2023	رقم المستخلص	فروق اسعار جاري 2
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	تاريخ المستخلص	من بدء العمل حتي 2023/09/17
البيتومين	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠	٤٢٤,٣٠		
السولار	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠		
الاسمنت	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠		
الحديد	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩٢٣,٦٠		

رقم البند	بيانات التعاقد	منطوق البند	الوحدة	سعر البند طبقا للتفاوض	كمية المستخلص الحالية (الكمية المنفذه)	شهر تنفيذ الاعمال	الكمية المنفذه خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية للفتح الفني	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغيير	اجمالي (المعاملات * نسب التغيير)	قيمة التعويض او الخصم
ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع
4-2-1	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 و محتوى الاسمنت لا يقل عن 420 كجم /سم2 والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح. * اضافة مادة CORROSION INHIBITOR علي المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILITY الي 120 سنة	3م	٤٥٥٠	٦٧٠	يوليو	١٦٧	٧٥٩٨٥٠	١٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
			٤٥٥٠	٦٧٠	اغسطس	٣٣٦	١٥٢٨٨٠٠	١٠		٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
			٤٥٥٠	٦٧٠	سبتمبر	١٦٧	٧٥٩٨٥٠	١٠		٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠
			٤٥٥٠	٦٧٠	يوليو	١٦٧	٧٥٩٨٥٠	١٠	الاسمنت	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠
			٤٥٥٠	٦٧٠	اغسطس	٣٣٦	١٥٢٨٨٠٠	١٠		٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠
			٤٥٥٠	٦٧٠	سبتمبر	١٦٧	٧٥٩٨٥٠	١٠		٢٨٢,٥٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠
			٥٣٠٠٠	١٢٠	يوليو	٣٠	١٥٩٠٠٠	١٠	حديد التسليح	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠
			٥٣٠٠٠	١٢٠	اغسطس	٦٠	٣١٨٠٠٠	١٠		٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠
			٥٣٠٠٠	١٢٠	سبتمبر	٣٠	١٥٩٠٠٠	١٠		٩٢٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠
			٥٣٠٠٠	١٢٠	يوليو	٣٠	١٥٩٠٠٠	١٠	السولار	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
			٥٣٠٠٠	١٢٠	اغسطس	٦٠	٣١٨٠٠٠	١٠		٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
			٥٣٠٠٠	١٢٠	سبتمبر	٣٠	١٥٩٠٠٠	١٠		٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
6-1	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة علي أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	2م	٩٠	١١٢٨	سبتمبر	١١٢٨	١٠١٥٢٠	١٠	البيتومين	٤٢٤,٣٠	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠	٤٢٤,٣٠	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠
			٩٠	١١٢٨	سبتمبر	١١٢٨	١٠١٥٢٠	١٠	السولار	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
8-1	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي في سي بعرض 32 سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال الحائط الخرساني بسطح اللبشة المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ علي حديد التسليح من تسرب المياه اليه وعلي أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.	م.ط	٢٢٠	١٩٩	اغسطس	١٩٩	٤٣٧٨٠	١٩٩	السولار	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
الاجمالي العام (فقط خمس و عشرون الفا و ثلاثمائة و سبعة و ستون و 100/14 جنيها)															
٢٥٣٦٧,١٤															

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني قياض

مدير مشروع الهيئة

مهندس / محمد حاتم

مدير المشروع

مهندس / أحمد البنا

EGYPT
STONE
FOR HIRING & SUPPLIES
قطاع المقاولات



الجهة: المركز
للتعبئة العامة والإحصاء
C A P M A S

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين

لبعض مواد البناء

الفترة من مايو حتى ديسمبر ٢٠٢٣



(يناير ٢٠١٦ = ١٠٠٠)

٢٠٢٣							
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليه	يونيه	مايو
١٠٦٧,٨	٩٩٨,٥	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
٤٤٣,٨	٤٤٣,٨	٤٢٤,٤	٤٢٤,٣	٤١٧,٣	٤١٧,٣	٤١٦,٩	٣٩٤,١
٤١٧,٠	٤١٧,٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٧١,٣
٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٦٨٣,٦	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠
٣٣٦,١	٣٢٠,٦	٣٠٣,٥	٢٨٢,٥	٢٧٩,٦	٢٧٣,٦	٢٧٣,٨	٢٧٧,٥
الفترة							
البنود							
حديد التسليح							
منتجات تكرير البترول							
وقود سائل (بنزين وكيروسين وسمولار)							
اسفلت الرصف (القار)							
الاسمنت البورتلاند بائو راعه							

تأريخ