

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة...وبعد...!!!

الموضوع : بخصوص مشروع أعمال تقوية و إعادة رصف طريق باريس درب الأربعين

(مسافات متفرقة) من كم ٣٠ إلى كم ١٧٧

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكبارى .

بالإشارة إلى مستخلص جارى ٢ نحيط سيادتكم علماً بأن العمالة متواجدة حتى ٢٠٢٣/٩/٢١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام؛

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)

مهندس /
مجالسب /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

تحريراً في : ٢٠٢٣/٩/٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة... وبعد !!!

الموضوع : بخصوص مشروع أعمال تقوية و إعادة رصف طريق باريس درب الأربعين

(مسافات متفرقة) من كم ٣٠ إلى كم ١٧٧

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكبارى .

بالإشارة إلى مستخلص جارى ٢ نحيط سيادتكم علماً بأن سيارة نقل العينات غير متواجدة


بالمنطقة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام؛

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبد العال حسين)



تحريراً في : ٢٠٢٣/٩/٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة...وبعد...!!!

الموضوع : بخصوص مشروع أعمال تقوية و إعادة رصف طريق باريس درب الأربعين

(مسافات متفرقة) من كم ٣٠ إلى كم ١٧٧

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكبارى .

بالإشارة إلى مستخلص جارى ٢ نحيط سيادتكم علماً بأن المحملات متواجدة طبقاً للخطابات المرفقة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام؛

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(علاء عبد العال حسين)

التوقيع /
محاسب /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

تحريراً في : ٢٠٢٣/٩/٢١

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،


بالإشارة العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٤٥) الموقع بين الهيئة والشركة القابضة بشأن عملية رصف طريق باريس / درب الاربعين من كم ٣٠ الى كم ١٧٧.

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات (توريد ١ ماكينة تصوير) من جارى ٢ لمدة شهر من تاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٣ حين قيام الشركة بتوريد البنود.

مرفق لسيادتكم تعهد الشركة بتوريد البنود:-

(أول إرجاء للعقد ٢٤٥)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق