

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى عملية أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع
القطار الكهربائي السريع قطاع (فوكة - مطروح) المسافة من ٥٠٦.٦٢٠ إلى
الكم ٥٠٦.٧٦٠ بطول ٠.١٤٠ كم
تنفيذ / شركة الفيروز للمقاولات
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٦٨)

نتشرف بالاحاطة بأنه تم توريد مهمات الامن الصناعى و اضافتها
لمخازن المنطقة باذن اضافة رقم ١٢٧٥٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

٢٠٢٣/١١/٩

(بالإسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هانى محمود طه "

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
إدارة المخازن

..... : schie

الرقم المسلسل :

المجموعة :

إذن إضافة

--	--

مخزن : رقم أمر التوريد : بتاريخ : ٢ رقم محضر الفحص : بتاريخ : ٢ / /
التاريخ : ٢ اسم المورد / رقم الفاتورة : بتاريخ : ٢ / /

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٥ - ٢٠١٧ - ٥٠٠



الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع
فوكة/مطروح) (استكمال أعمال الردم و التأسيس و الأساس) لتنفيذ المسافة من الكم 506.620 الى الكم
506.760 بطول 0.140 كم بالأمر المباشر

رقم العقد 2024/2023/468

تنفيذ مكتب الفيروز للمقاولات العامه والتوريدات والعموميه
نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بأن التجهيزات الموقعية الخاصة بالمكاتب موجودة بالموقع و الكرفان
المتحرك غير موجود

الرجاء التكرم بالعلم و التوجيه باتخذت اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

تحريرا في 2023/11/23

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"