

مستخلص (١)
الطبعة من ٢٠٢١/٠٩/٢٠ وحتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورطب التروم مختلفات على الطرق القادري في
المسلك من تخطي الأوكسورد في تاليف التسمين بطول ١٢ كم والطريق العام
بطول ٢٧ كم والطليح والتميزل بطول ٥٠٤ كم

بند رقم (٢) اصل رطب المسلكات بجميع اواعها التابعة عن طاءه المسلكات بطول
على الطريق والمطليح والتميزل

مسلك	الموقع	التمبة (م٢)
١	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٥٠
	الاجملي	٥٠

بند رقم (٣) اصل رطب المسلكات بجميع اواعها التابعة عن طاءه المسلكات بطول

مسلك	الموقع	التمبة (م٢)
١	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (١) اصل رطب التروم التابعة بجميع اواعها التابعة

مسلك	الموقع	التمبة (م٢)
١	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٥٠
	الاجملي	٥٠
بند رقم (١٩) _ ١ نقل التبركات و التمبات طالقه التوبة التجمت في جنب الطريق رطب مسلكات التمبات في التاليف التومبة باستخدام وثلث	الموقع	التمبة
مسلك	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (١٩) رطب مياه الأمطر بواسطة سياره (التمبات سياره ٣م حد لتريا لوربية ٨ ساعات ويتمن توجع التمبات رطب التروم و رطب طب (التمبات و طاء موسم الأمطر - طاءه شمله المزراية	الموقع	الوربية
١	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٢٠) رطب مياه الأمطر بواسطة سياره (التمبات سياره ٣م حد لتريا لوربية ٨ ساعات
و يتمن توجع التمبات رطب التروم و رطب طب (التمبات و طاء موسم الأمطر - طاءه شمله
المزراية

مسلك	الموقع	الوربية
١	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٢٠) رطب مياه الأمطر بواسطة سياره (التمبات سياره ٣م حد لتريا لوربية ٨ ساعات و يتمن توجع التمبات رطب التروم و رطب طب (التمبات و طاء موسم الأمطر - طاءه شمله المزراية	الموقع	الوربية
مسلك	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٢١) رطب مياه الأمطر بواسطة سياره (التمبات سياره ٣م حد لتريا لوربية ٨ ساعات و يتمن توجع التمبات رطب التروم و رطب طب (التمبات و طاء موسم الأمطر - طاءه شمله المزراية	الموقع	الوربية
١	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٠
	الاجملي	٠

مسلك	الموقع	الوربية
١	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٢١) طالقه و رطب التربة و رطب التجمت التربة و ما يستحدث من تاليف التمبات على الطريق بطول ١٢٢ شهر	الموقع	الاجملي
١	تاليفي بطر	٠
٢	تاليفي مزروع	٠
	موقوف	٠

بند رقم (٢١) اصل رطب وثلث التمبات طالقه التربة (التمبات و طاءه) في التسمين التسمية خارج
الطريق

مسلك	الموقع	التمبة
١	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	١
	الاجملي	١

بند رقم (٢٥) تاليف رطب مياه الأمطر و طالقات بطول (التمبات بطول التسمين) حسب التسمين
و رطب التسمية و طالقه شمله التسمية و رطب التسمين و طالقات بطول ١٢٢ شهر

مسلك	الموقع	التمبة
١	من تاليف الأوكسورد في تاليف التسمين	٠
	الاجملي	٠

مهندس فهد

٢٠٢٤

مهندس شركة

عبدالله العار

احصل الصيغة الروتينية والنظيفة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع السمين بطول (8) كم مزودج + (16) كم الطريق فردي + (9.5) كم مطاع ومتنزل

تقرير مجمع التقارير الشهرية
عن الفترة 2024/02/01 حتى 2024/02/29



وزارة النقل

البيان	نسبة الخصم	سعر التكاليف	المسافة	ايام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	اجمالي الخصم	عدد ايام التقدير		نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير	نسبة التقدير
--------	------------	--------------	---------	------------	--------------------------	--------------	------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

عبد الفتاح راجي

٥٩٦

إعمال المصلحة الوطنية والتكلفة على الطريق الدائري في المطالع من تقاطع الشويش حتى تقاطع التسعين بطول (8) كم مزدوج + (16) كم الطريق فردي + (9.5) كم مطالع ومنزل

تقرير مجمع تقارير المدينة الشهرية
عن الفترة 2024/02/01 إلى 2024/02/29



وزارة التخطيط

البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقصير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
المطع الرئيسي								
الموسم - التسعين	0.45	43450	0.22	30	8	30	1.25	43015.50
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
الإسفلت الخشوية								
الحواجز الخرسانية والخرسانية المصنوعة والخرسانية والأصناف الخرسانية والتحصينات الخرسانية والخرسانية المصنوعة	0.35	43450	0.25	30	8	30	1.25	38018.75
الموسم - التسعين								38018.75
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
وسائط تأمين سلامة المرور								
الانكاسات الخرسانية الأرضية والطوبية والخرسانية والخرسانية المصنوعة والخرسانية	0.20	43450	0.25	30	8	30	1.4	24332.00
الموسم - التسعين								24332.00
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
ثانياً: الطريق المفرد (داعم)								
الداعم								
المطاع الرئيسي								
الموسم - التسعين	0.50	21120	0.22	30	16	30	1.25	46464.00
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
الإسفلت الخشوية								
الموسم - التسعين								46464.00
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
وسائط تأمين سلامة المرور								
الانكاسات الخرسانية الأرضية والطوبية والخرسانية والخرسانية المصنوعة والخرسانية	0.25	21120	0.25	30	16	30	1.25	26400.00
الموسم - التسعين								26400.00
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
الموسم - التسعين	0.25	21120	0.25	30	16	30	1.40	29568.00
اجمالي الخصم على الطريق الفردي								
ثالثاً: الطريق المفرد (مطالع ومنزل)								
المطالع والمنزل								
الانكاسات والمطاع الرئيسي								
الموسم - التسعين	0.5	21120	0.23	30	9.5	30	1.25	28215.00
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
لمسطحات الخشوية								
الحواجز الخرسانية والخرسانية المصنوعة والخرسانية والأصناف الخرسانية والتحصينات الخرسانية والخرسانية المصنوعة	0.25	21120	0.23	30	9.5	30	1.25	14107.50
الموسم - التسعين								14107.50
اجمالي الخصم على المسطحات الخشوية								
وسائط تأمين سلامة المرور								
الانكاسات الخرسانية الأرضية والطوبية والخرسانية والخرسانية المصنوعة والخرسانية	0.25	21120	0.23	30	9.5	30	1.40	15800.40
الموسم - التسعين								15800.40
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
اجمالي الخصم على المطالع و المنزل								
اجمالي الخصم للشهر								
								265921.15

عبد الرحمن / ٢٠٢٤

مستخلص (١)
العدد من ٢٠٢٤/٠٢/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

صلى الله عليه واله وسلم، والخطوة الأولى في التقييم هي التقييم على الطريق الذي في
المرحلة من تقييم التقييم هي تقييم التقييم بحلول ٨ كم و الطريق القادم بحلول
١٦ كم والمساحة المتأثران بحلول ٩٠٠ كم

بند رقم (٢١) أصل رقم التقييمات بجميع أنواعها الناتجة عن إلقاء هجمات مسلح الإرهاب
على الطريق والمناطق المتأثران

مستل	الموقع	تسمية (٢٢)
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠

بند رقم (٢٢) أصل رقم التقييمات بجميع أنواعها الناتجة عن إلقاء هجمات مسلح الإرهاب

مستل	الموقع	تسمية (٢٣)
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠

بند رقم (٢٣) أصل رقم التقييمات بجميع أنواعها الناتجة

مستل	الموقع	تسمية (٢٤)
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢٤) أصل رقم التقييمات بجميع أنواعها الناتجة عن إلقاء هجمات مسلح الإرهاب		
مستل	الموقع	الاجمعي
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠

بند رقم (٢٤) أصل رقم التقييمات بجميع أنواعها الناتجة عن إلقاء هجمات مسلح الإرهاب
بمستل ١ من طريق التقييم في طريق التقييم

مستل	الموقع	تسمية (٢٥)
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠

مستل	الموقع	تسمية (٢٦)
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠

مستل	الموقع	تسمية (٢٧)
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠

مستل	الموقع	تسمية (٢٨)
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠

مستل	الموقع	تسمية (٢٩)
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠
١	من طريق التقييم في طريق التقييم	٠
	الاجمعي	٠

مجلس الشركة
عبدالله بن عبد الله
مجلس الشركة



Author's Address:
 Dr. H. J. J. Verwer, Department of
 Mathematics, University of Amsterdam,
 The Netherlands
 E-mail: h.j.j.verwer@uva.nl



Author's Address:
 Dr. H. J. J. Verwer, Department of
 Mathematics, University of Amsterdam,
 The Netherlands
 E-mail: h.j.j.verwer@uva.nl

[illegible][illegible][illegible]

2

مجلس الشورى
سيد احمد

الهيئة الوطنية للطاقة وبيع الغاز المسال على الطريق
التأري في قسمه من تلق المسكن حتى المبلغ المرسوم بطلب
حرق 12 كم بارتفاع و 24 كم بارتفاع و 14 كم بارتفاع
ومثال

تقرير مجمع التقارير التابعة الشهرية
عن الفترة من 2024/02/01 إلى 2024/02/29

الخصم	تاريخ الحرق على الخصم	أيام العمل	المساحة	عدد أيام الخصم		مساحة التكرار	نسبة الخصم	الخصم
				أيام العمل	نسبة الخصم			
							0.45	أول مساحات المساحة
4643.72	1.25	30	2	30	0.10	43450	0.45	مساحات المساحة والخصم
6232.36	1.25	30	3	30	0.09	43450	0.45	تلق المساح - جوزيف توك
10081.76	1.25	30	5.5	30	0.08	43450	0.45	جوزيف توك - تلق المساح
3482.79	1.25	30	1.5	30	0.10	43450	0.45	تلق المساح - تلق المساح
24440.63							0.35	مساح المساح - تلق المساح
							0.2	مساح المساح - تلق المساح
10949.40	1.4	30	12	30	0.08	43450	0.2	مساح المساح - تلق المساح
10949								مساح المساح - تلق المساح
55632.53								مساح المساح - تلق المساح

الخصم	تاريخ الحرق على الخصم	أيام العمل	المساحة	عدد أيام الخصم		مساحة التكرار	نسبة الخصم	الخصم
				أيام العمل	نسبة الخصم			
5610.00	1.25	30	5	30	0.09	21120	0.5	أول مساحات المساحة
4719.00	1.25	30	5.5	30	0.07	21120	0.5	تلق المساح - تلق المساح
2178.00	1.25	30	1.5	30	0.11	21120	0.5	تلق المساح - تلق المساح
2277.00	1.25	30	1.5	30	0.12	21120	0.5	تلق المساح - تلق المساح
4719.00	1.25	30	5.5	30	0.07	21120	0.5	تلق المساح - تلق المساح
5676.00	1.25	30	4.3	30	0.10	21120	0.5	تلق المساح - تلق المساح
25179							0.25	تلق المساح - تلق المساح
								تلق المساح - تلق المساح
2475.00	1.25	30	5	30	0.08	21120	0.25	تلق المساح - تلق المساح
3448.50	1.25	30	5.5	30	0.10	21120	0.25	تلق المساح - تلق المساح
1237.50	1.25	30	1.5	30	0.13	21120	0.25	تلق المساح - تلق المساح
1188.00	1.25	30	1.5	30	0.12	21120	0.25	تلق المساح - تلق المساح
3085.50	1.25	30	5.5	30	0.09	21120	0.25	تلق المساح - تلق المساح
2277.00	1.25	30	3	30	0.12	21120	0.25	تلق المساح - تلق المساح
13712							0.25	تلق المساح - تلق المساح
9147.60	1.4	30	16.5	30	0.08	21120	0.25	تلق المساح - تلق المساح
9148								تلق المساح - تلق المساح
48038.10								تلق المساح - تلق المساح

إجمالي الخصم على الطريق الفردي								
15708.00	1.25	30	14	30	0.09	21120	0.5	تلق المساح - تلق المساح
								تلق المساح - تلق المساح
7854.00	1.25	30	14	30	0.09	21120	0.25	تلق المساح - تلق المساح
								تلق المساح - تلق المساح
8796.48	1.4	30	14	30	0.09	21120	0.25	تلق المساح - تلق المساح
32358.48								تلق المساح - تلق المساح
136079.11								تلق المساح - تلق المساح

مهندس البيئة

مهندس الشركة
غير المتعارفين

عملية الصيانة الروتينية والمراقبة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع السورس حتى تلقى السلام بطول 12 كم والطريق
الداعم بطول 24 كم والمطامح والمنازل بطول 14 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمطامح والمنازل

مسلسل	الموقع	اكتبه (م3)
1	تلقى السلام حتى المطامح طريق السورس	162
	الاجمالي	162

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء المخلفات بسفل كبرى

مسلسل	الموقع	اكتبه (م3)
1	تلقى السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (4) اعمال رفع اكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مسلسل	الموقع	اكتبه (م3)
1	تلقى السلام حتى المطامح طريق السورس	0
	الاجمالي	0
بند رقم (5) ج - 1. تلقى المبركات او المصحات لقلعة نتيجة الحوادث في جنوب الطريق وتلقى مخلفات الحوادث في المطامح العمومية باستخدام وكش	الموقع	العدد
1	تلقى السلام حتى المطامح طريق السورس	0
	الاجمالي	0
بند رقم (6) 1. تلحق وشطط مياه الامطار بواسطة سبارة (الكتكات سمه 8م حد لى) لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المصحات وقت الايام ووقت طلب الاشرفاء و قاء موسم الامطار - لقلعة شامله بالورديه	الموقع	الورديه
1	تلقى السلام حتى المطامح طريق السورس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (7) تلحق وشطط مياه الامطار بواسطة سبارة (الكتكات سمه 8 م حد اولى) لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المصحات وقت الايام ووقت طلب الاشرفاء و قاء موسم الامطار او في حالات الامطار الكثيرة والسبوار وفي حالات طوارئ - لقلعة شامله بالورديه

مسلسل	الموقع	الورديه
1	تلقى السلام حتى المطامح طريق السورس	0
	الاجمالي	0
بند رقم (8) تلحق وشطط مياه الامطار بواسطة طلمبة تلحق مياه الامطار لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المصحات وقت الايام ووقت طلب الاشرفاء و قاء موسم الامطار او في حالات طوارئ - لقلعة شامله بالورديه	الموقع	الورديه
مسلسل	الموقع	الاجمالي
1	تلقى السلام حتى المطامح طريق السورس	3
	الاجمالي	3

بند رقم (13) تلحق وشطط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشرفاء ويكون تواجد الافراد وقت الايام ووقت طلب الاشرفاء و قاء موسم الامطار او في حالات طوارئ بالورديه 8 ساعات لمدة 5مس - لقلعة شامله بالورديه

مسلسل	الموقع	الورديه
1	تلقى السلام حتى تقاطع طريق السورس	3
	الاجمالي	3
بند رقم (12) 1. تلحقه وازالة الاوساخ وشمال الملامح العمومية وما يستحدث من تركيب عناصر على الطريق باجمد 12 شهر	الموقع	العدد / الشهر
0	كبرى مقدر	0
0	كبرى مبردج	0
0	جمادون	0
بند رقم (14) 1. اعمال رفع وتلقى الحموات المعلقة الكثيرة (صمان وحلاوة) في المصحات العمومية خارج نطاق الطريق	الموقع	العدد
مسلسل	الموقع	الاجمالي
1	تلقى السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (15) تنظيف وصيانة مباني الصرف والملاعات يدويا (تكون باقي السبارة) حسب احتياج وطبق المنطقة والذرة شارة العمدة وجميع ما يلزم لرفع العمل والقلعة شامله بالورديه 8 ساعات

مسلسل	الموقع	العدد
1	تلقى السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورفع احوام المحطات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويبي حتى نفق السلام بطول 12 كم والطريق الدائم بطول 24 كم والمطالع والمبازل بطول 14 كم

يبدأ رقم (2) اعمال رفع المساقطات بجميع الاعمال الناجمة عن القاء مخلفات اسفل الكباري حمولات على الطريق والمطالع والمبازل

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	نفق السلام حتى تقاطع طريق السويبي	162
	الاجمالي	162

يبدأ رقم (3) اعمال رفع المحطات بجميع الاعمال الناجمة من القاء مخلفات اسفل الكباري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	نفق السلام حتى تقاطع طريق السويبي	0
	الاجمالي	0

يبدأ رقم (4) اعمال رفع القوام الكمامه بجميع الاعمال المراقمه

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	نفق السلام حتى تقاطع طريق السويبي	0
	الاجمالي	0
يبدأ رقم (8) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (الكنت سعة 34م3 حدة اولى) لورديه 8 ساعات وتكون توحيد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الامطار (الكنتية والمسبول واي حالات طوارئ) - القاءه شامله بالورديه القاءه شامله بالورديه	لورديه	1
	الاجمالي	1
يبدأ رقم (9) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (الكنت سعة 8 م3 حدة اولى) لورديه 8 ساعات وتكون توحيد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الامطار (الكنتية والمسبول واي حالات طوارئ) - القاءه شامله بالورديه	لورديه	0
	الاجمالي	0

يبدأ رقم (10) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (الكنت سعة 8 م3 حدة اولى) لورديه 8 ساعات وتكون توحيد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الامطار (الكنتية والمسبول واي حالات طوارئ) - القاءه شامله بالورديه	الموقع	الورديه	مسلسل
	نفق السلام حتى تقاطع طريق السويبي	0	1
	الاجمالي	0	
يبدأ رقم (11) نزع وشطف مياه الامطار يدويا حسب القوطف وطبقا تعليمات جهاز الاشتراك وتكون توحيد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الامطار (الكنتية والمسبول واي حالات طوارئ) - القاءه شامله بالورديه	الموقع	لورديه	مسلسل
	نفق السلام حتى تقاطع طريق السويبي	3	1
	الاجمالي	3	

يبدأ رقم (12) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (الكنت سعة 8 م3 حدة اولى) لورديه 8 ساعات وتكون توحيد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الامطار (الكنتية والمسبول واي حالات طوارئ) - القاءه شامله بالورديه	الموقع	الورديه	مسلسل
	نفق السلام حتى تقاطع طريق السويبي	3	1
	الاجمالي	3	
يبدأ رقم (13) نظافة ورشاة الارضه وشسل المواصلات الموبده وما يستحدث من تركيب ملازمات على الطريق باصعد 12/ شهر	العدد / الشهر	الاجمالي	مسلسل
	كثولي ملحد	0	
	كثولي مرادج	0	
	جماثون	0	

يبدأ رقم (14) اعمال رفع ونقل الحموات الكنتية (صيانة وعلاجه) في المناطق الصحية خارج نطاق الطريق

مسلسل	الموقع	العدد
1	نفق السلام حتى تقاطع طريق السويبي	0
	الاجمالي	0
يبدأ رقم (15) نظيف وشسلت ماسير الصرف والبرامات يدويا (يدون القوي سلقه) حسب احتياج وشطب المخططة والقائمة شامله اعماله وجميع ما يلزم تنهوا العمل والقائه شامله بالورديه 8 ساعات	الموقع	العدد
	نفق السلام حتى تقاطع طريق السويبي	0
	الاجمالي	0

عملية الصيانة الروتينية والمعالجة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المساقه من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام بطول حوالي 11.5 كم مزودج و 5.6 كم مطرد مطايع ومنازل و 2.8 كم مطرد داهم

بند رقم [2] اتصال رفع المخلفات بجميع اوائها لنتايجه عن القاء وتوزيع حمولات على الطريق والمطابع والمنازل

مسجل	الموقع	الكميه (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	98
	الاجمالي	98

بند رقم [3] اتصال رفع المخلفات بجميع اوائها لنتايجه عن القاء المخلفات اسفل الكباري

مسجل	الموقع	الكميه (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم [4] اتصال رفع اكوام القمامه بجميع اوائها المتراكمه

مسجل	الموقع	الكميه (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1650
	الاجمالي	1650

بند رقم [5] ع - 1 نفق المركبات او المعدات الثقيله نتيجة الحوادث الى جانب الطريق ونفق مخلفات الحوادث الى المطالب العموميه باستخدام ونفق

مسجل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم [8] نتج وشطط مياه الامطار بواسطة سياره او ثاكت سعه 34م حده اقل ا لوزنيه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التازوم وقت طلب الاشتراك و القاء موسم الامطار - القائه شامله بالوزنيه

1	الموقع	الوزنيه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم [9] نتج وشطط مياه الامطار بواسطة سياره او ثاكت سعه 8 م حده اقلا ا لوزنيه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التازوم وقت طلب الاشتراك في حالات الحوادث الخاصه من الامطار الثقيله والحصول في حالات طوارئ - القائه شامله بالوزنيه

مسجل	الموقع	الوزنيه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم [10] نتج وشطط مياه الامطار بواسطة قطريه نتج مياه الامطار لوزنيه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التازوم وقت طلب الاشتراك و القاء موسم الامطار او في حالات طوارئ - القائه شامله بالوزنيه

مسجل	الموقع	الوزنيه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1
	الاجمالي	1

بند رقم [11] نتج وشطط مياه الامطار بواسطة قطريه ونتج مياه الامطار لوزنيه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التازوم وقت طلب الاشتراك و القاء موسم الامطار او في حالات طوارئ حاديه لوزنيه 8 ساعات لعدد كسمل - القائه شامله بالوزنيه

مسجل	الموقع	الوزنيه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم [12] نظافه وازالة الازريه ونسيف الملامات المجرية وما يستحدثت من تركيب ملاصقات على الطريق بالعدد 12/ شهر

	كلواي مطرد	0
	كلواي مزودج	0
	جدارون	0

بند رقم [14] اتصال رفع ونقل الحيوانات المتلفه اكليله اكليله احماد وخلافه الى المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق

مسجل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	2
	الاجمالي	2

بند رقم [15] تطبيق ونسيفك موسير الميرف والملاصقات بدوا ايام تازري تسيلين حسب استنتاج وطلب المحافظه قائليه شامله لعماله وجميع ما يازم تهور العمل والقائه شامله بالوزنيه 8 ساعات

مسجل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

عملية الصيانة الروتينية والمنطقية ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام يقطن حوالي 11.5 كم مرزوح و 5.6 كم مفرد سطات ومزال و 2.8 كم مفرد داعم

بند رقم [2] أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن اللاء وتوزيع حمولات على الطريق والسطاح والمزال

مسجل	المواقع	تكميه (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	98
	الاجمالي	98

بند رقم [3] أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن اللاء المخلفات أسفل الكباري

مسجل	المواقع	تكميه (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم [4] أعمال رفع اكوام القمامة بجميع أنواعها المراكمة

مسجل	المواقع	تكميه (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1650
	الاجمالي	1650
بند رقم [5] - ج - 1 نفق المركبات او الصهارت الخلفه نتيجة الصهارت الى جانبي الطريق ونفق مخلفات الصهارت الى المقابلي العموديه باستخدام ونفق	المواقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0
بند رقم [6] نتج وتخطط مياه الامطار بواسطة سبابة او تراكمت سعة 3م8 حتى ادخل 1 لورديه 8 ساعات ويكون تواجد الصهارت وقت اللزوم ووقت طلبي الاشراف و للاء موسم الامطار - اللغه شامله بالورديه	المواقع	الورديه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم [9] نتج وتخطط مياه الامطار بواسطة سبابة (الناكث سعة 8 م3 حدة لفر) لورديه 8 ساعات ويكون تواجد الصهارت وقت اللزوم ووقت طلبي الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة ومسول وفي حالات طوارئ - اللغه شامله بالورديه

مسجل	المواقع	الورديه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0
بند رقم [10] نتج وتخطط مياه الامطار بواسطة طلمبة نتج مياه الامطار لورديه 8 ساعات ويكون تواجد الصهارت وقت اللزوم ووقت طلبي الاشراف و للاء موسم الامطار او في حالات طوارئ - اللغه شامله بالورديه	المواقع	الورديه
مسجل	المواقع	الورديه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1
	الاجمالي	1

بند رقم [11] نتج وتخطط مياه الامطار بواسطة طلمبة ونتج مياه الامطار ويكون تواجد الاطراف وقت اللزوم ووقت طلبي الاشراف و للاء موسم الامطار او في حالات طوارئ بالورديه 8 ساعات لعدد كصال - اللغه شامله بالورديه

مسجل	المواقع	الورديه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0
بند رقم [12] نتائج وزاكنه الاثريه وتفسير العلاقات المعنويه ونها يستحدثت من تركيب ملازمات على الطريق بالعدد 12/ شهر	المواقع	العدد / الشهر
0	كلولي ملارد	0
0	كلولي مرزوح	0
0	جملون	0

بند رقم [14] أعمال رفع ونفق الصهارت الخلفه الكثيرة (صهارت وعلافه) الى المدخل الصحيه خارج نطاق الطريق

مسجل	المواقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	2
	الاجمالي	2

بند رقم [15] تنظيف وتسيير الحرف والخلاصات بيوتا (بيوتا نظريه تسييرت) حسب احتياج وتطلب قسطنطه واللغه شامله الصهاره وجميع ما لازم تسيير العمل واللغه شامله بالورديه 8 ساعات

مسجل	المواقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

مستخلص (2)
المدة من 2024/02/01 وحتى 2024/02/29
معدنية هيدراته الفوسفاتية والفلطافه ورفع اكماد المخلفات على الطريق الدائري
في المسافة من كوبري 8 تعبر الى تقاطع اربمية بطول 1.8 كم والمساح
والمتاريل بطول 7.6 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها المنتجة من القاء وتفريغ
حمولات على الطريق والمساح والمتاريل

مستل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	162
الاجملي		162

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها المنتجة من القاء مخلفات اسفل الكباري

مستل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0

بند رقم (4) اعمال رفع اكماد القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مستل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0
بند رقم (5) 1 - نقل المركبات او قمامات انتاجه نتيجة اضرارت في جنبه الطريق ونقل مخلفات اضرارت الى الشطابي العمومية باستخدام ونش		
مستل	الموقع	العدد
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0
بند رقم (6) 18 ترشح وخلفه مياه الامطار بواسطة سرازير او انكسنت سمه 3م 3م حد ادنى (فرمادية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الاثلام ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - اثناء شامله بالفرمادية		
الفرمادية	الموقع	الفرمادية
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0

بند رقم (7) 19 ترشح وخلفه مياه الامطار بواسطة سرازير او انكسنت سمه 3م 3م حد ادنى (فرمادية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الاثلام ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار و اثناء شامله بالفرمادية

مستل	الموقع	الفرمادية
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0
بند رقم (8) 20 ترشح وخلفه مياه الامطار بواسطة طلمبة ترشح مياه الامطار لفرمادية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الاثلام ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او حالات طوارئ - اثناء شامله بالفرمادية		
مستل	الموقع	الفرمادية
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0

بند رقم (9) 21 ترشح وخلفه مياه الامطار بربوفا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهات الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت الاثلام ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او حالات طوارئ بالفرمادية 8 ساعات اعدد كعمال - اثناء شامله بالفرمادية

مستل	الموقع	الفرمادية
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0
بند رقم (10) 22 حقله وزايله لآلوية وشمل الاملاعات الملوثة وما يستحدثت من تركيب علامات على الطريق باعدد 12/ شهر		
الاجملي	العدد /الشهر	3
3	كاوي ملود	3
اجملي		0

بند رقم (11) 23 اعمال رفع ونقل الحمولات انتاجه الكبيرة ارجمان وخلافه الى الشطابي الصحية خارج نطاق الطريق

مستل	الموقع	العدد
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	1
الاجملي		1

بند رقم (12) 24 تنظيف وشباك مواشير الضروف والملاعات بيوتا (بيوت كوبري شباك) حسب احتياج وطلب المنطقة واذقة شاملا هضابه وجميع ما يارم فهو العمل والقله شامله بالفرمادية 8 ساعات

مستل	الموقع	العدد
1	من كوبري التعمير 8 تعبر في تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0

مهندس البلدية

مهندس الشركة

مهندس البلدية

مهندس الشركة

المدة من 2024/02/01 وحتى 2024/02/29
مستخلص (2)
عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورفع احوال المخلفات على الطريق الدائري
في المسافة من كوبري 8 تعبر الى تقاطع اليرابية بحدود 11 كم والمخالفات
والمنازل بحدود 7.6 كم

يبدأ رقم (2) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن القاء وتشريق
حمولات على الطريق والمخالفات والمنازل

مستسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التسمير 8 تعبر الى تقاطع اليرابية	162
الإجمالي		162

يبدأ رقم (3) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة من القاء مخلفات أسفل الكوبري

مستسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التسمير 8 تعبر الى تقاطع اليرابية	0
الإجمالي		0

يبدأ رقم (4) أعمال رفع احوال التقادم بجميع أنواعها المترافقة

مستسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التسمير 8 تعبر الى تقاطع اليرابية	0
الإجمالي		0
يبدأ رقم (5) طرح وخطط مياه الصرف بوسطه سبابة وانكسرت سبابة 3م 3م حد لوزي (لوزية مساحات وتكون تواجد المسحات وقت اللازم وقت طلب الاشتراط في الحالات الخاصة من الاصطفاك المتجمدة والمسول وفي حالات طوارئ - القاء شامله بالوزية		
1	الموقع	الوزية
1	من كوبري التسمير 8 تعبر الى تقاطع اليرابية	0
الإجمالي		0

يبدأ رقم (6) طرح وخطط مياه الصرف بوسطه سبابة وانكسرت سبابة 8 م 3م حد لوزي (لوزية 8 مساحات وتكون تواجد المسحات وقت اللازم وقت طلب الاشتراط في الحالات الخاصة من الاصطفاك المتجمدة والمسول وفي حالات طوارئ - القاء شامله بالوزية		
مستسل	الموقع	الوزية
1	من كوبري التسمير 8 تعبر الى تقاطع اليرابية	0
الإجمالي		0
يبدأ رقم (10) طرح وخطط مياه الصرف بوسطه قاطية طرح مياه الصرف لوزية 8 مساحات وتكون تواجد المسحات وقت اللازم وقت طلب الاشتراط في الحالات الخاصة من طوارئ لوزية 8 مساحات لعدد وحاصل - القاء شامله بالوزية		
مستسل	الموقع	الوزية
1	من كوبري التسمير 8 تعبر الى تقاطع اليرابية	0
الإجمالي		0

يبدأ رقم (11) طرح وخطط مياه الصرف بحدود حسب المواقع وطبق تصنيفات جهات الاشتراط وتكون تواجد الاكبر وقت اللازم وقت طلب الاشتراط في الحالات الخاصة من طوارئ لوزية 8 مساحات لعدد وحاصل - القاء شامله بالوزية		
مستسل	الموقع	الوزية
1	من كوبري التسمير 8 تعبر الى تقاطع اليرابية	0
الإجمالي		0
يبدأ رقم (12) نظافة وآلة الحزيرة وفصل الملحقات العلوية وما يستحدث من تركيب عناصر على الطريق بالعدد 12/ شهر		
3	كلولي مطرد	3
كلولي مزيج		3
جسور		0

يبدأ رقم (14) أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة إحصان وحملات الى الصناديق
المسحبة خارج نطاق الطريق.

مستسل	الموقع	العدد
1	من كوبري التسمير 8 تعبر الى تقاطع اليرابية	1
الإجمالي		1

يبدأ رقم (15) تنظيف وسحب موزير الصرف والمخارج بدون (دون) (الوزي شلالين)
حسب احتياج وطلب المنطقة والقدرة شاملة المساحة وجميع ما يلزم لرفع العمل وقطعه
شامله بالوزية 8 مساحات

مستسل	الموقع	العدد
1	من كوبري التسمير 8 تعبر الى تقاطع اليرابية	0
الإجمالي		0

مواصفات الشركة
مواصفات لوزية
خير / عتفا / ل

تقرير مجمع للتقارير المتابعة الشهرية
الفترة: 2024/02/01 إلى 2024/02/29

تقرير مجمع التقارير المتابعة الشهرية
الفترة 2024/02/01 إلى 2024/02/29

[illegible]

مهندسين الشركات

مهندسين الشركة
عبد الغفار احمد

علبة العيون الروتينية والظف وبلغ التكاليف المخططة على الطريق الدولي
في المنطقة من الزميه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي بطول 24.5 كم
مزدوج و 16.4 كم مفرد مطبق ومثلان

تقرير جميع التقدير المتابعة الشهرية
عن الفترة 2024/02/01 الى 2024/02/29

اجمالي الخصم	ثابت الجراء على الخصومات	ايم زمن	المسافة	عدد ايم التقدير		متر التبر	نسبة خصم	
				ايم العمل	نسبة التقدير			
								اولا المستطعات الاعطالية
								المساح الاعطالي
32603.79	1.25	30	4.6	30	0.29	43450	0.45	محور 26 يوليو - محور القومية 4.6 كم
21214.46	1.25	30	2.8	30	0.31	43450	0.45	محور القومية - كوبري القراق 2.8 كم
19845.79	1.25	30	2.8	30	0.29	43450	0.45	كوبري القراق - باموس 2.8 كم
12709.13	1.25	30	2	30	0.26	43450	0.45	باموس - تقاطع الزراعي 2 كم
31675.05	1.25	30	4.8	30	0.27	43450	0.45	محور 26 يوليو - محور منطقة النين 4.8 كم
26395.88	1.25	30	4.5	30	0.24	43450	0.45	محور منطقة النين - منشية البكر 4.5 كم
14077.80	1.25	30	1.8	30	0.32	43450	0.45	منشية البكر - المنصورة 1.8 كم
9091.91	1.25	30	1.2	30	0.31	43450	0.45	المنصورة - قرية 1.2 كم
167613.81								
								ثانيا المسطح الحفرية
								قنوات تصفية وقرب بساتين عطية وامر بساتين الارسطه وساق الحفر والاصول المتناحية والتسويات الحفرية والبولن الحفرية
19237.49	1.25	30	4.6	30	0.22	43450	0.35	محور 26 يوليو - محور القومية 4.6 كم
13306.56	1.25	30	2.8	30	0.25	43450	0.35	محور القومية - كوبري القراق 2.8 كم
15967.88	1.25	30	2.8	30	0.30	43450	0.35	كوبري القراق - باموس 2.8 كم
10645.25	1.25	30	2	30	0.26	43450	0.35	باموس - تقاطع الزراعي 2 كم
24636.15	1.25	30	4.8	30	0.27	43450	0.35	محور 26 يوليو - محور منطقة النين 4.8 كم
22240.97	1.25	30	4.5	30	0.26	43450	0.35	محور منطقة النين - منشية البكر 4.5 كم
9238.56	1.25	30	1.8	30	0.27	43450	0.35	منشية البكر - المنصورة 1.8 كم
6843.38	1.25	30	1.2	30	0.30	43450	0.35	المنصورة - قرية 1.2 كم
122,116								
								وساق تالين سائلة الموزر
13431.26	1.4	30	4.6	30	0.24	43450	0.2	محور 26 يوليو - محور القومية 4.6 كم
8175.55	1.4	30	2.8	30	0.24	43450	0.2	محور القومية - كوبري القراق 2.8 كم
8856.85	1.4	30	2.8	30	0.26	43450	0.2	كوبري القراق - باموس 2.8 كم
6083.00	1.4	30	2	30	0.25	43450	0.2	باموس - تقاطع الزراعي 2 كم
16351.10	1.4	30	4.8	30	0.28	43450	0.2	محور 26 يوليو - محور منطقة النين 4.8 كم
14234.22	1.4	30	4.5	30	0.26	43450	0.2	محور منطقة النين - منشية البكر 4.5 كم
5474.70	1.4	30	1.8	30	0.25	43450	0.2	منشية البكر - المنصورة 1.8 كم
3649.80	1.4	30	1.2	30	0.25	43450	0.2	المنصورة - قرية 1.2 كم
76256.49								
								اجمالي الخصم على تالين سائلة الموزر
365,987								
								اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي
								ثانيا المسطح و الموزل
								المساحات الاعطالية
								المساح الاعطالي
9240.00	1.25	30	2.5	30	0.28	21120	0.5	محور 26 يوليو و البراجيل 2.5 كم
12870.00	1.25	30	3.9	30	0.25	21120	0.5	عراس والقومية والمنشية 3.9 كم
15206.40	1.25	30	4.8	30	0.24	21120	0.5	القراق وباموس وتقاطع الزراعي 4.8 كم
6336.00	1.25	30	1.6	30	0.30	21120	0.5	محور 26 يوليو 1.6 كم
7603.20	1.25	30	1.8	30	0.32	21120	0.5	محور منطقة النين ومحور الموزية 1.8 كم
7603.20	1.25	30	1.8	30	0.32	21120	0.5	محور التالين ومحور الزموية والصفحة 1.8 كم
58858.80								الاجمالي
								المساحات الحفرية
32472.00	1.25	30	16.40	30	0.30	21120	0.25	الحوافر القومية والبراجيل المسطحة والبراجيل والارسطه وساق الحفر والاصول المتناحية والتسويات الحفرية والبولن الحفرية
36368.64	1.4	30	16.40	30	0.30	21120	0.25	وساق تالين سائلة الموزر
								الانكاس الحفرية الزموية والموزة وساق تالين وساق حفرية والعراس
127,699								
								اجمالي الخصم على المسطح و الموزل
493,686								اجمالي الخصم الشهري على الطريق خلال المدة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
عبد الوكيل احمد

48-

المدة من ٢٠٢٤/٠٢/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ مستخلص (٢)

عملية الصيانة الوقائية والمطابقة ورفع احوال المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من ارميه في تقاطع الاسكندرية الزراعي بطول ٢٤,٥ كم موزع و ١٦,٤ كم ملود مطالع ومنازل

بند رقم (٢٦) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن اقاء المخلفات اسفل الكباري
حمولات على الطريق والمطالع والمنازل

مسلسل	الموقع	اكميه (٢م)
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية قريبي	١٠٨
	الاجمالي	١٠٨

بند رقم (٢٧) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من اقاء المخلفات اسفل الكباري

مسلسل	الموقع	اكميه (٢م)
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية قريبي	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (٤) اعمال رفع احوال القمامه بجميع انواعها المراكذه

مسلسل	الموقع	اكميه (٢م)
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية الزراعي	٨٦٥
	الاجمالي	٨٦٥
بند رقم (٥) سياره خشبيه قايه على مدار ٢٤ ساعه في اماكن تجمع القمامه بكميات كثيره محمل على البند ٢ عاملي وكى ما يلزم بالحصل بالمطابقه		
مسلسل	الموقع	اكميه (٢م)
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية الزراعي	١٠
	الاجمالي	١٠
بند رقم (٦) ١- نقل المركبات او المعدات لادفعه نتيجة لحدوث اى جانب الطريق ونقل مخلفات المبات في المقرب لمعمويه باستخدام وشل		
مسلسل	الموقع	العدد
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية قريبي	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (٨) نزع وشط مياه الامطار بواسطة سياره او بالمكنات سعه ٢م حد اقل (اوريديه ٨ ساعات تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار اى حالات اقله شامله بقوريديه		
١	الموقع	اوريديه
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية قريبي	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (٩) نزع وشط مياه الامطار بواسطة سياره او بالمكنات سعه ٢م حد اقل (اوريديه ٨ ساعات تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار اى حالات اقله شامله بقوريديه		
مسلسل	الموقع	اوريديه
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية قريبي	٢
	الاجمالي	٢

بند رقم (١٠) نزع وشط مياه الامطار بواسطة طليبه نزع مياه الامطار اوريديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار اى حالات حوريه - اقله شامله بقوريديه		
مسلسل	الموقع	اوريديه
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية قريبي	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (١١) نزع وشط مياه الامطار بطويا حسب الموقوف وطبقا للبيانات جهاز الاشراف ويكون تواجد الاكتراد وقت التزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار اى حالات طوارىء اوريديه ٨ ساعات لعدد عمال - اقله شامله بقوريديه		
مسلسل	الموقع	اوريديه
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية قريبي	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (١٢) نظافه وزانه الاربعه وشيل المخرمت المويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢/ شهر		
١٢	كابل مطرد	
٤	كابل مزودج	
٢	جدران	

بند رقم (١٤) اعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكتيبة احيات وحلالم الى الصالين الصعيه خارج نطاق الطريق

مسلسل	الموقع	العدد
١	من ارميه في تقاطع الاسكندرية قريبي	٢
	الاجمالي	٢

مهندس اوريديه



مهندس المدىة

عبد الصالح احمد

العدد من ٢٠٢٤/٠٢/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ مستخلص (٢)

عملية الصيانة الروتينية والملاحظة ورشح اكرام المخلفات على الطريق البدوي في المسافة من الرواية الي تقاطع الاسكندرية الزراعي بطول ٢٤,٥ كم متزوج و ١٦,٤ كم مفردة متقاطع ومنازل

بند رقم (٦٦) اعمال رشح المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء المخلفات أسفل الكباري حمولات على الطريق والمطامح والمنازل

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية الزراعي	١٠٨
	الاجمالي	١٠٨

بند رقم (٦٧) اعمال رشح مخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء المخلفات أسفل الكباري

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية قريضي	-
	الاجمالي	-

بند رقم (٤) اعمال رشح اكرام القمامة بجميع انواعها المزاركه

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية الزراعي	٨٦٥
	الاجمالي	٨٦٥
بند رقم (٥) سيارة شاسيه ابيضه على مدار ٢٤ ساعه في أماكن تجمع القمامة بكميات كبيرة محمل على البند ٢ عاملي وكلي ما يلزم لعملي النفايات		
مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية الزراعي	١٠
	الاجمالي	١٠
بند رقم (٦٩) ٢٠ ١ لفل المركبات او المعدات الناتجة تجميعه المادت في جانب الطريق وتلق مخلفات المادت الي المقالب المرميه باستخدام وشي		
مسلسل	الموقع	العدد
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية الزراعي	-
	الاجمالي	-
بند رقم (٨) نزع وشط مياه الامطار بواسطة سياره (٣)لكت سعه ٣م٨ حد ادنى لورديه ٨ ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اليوم ووقت حطب الاشراف و القاء موسم الامطار في حالات ٨ ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اليوم ووقت حطب الاشراف و القاء موسم الامطار في حالات القاء خاشه بورديه		
١	الموقع	الورديه
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية الزراعي	-
	الاجمالي	-

بند رقم (٩) نزع وشط مياه الامطار بواسطة سياره (٣)لكت سعه ٣م٨ حد ادنى لورديه ٨ ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اليوم ووقت حطب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الكثيرة والسيول واتي حالات طوريه - القاء خاشه بورديه

مسلسل	الموقع	الورديه
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية الزراعي	٢
	الاجمالي	٢
بند رقم (١٠) نزع وشط مياه الامطار بواسطة خلية نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اليوم ووقت حطب الاشراف و القاء موسم الامطار في حالات طوريه - القاء خاشه بورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية قريضي	-
	الاجمالي	-

بند رقم (١١) نزع وشط مياه الامطار بيدورا حسب المواقع وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويتكون تواجد الاكارد وقت اليوم ووقت حطب الاشراف و القاء موسم الامطار في حالات طوريه لورديه ٨ ساعات لعدد عمال - القاء خاشه بورديه

مسلسل	الموقع	الورديه
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية الزراعي	-
	الاجمالي	-
بند رقم (١٦) نظافه وازالة الاقريه وغسل الممرات المرميه وما يستحدث من تركيب علاقات على الطريق بالعدد ١٢ شهر		
	كابل مطود	١٢
	كابل مزودج	٤
	جملون	٢

بند رقم (١٤) اعمال رشح وتلق الحيوانات الناتجة كبرية وحمام وخلافه في القطن الصحية خارج نطاق الطريق

مسلسل	الموقع	العدد
١	من قرية ابى تاملح الاسكندرية قريضي	٢
	الاجمالي	٢

مهندس البيئة



مهندس الشركة

عبد الغنى احمد

[illegible]

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

[illegible]

STL

عبد القادر 121

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم والبحث العلمي

البيانات العامة									
الاسم	اللقب	الجنس	الدرجة	الدرجة	الدرجة	الدرجة	الدرجة	الدرجة	الدرجة
13197.04	1.25	30	2.25	30	0.24	43450	0.45	0.45	0.45
13747.85	1.25	30	2.25	30	0.25	43450	0.45	0.45	0.45
14064.38	1.25	30	2	30	0.30	43450	0.45	0.45	0.45
9406.45	1.25	30	1.5	30	0.27	43450	0.45	0.45	0.45
91604.62	1.25	30	1.5	30	0.27	43450	0.45	0.45	0.45
10492.77	1.25	30	2.25	30	0.25	43450	0.35	0.35	0.35
11448.30	1.25	30	2.25	30	0.27	43450	0.35	0.35	0.35
11405.43	1.25	30	2	30	0.30	43450	0.35	0.35	0.35
8839.36	1.25	30	1.5	30	0.31	43450	0.35	0.35	0.35
42408	1.25	30	1.5	30	0.27	43450	0.3	0.3	0.3
27282.26	1.4	30	1.5	30	0.27	43450	0.2	0.2	0.2
121276.83	1.25	30	1.5	30	0.27	43450	0.2	0.2	0.2
10022.40	1.25	30	3.4	30	0.23	21120	0.5	0.5	0.5
2244.00	1.25	30	0.5	30	0.34	21120	0.5	0.5	0.5
6270.00	1.25	30	1.9	30	0.25	21120	0.5	0.5	0.5
7286.10	1.25	30	2.3	30	0.24	21120	0.5	0.5	0.5
3287.60	1.25	30	0.9	30	0.27	21120	0.5	0.5	0.5
29330.40	1.25	30	0.9	30	0.31	21120	0.5	0.5	0.5
5985.60	1.25	30	3.4	30	0.24	21120	0.25	0.25	0.25
957.00	1.25	30	0.5	30	0.29	21120	0.25	0.25	0.25
3811.20	1.25	30	1.9	30	0.26	21120	0.25	0.25	0.25
3846.00	1.25	30	2.3	30	0.26	21120	0.25	0.25	0.25
1841.40	1.25	30	0.9	30	0.31	21120	0.25	0.25	0.25
15642.00	1.25	30	0.9	30	0.31	21120	0.25	0.25	0.25
5529.22	1.4	30	3.4	30	0.22	21120	0.25	0.25	0.25
1108.80	1.4	30	0.5	30	0.30	21120	0.25	0.25	0.25
3511.20	1.4	30	1.9	30	0.25	21120	0.25	0.25	0.25
5100.48	1.4	30	2.3	30	0.30	21128	0.25	0.25	0.25
1929.31	1.4	30	0.9	30	0.29	21120	0.25	0.25	0.25
17179.01	1.4	30	0.9	30	0.29	21120	0.25	0.25	0.25
62151.41	1.4	30	0.9	30	0.29	21120	0.25	0.25	0.25
6629.04	1.25	30	1.08	30	0.27	21120	0.5	0.5	0.5
3351.36	1.25	30	1.86	30	0.27	21120	0.25	0.25	0.25
3712.25	1.4	30	1.08	30	0.27	21120	0.25	0.25	0.25
13842.65	1.4	30	1.08	30	0.27	21120	0.25	0.25	0.25
197120.9	1.4	30	1.08	30	0.27	21120	0.25	0.25	0.25

25/11/4

عن الحنفيا، ٢١

مستخلص (١)
العدد من ٢٠٢٤/٠٢/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

عبدية الصبيح الروقييه والمظفره ورابع ابراهيم المخلوقات على الطريق القاصي في
المسافة من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر بطول ٨ كم و الطريق
الناحيه بطول ١٠,٨٦ كم و المصطفي والمشاريل بطول ٩ كم

بند رقم (٢) اتصال ربيع المخلوقات بجميع اراضي التلجيه عن القاء مخلفات بسط القاصي
على الطريق والمصطفي والمشاريل

مسجل	الموقع	الكميه (٣)
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٩٠
	الاجملي	٩٠

بند رقم (٣) اتصال ربيع المخلوقات بجميع اراضي التلجيه عن القاء مخلفات بسط القاصي

مسجل	الموقع	الكميه (٣)
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٤) اتصال ربيع القوام العاميه بجميع اراضي المزارع

مسجل	الموقع	الكميه (٣)
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٥٠٠
	الاجملي	٥٠٠
بند رقم (٥) - ١ اقل المسافات او كميات التلجيه التلجيه القاصي على الطريق وبسط مخلفات الكميه في المصطفي القاصي القاصي باستخدام ريش		
مسجل	الموقع	العدد
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٥) طرح وشطف مياه المظفر بواسطة مسوره وانجنت مسه ٣٠٠ حه انسي (اغريه ٥ مسافات ومكان تواجد كميات وقت التزود ووقت طلي المظفر و قاء موسم المظفر - القاء شامله بمقرريه		
١	الموقع	الغريه
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	-
	الاجملي	٠

بند رقم (٥) طرح وشطف مياه المظفر بواسطة مسوره وانجنت مسه ٣٠٠ حه انسي اغريه ٥ مسافات
ومكان تواجد الكميات وقت التزود ووقت طلي المظفر في الحالات خاصيه من المظفر تنقيه
والتحويل واي حالات طواريه - ٥ قاء شامله بالمقرريه

مسجل	الموقع	الغريه
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٥) طرح وشطف مياه المظفر بواسطة مسوره وانجنت مسه ٣٠٠ حه انسي اغريه ٥ مسافات ومكان تواجد الكميات وقت التزود ووقت طلي المظفر و قاء موسم المظفر واي حالات طواريه - ٥ قاء شامله بالمقرريه		
مسجل	الموقع	الغريه
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٥) طرح وشطف مياه المظفر بواسطة مسوره وانجنت مسه ٣٠٠ حه انسي اغريه ٥ مسافات ومكان
تواجد الكميات وقت التزود ووقت طلي المظفر و قاء موسم المظفر واي حالات طواريه ٥ قاء
شامله بالمقرريه

مسجل	الموقع	الغريه
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٥) طرح وشطف مياه المظفر بواسطة مسوره وانجنت مسه ٣٠٠ حه انسي اغريه ٥ مسافات ومكان تواجد الكميات وقت التزود ووقت طلي المظفر و قاء موسم المظفر واي حالات طواريه ٥ قاء شامله بالمقرريه		
مسجل	الموقع	الغريه
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٥) طرح وشطف مياه المظفر بواسطة مسوره وانجنت مسه ٣٠٠ حه انسي اغريه ٥ مسافات ومكان
تواجد الكميات وقت التزود ووقت طلي المظفر و قاء موسم المظفر واي حالات طواريه ٥ قاء
شامله بالمقرريه

مسجل	الموقع	العدد
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٥) طرح وشطف مياه المظفر بواسطة مسوره وانجنت مسه ٣٠٠ حه انسي اغريه ٥ مسافات ومكان تواجد الكميات وقت التزود ووقت طلي المظفر و قاء موسم المظفر واي حالات طواريه ٥ قاء شامله بالمقرريه		
مسجل	الموقع	العدد
١	من تطلق الاستغريه الزراعي حتى تطلق مسطر	٠
	الاجملي	٠

مواثي جديده

مواثي قديمه

مواثي جديده

مواثي قديمه

مستخلص (١)
العدد من ٢٠٢٤/٠٩/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٩/٢٩

عملية الصيانة الروتينية والتفتيش ورفع الأوزام المشغلات على الطريق الاخرى في
المنطقة من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد بطول ٨ كم و الطريق
الناهم بطول ١,٨٦ كم والمساحات المشغزول بطول ٩ كم

بتة رقم (٢٦) اصل رفع المشغلات بجميع اوزانها الناتجة عن القاء وتوزيع حمولات
على الطريق والمساحات المشغزول

مستل	الموقع	تتميه (م٢)
١	من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد	١٠
	الاجملي	١٠

بتة رقم (٢٧) اصل رفع المشغلات بجميع اوزانها الناتجة عن القاء المشغلات بطول القورن

مستل	الموقع	تتميه (م٢)
١	من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد	*
	الاجملي	*

بتة رقم (١٦) اصل رفع الأوزام القمامة بجميع اوزانها المشغلكمه

مستل	الموقع	تتميه (م٢)
١	من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد	٥٠٠
	الاجملي	٥٠٠
بتة رقم (٢٦) _ ١ لكل قمر كوت و خدمتات تغطية اقويمه المشغلات في وجن الطريق ولكن مشغلات الخدمت في التغطي القومية يستخدم ولكن	الموقع	العدد
١	من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد	*
	الاجملي	*
بتة رقم (١٨) لوح وشطط مياه الامطر بر سطح موزر و ارتفاعت سده ٢م حد انسي (الاربعة ٨ ساعات ويكون اقويمة الصدمات وقت التكرار ووقت طلي الاخرى ف و شاة موسم الامطر - القاء شمشيه بقرديه	الموقع	الاربعية
١	من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد	*
	الاجملي	*

بتة رقم (١٠) لوح وشطط مياه الامطر بر سطح موزر و ارتفاعت سدا ٢م حد انسي (الاربعة ٨ ساعات
ويكون اقويمة الصدمات وقت التكرار ووقت طلي الاخرى ف في حالات قاصية من الامطر فتجده

والشمون واي حالات طارديه - القاء شمشيه بقرديه

مستل	الموقع	الاربعية
١	من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد	*
	الاجملي	*
بتة رقم (١١) لوح وشطط مياه الامطر باويما حسب المولف وطول تجهيزات جهر (اخرى ف وبكول اقويمة الصدمات وقت التكرار ووقت طلي الاخرى ف و شاة موسم الامطر و اي حالات طارديه - القاء ساعات لعدد معين - القاء شمشيه بقرديه	الموقع	الاربعية
١	من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد	*
	الاجملي	*

بتة رقم (١٠) تغطية وازله الاكويه و شمشي التجهيزات نظريه وما يستحدث من تركيب الصدمات على الطريق بامتد ١٢٢ شوم	الموقع	العدد (الشمون)
١	كامل في مسرد	*
	كامل في مرادج	*
	معيون	*

بتة رقم (١١) اصل رفع وكال الصدمات التغطية الشيرة (جسدان وحظان) ابي الصداان الصمويه كرج
تغطي الطريق

مستل	الموقع	العدد
١	من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد	*
	الاجملي	*

بتة رقم (١٥) تغطية وشطط موسم اصراف والازاحت بويما (ميدان تقور و شوايا) حسب التوزيع
وتغطي المساحات والقاة شمشيه الصماف وجميع ما يوزم تيمر الصما والقاة شمشيه بقرديه ٨ ساعات

مستل	الموقع	العدد
١	من تغطية الاستكشافية لاراضي حتى تغطية مسطرد	*
	الاجملي	*

مهندس لوبدة

٤٢٣٤٢٨

مهندس قنبركة

عبدالصفا احمد



متوسطة تقرير جميع التقارير المتكاملة
من الفترة 2024/02/01 إلى 2024/2/29

النظرة العامة على الطريق الدائري في المطالع من تقاطع
المريوطية حتى كوبري (8 قصير) مع الطريق الدائري بطول 12 كم
مزدوج + 6.2 كم مفرد مطالع ومنازل

وزارة النقل

أولاً: الطريق الرئيسي

البيان	نسبة القصر	سعر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	اجمالي القصر
			نسبة التقصير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
المسطح الإسفلتي								
لحواجز تقسيمية والبراريكيات المعدنية والبركات والرسطة وسائل الكباري والاصصال المتناحية والتكسيات الحجرية والموال الجانبية	0.45	43450	0.27	30	9	30	1.25	59390.72
اجمالي القصر على المسطحات الاسفلتية								
59390.72								
الاسطح الخرسانية								
للمريوطية - كوبري (8قصر)	0.35	43450	0.29	30	9	30	1.25	49614.47
اجمالي القصر على الحواجز الخرسانية والمعنية								
49614.47								
وسائل تأمين سلامة المرور								
الاحتلات المروية الارضية والطوبه والبرلين والحواجز المعدنية والحواكس	0.20	43450	0.30	30	9	30	1.4	32848.20
للمريوطية - كوبري (8قصر)								32848.20
اجمالي القصر على تأمين سلامة المرور								
141853.39								
إجمالي القصر على الطريق الرئيسي								
ثانياً: الطريق المفرد (مطالع ومنازل)								
المطالع والمنازل								
الانكاف والمسطح الإسفلتي	0.5	21120	0.26	30	4.6	30	1.25	15787.20
للمريوطية - كوبري (8قصر)								15787.20
اجمالي القصر على المسطحات الاسفلتية								
المسطحات الخرسانية	0.25	21120	0.29	30	4.6	30	1.25	8804.40
للمريوطية - كوبري (8قصر)								8804.40
اجمالي القصر على المسطحات الخرسانية								
وسائل تأمين سلامة المرور	0.25	21120	0.28	30	4.6	30	1.40	9520.90
الاطقات المروية الارضية والطوبه والبرلين والحواجز المعدنية والحواكس								9520.90
اجمالي القصر على وسائل سلامة المرور								
34112.50								
اجمالي القصر على المطالع و المنازل								
175965.88								
اجمالي القصر للشهر								

عبد الحفيظ

عبد الحفيظ

النطاقات العامة على الطريق الدائري في المنطقة من تقاطع
المرحلة حتى كوبري (8 كم) مع الطريق الدائري بطول 12 كم
مزروع + 6.2 كم ملحد مناطق ومثلان

متوسط تقرير المجتمع التلخيص المتابعة
عن الفترة 2024/02/01 الى 2024/2/29



وزارة النقل

البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقدير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقدير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
المسطح الإسفلتي								
المربوطة - كوبري (8متر)	0.45	43450	0.27	30	9	30	1.25	59390.72
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
المسطح الحجرية								
الحوارج المرصوفة والدرزات المعدنية والبروزات والارصفة والسفلت الخشبي والاعمال الصناعية والتكسيات الحجرية والسفلت الجذبية								
المربوطة - كوبري (8متر)	0.35	43450	0.29	30	9	30	1.25	49614.47
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
وسفلت تلمين سلامة المرور								
الطلائع المرصوفة الارضية والطوبه والسفلت والحوارج المعدنية والسفلت								
المربوطة - كوبري (8متر)	0.20	43450	0.30	30	9	30	1.4	32848.20
اجمالي الخصم على تلمين سلامة المرور								
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
ثانياً: الطريق المفرد (مطالع ومنزل)								
المطالع والمنزل								
الاسفلت والمسطح الإسفلتي								
المربوطة - كوبري (8متر)	0.5	21120	0.26	30	4.6	30	1.25	15787.20
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المسطحات الحجرية								
الحوارج المرصوفة والدرزات المعدنية والبروزات والارصفة والسفلت الخشبي والاعمال الصناعية والتكسيات الحجرية والسفلت الجذبية								
المربوطة - كوبري (8متر)	0.25	21120	0.29	30	4.6	30	1.25	8804.40
اجمالي الخصم على المسطحات الحجرية								
وسفلت تلمين سلامة المرور								
الطلائع المرصوفة الارضية والطوبه والسفلت والحوارج المعدنية والسفلت								
المربوطة - كوبري (8متر)	0.25	21120	0.28	30	4.6	30	1.40	9520.90
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
اجمالي الخصم على المطالع و المنزل								
اجمالي الخصم للشهر								
175965.88								



2/1/2018

ملخص (2)
المدى من 2024/02/01 وحتى 2024/02/29

عملية الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الساري
في المساحة المسماة من تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم) مع الطريق
الساري بطول 12 كم مزودج + 6.2 كم ملتحق بمطامح ومنازل

يتم رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن الكاء والتوزيع
حمولات على الطريق والمطامح والمنازل

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

يتم رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من الكاء المخلفات اسفل كوبري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

يتم رقم (4) اعمال رفع اكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (5) ج - 1 نقل المركبات و المعدات ثقيلة نتيجة لحادث في جنب الطريق ونقل مخلفات لحادث في عملاق العمومية باستخدام وشي	الموقع	العدد
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (6) رفع وشط مياه الامطار بواسطة سيارات (3)تكت سعة 3م8 حد أدنى (لورديه 8 ساعات ويكون لواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و أثناء موسم الامطار - الكاء خادمة بالورديه	الموقع	الورديه
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

يتم رقم (7) رفع وشط مياه الامطار بواسطة سيارة (3)تكت سعة 3م8 حد أدنى لورديه 8 ساعات ويكون لواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشرف في الحالات الخاصة من الامطار (كثيفة والسيول و في حالات طوارئ - الكاء خادمة بالورديه	الموقع	الورديه
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (8) رفع وشط مياه الامطار بواسطة خادمة رفع مياه الامطار لورديه 8 ساعات ويكون لواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و أثناء موسم الامطار و في حالات طوارئ - الكاء خادمة بالورديه	الموقع	الورديه
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

يتم رقم (11) رفع وشط مياه الامطار يدويا حسب ظروف وطبقا لتعليمات جهاز الاشرف ويكون لواجد الامداد وقت التزوم وقت طلب الاشرف و أثناء موسم الامطار و في حالات طوارئ، لورديه 8 ساعات لعدد وعمال - الكاء خادمة بالورديه	الموقع	الورديه
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (12) نظافة واآلة الخربة وقصيل اعمالان العمليه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بعمد 12/ شهر	الموقع	العدد / اشهر
0	كوبي، مفرد	0
0	كوبلي مزدوج	0
0	جهدون	0

يتم رقم (14) اعمال رفع ونقل الحوائط الثقيلة (كثيرة) حيطان وكلاف) الي العملاق
المسجة خارج نطاق الطريق

مسلسل	الموقع	العدد
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (15) تنظيف ولسلك مواشير الصرف والبركات يدويا (يدون بالوردي قسديان) حسب احتياج وطلب المنطقة والفة خادمة العمالة وتصبح ما يلزم لغير حمل ولفه خادمة بالورديه 8 ساعات	الموقع	العدد
مسلسل	الموقع	العدد
1	تقاطع البرية طرية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

مهندس اشراف

عبدالله

مهندس شركة

عبدالله

مستخلص (2)

المدى من 2024/02/01 وحتى 2024/02/29

عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورفع احوال المخلفات على الطرق الدائري في المساهم المستهدف من نشاطات الصيانة حيث كوبري (8 كم) مع الطريق الدائري بطول 12 كم مزودج + 6.2 كم ملزم مصالح ومنازل

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن الكاء والتوزيع حمولات على الطريق والمطامح والمنازل

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من الكاء المخلفات لسكن الكوبري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

بند رقم (4) اعمال رفع احوال المقامه بجميع انواعها المتراكمة

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
بند رقم (5) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تراكات) سعة 8 م3 حد ادنى لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشتراك و انهاء موسم الامطار في حالات ترحيل الامطار المتجمدة والسيول وفي حالات طوارئ - قلته شامله بالورديه		
1	الموقع	الورديه
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

بند رقم (6) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تراكات) سعة 8 م3 حد ادنى لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشتراك و انهاء موسم الامطار في حالات ترحيل الامطار المتجمدة والسيول وفي حالات طوارئ - قلته شامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
بند رقم (7) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تراكات) سعة 8 م3 حد ادنى لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشتراك و انهاء موسم الامطار في حالات ترحيل الامطار المتجمدة والسيول وفي حالات طوارئ - قلته شامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

بند رقم (8) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تراكات) سعة 8 م3 حد ادنى لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشتراك و انهاء موسم الامطار في حالات ترحيل الامطار المتجمدة والسيول وفي حالات طوارئ - قلته شامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
بند رقم (9) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تراكات) سعة 8 م3 حد ادنى لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشتراك و انهاء موسم الامطار في حالات ترحيل الامطار المتجمدة والسيول وفي حالات طوارئ - قلته شامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
بند رقم (10) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تراكات) سعة 8 م3 حد ادنى لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشتراك و انهاء موسم الامطار في حالات ترحيل الامطار المتجمدة والسيول وفي حالات طوارئ - قلته شامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
بند رقم (11) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تراكات) سعة 8 م3 حد ادنى لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشتراك و انهاء موسم الامطار في حالات ترحيل الامطار المتجمدة والسيول وفي حالات طوارئ - قلته شامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0
بند رقم (12) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تراكات) سعة 8 م3 حد ادنى لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشتراك و انهاء موسم الامطار في حالات ترحيل الامطار المتجمدة والسيول وفي حالات طوارئ - قلته شامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع الصيرطية حي كوبري (8 كم)	0
	الاجمالي	0

محاسب الشركة
عبدالله بن عبدالمجيد
محاسب الشركة
عبدالله بن عبدالمجيد

[illegible]

21/10/2015

مستخلص (٢)
المدّة من ٢٠٢٤/٠٢/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

عملية الصيانة الوقائية والتخطّطه ورّبع ايام المخلفات على الطريق الدائري
في المساطح من تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية بطول ١٢ كم و
الطريق الدائم بطول ١,١ كم والمساحح والمنازل بطول ٧,٤ كم

بند رقم (٢١) اعمال رّبع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمساحح والمنازل

مستل	الموقع	الكمية (م³)
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (٢٢) اعمال رّبع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء المخلفات بسفل الكباري

مستل	الموقع	الكمية (م³)
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (٢٤) اعمال رّبع ايام القمامة بجميع انواعها المراكمة

مستل	الموقع	الكمية (م³)
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٢٠٠
	الاجمالي	٢٠٠
بند رقم (٢٦) - ١ نقل المركبات او المعدات الثقيلة نتيجة الحوادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحوادث الى المطالب العمومية باستخدام ونقل		
مستل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (٢٨) تّرح وشطط مياه الامطار بواسطة سياره او ثلثات سعة ٢م³ حد ادنى ا لوزنية ٨ ساعات ويكون لواجد المعدات وقت الزوم وقت طلب الاشراف و قاء موسم الامطار - الثلثه شامله بالوزنية		
١	الموقع	الوزنية
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (٢٩) تّرح وشطط مياه الامطار بواسطة سياره او ثلثات سعة ٢م³ حد ادنى ا لوزنية ٨ ساعات ويكون لواجد المعدات وقت الزوم وقت طلب الاشراف و قاء موسم الامطار او حلات اضافية من الامطار الكثيفة والسيول وفي حالات طوارئ - الثلثه شامله بالوزنية

مستل	الموقع	الوزنية
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (٣٠) تّرح وشطط مياه الامطار بواسطة طلمبة تّرح مياه الامطار لوزنية ٨ ساعات ويكون لواجد المعدات وقت الزوم وقت طلب الاشراف و قاء موسم الامطار او حلات طوارئ بالوزنية - الثلثه شامله بالوزنية		
مستل	الموقع	الوزنية
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (٣١) تّرح وشطط مياه الامطار بدونا حسب الموقع وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون لواجد الزوم وقت الزوم وقت طلب الاشراف و قاء موسم الامطار او حلات طوارئ بالوزنية ٨ ساعات عدد هعمل - الثلثه شامله بالوزنية		
مستل	الموقع	الوزنية
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (٣٢) نقله وتزائله الاثربة وغسل المعلومات لعمومه وما يستحدث من تركيب خلاطات على الطريق بالعدد ١٢ شهر		
٠	كباري مطر	٠
٠	كباري مزروعج	٠
٠	جنانون	٠

بند رقم (٣٤) اعمال رّبع ونقل الحيوانات نتالفة كثيرة (حمان وخلافه) في الحدائق الصحية خارج نطاق الطريق

مستل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (٣٥) تنظيف وتسييك حواشير المرفف والبلاعات بدون ايدون تلويزي تسليكا حسب احتياج وطلب المنطقة وقلقة خادمة المعايه وجميع ما يلزم لعم العمل وقلقه شامله بالوزنية ٨ ساعات		
مستل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠

مهندس شركة
عبد الخفار احمد
مهندس شركة
عبد الخفار احمد

مستخلص (٢)
المدد من ٢٠٢٤/٠٢/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

مصلحة المصارف البروتينية والتخلفه ورفع ارقام المخلفات على الطريق الاداري
في المسافة من تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية بطول ١٢ كم و
الطريق الدائم بطول ٦,١ كم والمصطاح والساكن بطول ٧,٤ كم

بند رقم (٢٩) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمصالح والساكن

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (٣٢) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء المخلفات أسفل الكباري

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (٤٠) اعمال رفع ارقام القمامة بجميع انواعها المراهقة

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٢٠٠
	الاجمالي	٢٠٠
بند رقم (٢٦) ج ١ - نقل السمكات او السمكات الناتجة نتيجة الصيد الى جانب الطريق ونقل مخلفات السمكات الى المقالب العمومية باستخدام وشي		
مسلسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (١٨) طرح وخطط مياه الامطار بواسطة سياره (الانكس س٢٨) حه ادق (لوزدييه ٨ ساعات ويكون تواجد السمكات وقت اللزوم وقت طلب الاشرف و قاء موسم الامطر - القاء شامله بالوزدييه		
الوزدييه	الموقع	١

الاجمالي

مسلسل	الموقع	الوزدييه
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (١١) طرح وخطط مياه الامطار بواسطة طمبية طرح مياه الامطار لوزدييه ٨ ساعات ويكون تواجد السمكات وقت اللزوم وقت طلب الاشرف و القاء موسم الامطار و في حالات طوارئ - القاء شامله بالوزدييه		
الوزدييه	الموقع	مسلسل
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	١

بند رقم (١١) طرح وخطط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشرف ويكون تواجد افراد وقت اللزوم وقت طلب الاشرف و القاء موسم الامطار و في حالات طوارئ بالوزدييه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - القاء شامله بالوزدييه		
الوزدييه	الموقع	مسلسل
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	١
بند رقم (١١) طرح وخطط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشرف ويكون تواجد افراد وقت اللزوم وقت طلب الاشرف و القاء موسم الامطار و في حالات طوارئ بالوزدييه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - القاء شامله بالوزدييه		
الوزدييه	الموقع	مسلسل
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	١

بند رقم (١٩) نظافة وازالة الازايه وتسهيل الاعمال المبروطيه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢/ شهر	الاجمالي	٠
كلولي مروجع	٠	٠
جداون	٠	٠
بند رقم (١٤) اعمال رفع ونقل الحيوانات الكمية احمال وحملات الى المناطق الصحية خارج نطاق الطريق		
الاجمالي	٠	٠
مسلسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (١٥) تطبيق وتسهيل مواسير الصرف والمخارج يدويا (يدون تالوري تسليط) حسب احتياج وطلب المحافظة و قاء شامله لعدد ١٢/ شهر		
شامله بالوزدييه ٨ ساعات	٠	٠
مسلسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الازوسرارد حتى تقاطع المبروطية	٠
	الاجمالي	٠

مختص قديمة
عبد الحليم

مختص الشركة
عبد الحليم



السيد الامتاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الى عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيره السيد عبدالله

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركه المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/٩٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفصل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد ويخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفصل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٤/١٢/٢٠٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانته مرافق النقل والمطارات وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندمه / مشيره السيد عبدالله





السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزيه للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الامتاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفصل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندسه / مشيره السيد عبدالله



السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله





السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيره السيد عبدالله

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله





السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

د. محمد عبد الله

مهندس / مشيره السيد عبدالله

د. محمد عبد الله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

تحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

٢٠٢٤
١٢

مهندس / مشيره السيد عبدالله

٢٠٢٤
١٢



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

٢٠٢٤
١٢

مهندس / مشيره السيد عبدالله

٢٠٢٤
١٢

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بان الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزيه للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .


تحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله

