

التصميم الإجمالي والتكلفة وبيع الترخيص للمشاريع على الطريق
الفرع في المنطقة من قبل المكتب حتى تقطع شوارع بطول
حوالي 12 كم مزودج و 24 كم مفرد للناحور و 14 كم مفرد متقاطع
ومقابل

تقرير مجمع التكاليف المتكاملة الشهرية
عن الفترة من 2024/04/01 الى 2024/04/30



أجمالي الخصم	ثابت الجراء على الخصومات	أيام العمل	المسافة	عدد أيام التقدير		سعر التكميل	نسبة الخصم	
				أيام العمل	نسبة التقدير			
							0.45	المساحات الإضافية
								المساح الإضافي والجدار في الوسطي
5132.53	1.25	30	2	30	0.11	43450	0.45	تقلى السكك - جواريف تيمر
6965.58	1.25	30	3	30	0.10	43450	0.45	جواريف تيمر - تقلى التتالي
12770.23	1.25	30	5.5	30	0.10	43450	0.45	تقلى التتالي - مدخل السطر
4216.01	1.25	30	1.5	30	0.12	43450	0.45	مدخل السطر - تقطع شوارع
29084.34							0.35	تأجير المسطح الجدارية
								لحفر جدران الترسية، والتدريبات المتكيفة والمخزونات والإزاحة وسطح التكرار والأصقل المتكيفة والتكسيات الجدارية والعمود الجدارية ومدخل السكك وازالة ونقص الاضغاط والعمودات المتكيفة
							0.2	وسائط تلمين سلاسل الفرور
10949.40	1.4	30	12	30	0.08	43450	0.2	تكاليف ضرورية الإزالة والتدريبات والمخزونات المتكيفة والنقص
10949								
59280.74								إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي

أجمالي الخصم	ثابت الجراء على الخصومات	أيام العمل	المسافة	عدد أيام التقدير		سعر التكميل	نسبة الخصم	
				أيام العمل	نسبة التقدير			
							0.5	تشيأ الطرق الفردي
								أول المساحات الإضافية
4860.00	1.25	30	5	30	0.06	21120	0.5	تقلى السكك - تقلى التتالي
4719.00	1.25	30	5.5	30	0.07	21120	0.5	تقلى التتالي - مدخل السطر
2178.00	1.25	30	1.5	30	0.11	21120	0.5	مدخل السطر - تقطع شوارع
2277.00	1.25	30	1.5	30	0.12	21120	0.5	تقطيع شوارع - مدخل السطر
4719.00	1.25	30	5.5	30	0.07	21120	0.5	مدخل السطر - تقلى التتالي
4257.00	1.25	30	4.3	30	0.08	21120	0.5	تقلى التتالي - تقلى السكك
23100								تأجير المسطح الجدارية
							0.25	المواد الترسية والتدريبات المتكيفة والمخزونات والإزاحة وسطح التكرار والأصقل المتكيفة والتكسيات الجدارية والعمود الجدارية ومدخل السكك وازالة ونقص الاضغاط والعمودات المتكيفة
2970.00	1.25	30	5	30	0.09	21120	0.25	تقلى السكك - تقلى التتالي
3811.50	1.25	30	5.5	30	0.11	21120	0.25	تقلى التتالي - مدخل السطر
1237.50	1.25	30	1.5	30	0.13	21120	0.25	مدخل السطر - تقطع شوارع
1188.00	1.25	30	1.5	30	0.12	21120	0.25	تقطيع شوارع - مدخل السطر
3085.50	1.25	30	5.5	30	0.09	21120	0.25	مدخل السطر - تقلى التتالي
2277.00	1.25	30	3	30	0.12	21120	0.25	تقلى التتالي - جواريف تيمر
14570							0.25	وسائط تلمين سلاسل الفرور
9147.00	1.4	30	16.5	30	0.08	21120	0.25	تكاليف ضرورية الإزالة والتدريبات والمخزونات المتكيفة والنقص
9140								إجمالي الخصم على الطريق الفردي
46817.10								

								تأجير المسطح الجدارية
								لحفر جدران الترسية، والتدريبات المتكيفة والمخزونات والإزاحة وسطح التكرار والأصقل المتكيفة والتكسيات الجدارية والعمود الجدارية ومدخل السكك وازالة ونقص الاضغاط والعمودات المتكيفة
12612.60	1.25	30	12.74	30	0.08	21120	0.5	تقلى السكك - تقلى التتالي
								تقلى التتالي - مدخل السطر
6306.30	1.25	30	12.74	30	0.08	21120	0.25	مدخل السطر - تقطع شوارع
								تقطيع شوارع - مدخل السطر
7063.06	1.4	30	12.74	30	0.08	21120	0.25	مدخل السطر - تقلى التتالي
25981.86								تقلى التتالي - جواريف تيمر
								وسائط تلمين سلاسل الفرور
								تكاليف ضرورية الإزالة والتدريبات والمخزونات المتكيفة والنقص
132079.79								إجمالي الخصم على المطالع و المتأجل

مهندس البيئة

مهندس الشركة
عبدالله بن محمد

[illegible][illegible][illegible]

21/1/11

مستخلص (4)

المدة من 2024/04/01 وحتى 2024/04/30
عملية الصيانة الوقائية ورفع اكوام المخلفات على الطريق المدري
في المسافة من تقاطع السويح حتى تقف السلام بطول 12 كم والطريق
القديم بطول 24 كم والمساح والمنازل بطول 16 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفريغ
ممولات على الطريق والمطامخ والمنازل

مسجل	الموقع	اكتيه (م3)
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	5690
الاجمالي		
5690		

بند رقم (3) اعمال رفع مخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء المخلفات اسفل الكورى

مسجل	الموقع	اكتيه (م3)
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الاجمالي		
0		

بند رقم (4) اعمال رفع اكوام القمامه بجميع انواعها المدراكمه

مسجل	الموقع	اكتيه (م3)
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الاجمالي		
0		
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الاجمالي		
0		
1	الموقع	الورديه
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الاجمالي		
0		

بند رقم (5) ترح وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تراكتر) سبه 348 حذ ارفى (لورديه
ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار -
الامطار الكثيرة وسهول واي حالات طوارئ - اثناء شامله بالورديه

مسجل	الموقع	الورديه
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الاجمالي		
0		
بند رقم (6) ترح وشطف مياه الامطار بواسطة طاميه ترح مياه الامطار لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار واي حالات طوارئ - اثناء شامله بالورديه		
مسجل	الموقع	الورديه
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الاجمالي		
0		

بند رقم (11) ترح وشطف مياه الامطار يدويا حسب الوقت وطبقا تعليمات جهاز الاشراف
وتكون تواجد المعدات وقت اللازم وقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار واي حالات
طوارئ بالورديه 8 ساعات امدد 5 كم - اثناء شامله بالورديه

مسجل	الموقع	الورديه
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الاجمالي		
0		
بند رقم (12) تقاطع وازنه الاثريه وتقسيل العائلات المكونه و يستحدثت من تركيب طاميه على الطريق بالامدد 12/ شهر		
0	كحول مفرده	0
0	كحول مزادج	0
جهازون		
بند رقم (14) اعمال رفع وتلق الحشوات الثقيله اكتروا (صحت وشكوك) في السطحي الصعيه خارج نطاق الطريق		
مسجل	الموقع	العدد
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الاجمالي		
0		

بند رقم (15) تنظيف وشبك مواسير الصرف والبرامات يدويا (مكون بالورى شاملا)
حسب احتياج وتلق الصنفاطه والفلطه خاديه الصفاطه وجميع ما يترافق لهو عمل وتلقه
طاميه بالورديه 8 ساعات

مسجل	الموقع	العدد
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الاجمالي		
0		

مهندس الميزه

مهندس الميزه

عبدالرحمن

مستخلص (4)
العدد من 2024/04/01 وحتى 2024/04/30

عملية الصيانة الروتينية والخطاه وقع اكرام المخالفات على الطريق الدائري في المساهم من تقاطع السورس حتى تقطع السلام بطول 12 كم والطريق الناعم بطول 24 كم والمطالع والمنازل بطول 14 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخالفات بجميع انواعها الناتجة من القاء وتوزيع حوالت على الطريق والمطالع والمنازل

مسجل	الموقع	تكمية (م3)
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	5690
	الاجمالي	5690

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء مخلفات اسفل الكباري

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (4) اعمال رفع اكرام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0
بند رقم (6) ج - تلل المركبات والمعدات الثقيلة نتيجة الحوادث في جنب الطريق وتتل مخلفات الحوادث في اعطالي العمومية باستخدام وشل	الموقع	العدد
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0
بند رقم (8) طرح وشطط مياه الامطار بواسطة سياره او اشكات سعه 8م3 حد ادنى لوردية 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت الاكروم ووقت طلب الاشرفى وانشاء موسم الاصطاف - اللهه شامله بالوردية	الموقع	الوردية
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (9) طرح وشطط مياه الاصطاف بواسطة سياره او اشكات سعه 8 م3 حد ادنى لوردية 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت الاكروم ووقت طلب الاشرفى وانشاء موسم الاصطاف او حالات الاصطاف الكثرية واستبدال واي حالات حورية - اللهه شامله بالوردية	الموقع	الوردية
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (10) طرح وشطط مياه الاصطاف بواسطة طلمبة طرح مياه الاصطاف لوردية 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت الاكروم ووقت طلب الاشرفى وانشاء موسم الاصطاف او حالات حورية - اللهه شامله بالوردية	الموقع	الوردية
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (11) طرح وشطط مياه الاصطاف يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشرفى وتكون تواجد الاكروم ووقت طلب الاشرفى وانشاء موسم الاصطاف او حالات حورية شامله بالوردية 8 ساعات لعدد 5مصل - اللهه شامله بالوردية	الموقع	الوردية
مسجل	الموقع	الوردية
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (12) انطافه والله الاكروم وكسمل الحلات الطوية وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد 12/ شهر	الموقع	العدد / اشهر
	كباري ملوت	0
	كباري مبراج	0
	جناون	0

بند رقم (14) اتصال رفع وتلل الحواجز المنطقه الكبره ارجحان وحلوه الى الحدائق العميه خارج نطاق الطريق	الموقع	العدد
مسجل	الموقع	العدد
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (15) تنظيف وتسلون سورس الصرف والملاطات يدويا (ادجن هافري شطط) حسب احتياج وتلقى المنطقة وقله شامله العمائه وجميع ما يلزم ليجو العمل واللهه شامله بالوردية 8 ساعات	الموقع	العدد
مسجل	الموقع	العدد
1	تلق السلام حتى تقاطع طريق السورس	0
	الاجمالي	0

مهندس فهد

مهندس الشركة

عبدالله عمار

عبدالحق خان

مستخلص (٤)
المدة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

مدينة الصمارة لبريدية وانطفاؤه ورشح اكرام المخلفات على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية بطول ١٢ كم
الطريق الداعم بطول ٦,١ كم وتقاطع والمساكن بطول ٧,٤ كم

بند رقم (٢٦) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن الطاء وكفرية
حمولات على الطريق والمخالف والمساكن

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٠
	الاجملي	-

بند رقم (٢٦) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها ناتجة من الطاء مخلفات اسفل الكباري

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٤) اعمال رفع اكرام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٢٧٥
	الاجملي	٢٧٥
بند رقم (٢١) ج - ١ ملل المركبات او المعدات النافقة نتيجة المعائن في جانب الطريق وتنقل مخلفات المعائن الى مقالب المومية باستخدام وشل		
مسلسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٩) لرح وشطف مياه الامطار بواسطة سبارة (اشراكات سمه ٢م احد اثنى) لورديه ٨ ساعات ويكون فوجد المعدات وقت الايام ووقت طلي الاشراف وثناء موسم الامطار او في حالات الافله خامله بالورديه		
١	الموقع	الورديه
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (١١) لرح وشطف مياه الامطار بواسطة ظلمية لرح مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون فوجد المعدات وقت الايام ووقت طلي الاشراف وثناء موسم الامطار او في حالات الافله خامله بالورديه - الافله خامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (١٠) لرح وشطف مياه الامطار بواسطة ظلمية لرح مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون فوجد المعدات وقت الايام ووقت طلي الاشراف وثناء موسم الامطار او في حالات الافله خامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (١١) لرح وشطف مياه الامطار بواسطة ظلمية لرح مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون فوجد المعدات وقت الايام ووقت طلي الاشراف وثناء موسم الامطار او في حالات الافله خامله بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (١٦) لطاقفه وازالة الزبده وغسل الملامح المويه وما يستحدث من تركيب علاقات على الطريق بالعدد ١٢ / شهر		
٠	كروكي مقود	٠
٠	كروكي مازدج	٠
٠	جملون	٠

بند رقم (١١) اعمال رفع وتنقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وعزله) الى المقالب
الصحية خارج نطاق الطريق

مسلسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (١٥) تنظيف وتسير مقالب الصرف والمخلفات بدون (دون نظري شاملي) حسب احتياج وطلب المنطقة واطقة خاملة العمالة وجميع ما يلزم فهو العمل والاطقة شامله بالورديه ٨ ساعات		
مسلسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المربوطية	٠
	الاجملي	٠

مهندس فريكة
عبد القادر
مستخلص
٢٠٢٤

مستخلص {٤}
المدة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

عملية الصيانة الوقائية والمناطق وبلغ ايام المخلفات على الطريق المدني
في المسافة من تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية بطول ١٢ كم و
الطريق الناعم بطول ٦,١ كم والمخارج والمنازل بطول ٧,٤ كم

بند رقم (٢١) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمخارج والمنازل

متسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	-
	الاجملي	-

بند رقم (٢٢) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء المخلفات أسفل الكباري

متسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	-
	الاجملي	-

بند رقم (٤) اعمال رفع اكوام القمامة بجميع انواعها المراكمة

متسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	٢٢٥
	الاجملي	٢٢٥
بند رقم (٢٦) ج ١ - نقل المركبات او المعدات الثقيلة لتجهة المخلفات الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العمومية باستخدام وشح		
متسلسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	-
	الاجملي	-
بند رقم (٨) نتج وخلفه مياه الامطار بواسطة سياره (٣شركات سياره ٢م٨) حد ادنى ١ لوردية		
٨ ساعات وتكون فواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك و قناه موسم الامطار - القناه شامله بالوردية		
الوردية	الموقع	١
-	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	١
	الاجملي	-

بند رقم (٩) نتج وخلفه مياه الامطار بواسطة سياره (٣شركات سياره ٢م٨) حد ادنى ١ لوردية		
٨ ساعات وتكون فواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك و القناه موسم الامطار او حالات طوارئ - القناه شامله بالوردية		
الوردية	الموقع	متسلسل
-	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	١
	الاجملي	-
بند رقم (١٠) نتج وخلفه مياه الامطار يدويا حسب الموقع وطريقا لتجهيزات جهاز الاشتراك وتكون فواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك و القناه موسم الامطار او حالات طوارئ - القناه شامله بالوردية		
الوردية	الموقع	متسلسل
-	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	١
	الاجملي	-
بند رقم (١١) نتج وخلفه مياه الامطار يدويا حسب الموقع وطريقا لتجهيزات جهاز الاشتراك وتكون فواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك و القناه موسم الامطار او حالات طوارئ - القناه شامله بالوردية		
الوردية	الموقع	متسلسل
-	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	١
	الاجملي	-

مستسل	الموقع	الوردية
١	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	-
	الاجملي	-
بند رقم (١٢) نقله وازالة الحصى وغسل المخارج المروية وما يستحدث من تركيب عوارض على الطريق بالعدد ١٢ شهر	العدد /الشهر	
كثوني مفرد	-	-
كثوني مزدوج	-	-
جمالون	-	-
بند رقم (١٣) اعمال رفع ونقل الحمولات الثقيلة الكبيرة (حصىم وخرق) الى المقالب الصحية خارج نطاق الطريق		
متسلسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	-
	الاجملي	-

بند رقم (١٥) تنظيف وماسك الصرف والبرامات يدويا (تكون كلورني اسبائيل) حسب احتياج وطلب المنطقة وقلية ضخامة المعاله وجميع ما يلزم لتهو العمل والقائه شامله بالوردية ٨ ساعات		
العدد	الوصف	متسلسل
-	تقاطع الاروسبار حتى تقاطع المروحية	١
+	الاجملي	

مجلس مدركة
عبد الوهاب
مجلس مدركة
٢٥٥١

أعمال الصيانة الروتينية والتأطلة على الطريق الدائري في المسألة من تقاطع السويس حتى تقاطع السمين بطول (8) كم مزروح + (16) كم الطريق فردي + (9.5) كم مطاع وميزول

تقرير مجمع تقارير المدينة الشهرية
عن الفترة 2024/04/01 إلى 2024/04/30



وزارة النقل

أولاً: الطريق الرئيسي

البيان	نسبة الخصم	مسر التكرار	عدد أيام التقصير		نسبة التقصير	أيام العمل	المسافة	أيام العمل	ثابت الجزاء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقصير	أيام العمل						
أولاً: الطريق الرئيسي										
المطاع الرئيسي										
السويس - القسطن	0.45	43450	0.17	30	8	30	1.25			33239.25
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية										
										33239.25

إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية										
إجمالي الخصم										27373.50
إجمالي الخصم										27373.50
إجمالي الخصم										27373.50

إجمالي الخصم										16545.76
إجمالي الخصم										16545.76
إجمالي الخصم										16545.76

77158.51

إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي

ثانياً: الطريق المفرد (داعم)

إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية										
إجمالي الخصم										42240.00
إجمالي الخصم										42240.00
إجمالي الخصم										42240.00

إجمالي الخصم										20064.00
إجمالي الخصم										20064.00
إجمالي الخصم										20064.00

إجمالي الخصم										23654.40
إجمالي الخصم										23654.40
إجمالي الخصم										23654.40

85958.40

إجمالي الخصم على الطريق الفردي

ثالثاً: الطريق المفرد (مطاع وميزول)

إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية										
إجمالي الخصم										22572.00
إجمالي الخصم										22572.00
إجمالي الخصم										22572.00

إجمالي الخصم										11286.00
إجمالي الخصم										11286.00
إجمالي الخصم										11286.00

إجمالي الخصم										12640.32
إجمالي الخصم										12640.32
إجمالي الخصم										12640.32

إجمالي الخصم										209615.23
إجمالي الخصم										209615.23
إجمالي الخصم										209615.23

991

محمد العطار

العدد من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠
مختص (٤)

صحية الصوفية الرونبيه والملاطه وربع اقليم المخلقات على الطريق النترى في
المسافه من تطلق المورس حتى تطلق التسمين بطول ٨ كم و الطريق قاعم بطول
١٦ كم والسطاع والشارل بطول ٩,٥ كم

بند رقم (٢) اتصال ربع المخلقات بجميع اواصيا الترحبه عن قلاه وتاريخ جولايت
على الطريق والسطاع والشارل

مسجل	الموقع	التمه (٢)
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*

بند رقم (٣) اتصال ربع المخلقات بجميع اواصيا الترحبه عن قلاه المخلقات بطول الترحب

مسجل	الموقع	التمه (٢)
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*

بند رقم (٤) اتصال ربع اقوام القلمه بجميع اواصيا الترحبه

مسجل	الموقع	التمه (٢)
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*
بند رقم (٥) _ ١ تكل المرحلات او المرحلات الترحبه المرحلات التي يجب الطريق وتلك المخلقات المخلقات التي تطلق المورس يستخدم وتلك		
مسجل	الموقع	العدد
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*
بند رقم (٥) ترحب وشطط مياه المطر بوسطه سوره او الترحلات منه ادم ٣ حه انسي (اترديه ٨ ساعات ويكون ترحب المرحلات وقت الترحب وقت تطلق الترحب و تلاء موسم المطر . القلاه شمله بمترديه		
١	الموقع	اخرديه
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*

بند رقم (٦) ترحب وشطط مياه المطر بوسطه سوره (تخلقات سبه ٨ ٣ حه انسي اترديه ٨ ساعات
ويكون ترحب المرحلات وقت الترحب وقت تطلق الترحب في حالات قاصيه من المطر الترحبه
وتسجل واي حالات ترحب ٥ - القلاه شمله بمترديه

مسجل	الموقع	اخرديه
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*
بند رقم (٦) ترحب وشطط مياه المطر بوسطه سوره (تخلقات سبه ٨ ٣ حه انسي اترديه ٨ ساعات ويكون توافه المرحلات وقت الترحب وقت تطلق الترحب و تلاء موسم المطر او حالات ترحب ٥ - القلاه شمله بمترديه ساعات ادم ٥ سجل - القلاه شمله بمترديه		
مسجل	الموقع	اخرديه
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*
بند رقم (٦) ترحب وشطط مياه المطر بوسطه سوره (تخلقات سبه ٨ ٣ حه انسي اترديه ٨ ساعات ويكون توافه المرحلات وقت الترحب وقت تطلق الترحب و تلاء موسم المطر او حالات ترحب ٥ - القلاه شمله بمترديه ساعات ادم ٥ سجل - القلاه شمله بمترديه		
مسجل	الموقع	اخرديه
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*

بند رقم (٦) ترحب وشطط مياه المطر بوسطه سوره (تخلقات سبه ٨ ٣ حه انسي اترديه ٨ ساعات ويكون توافه المرحلات وقت الترحب وقت تطلق الترحب و تلاء موسم المطر او حالات ترحب ٥ - القلاه شمله بمترديه ساعات ادم ٥ سجل - القلاه شمله بمترديه	الموقع	اخرديه
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*
بند رقم (٦) ترحب وشطط مياه المطر بوسطه سوره (تخلقات سبه ٨ ٣ حه انسي اترديه ٨ ساعات ويكون توافه المرحلات وقت الترحب وقت تطلق الترحب و تلاء موسم المطر او حالات ترحب ٥ - القلاه شمله بمترديه ساعات ادم ٥ سجل - القلاه شمله بمترديه	الموقع	اخرديه
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*

بند رقم (٦) اتصال ربع وشارل المرحلات (الشارل القويه (مسجل وشطط) في اتصال قصه كترج لطق الطريق	الموقع	العدد
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*

مسجل	الموقع	العدد
١	من تطلق المورس حتى تطلق التسمين	*
	الاجمعي	*

مجلس القباية

مجلس القباية
عبدالمعز

مجلس القباية

ملحق (٤) مستخلص ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٠١
اللمعة من

عليه الصيغة البرمائية واللائحة وبلغ ارقام الصفحات على الطريق الثاني في
المنطقة من تخطيط السورس حتى تخطيط قسمين بطول ٨ كم و الطريق الخامس بطول
١٦ كم والمسقط والمشار بطول ٩,٥ كم

بند رقم (٢) اصل رقع الصفحات بجميع قواعدها الاتية عن اللقاء وطريق حمودات
على الطريق والمسقط والمشار

مسجل	الموقع	الكمية (م ^٢)
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٣) اصل رقع الصفحات بجميع قواعدها الاتية عن لقاء الصفحات اسفل التفرع

مسجل	الموقع	الكمية (م ^٢)
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (١) اصل رقع ارقام القسمة بجميع قواعدها المنزلة

مسجل	الموقع	الكمية (م ^٢)
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (١) ج - ١ اقل قيمت في السمات الثلاثة تربية السمات في جنب الطريق وعلى سمات السمات في المقابل السوية يستخدم ونش		
مسجل	الموقع	العدد
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (١) ج وخط مياه المظفر بواسطة سور و اجنات سم ٢ م حد كبريا لوربية ٨ سمات سمات تربية السمات رقت التزود ووقت طلب الاشراف و ثناء موسم المظفر في حالات طوارئ ٠ هذه سمات سمات ويمكن تربية السمات رقت التزود ووقت طلب الاشراف و ثناء موسم المظفر - هذه سمات مقاربة		
١	الموقع	الوربية
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (١) ج وخط مياه المظفر بواسطة سور و اجنات سم ٢ م حد كبريا لوربية ٨ سمات وكان تربية السمات رقت التزود ووقت طلب الاشراف و ثناء موسم المظفر في حالات طوارئ ٠ هذه السمات يمكن تربية السمات رقت التزود ووقت طلب الاشراف و ثناء موسم المظفر - هذه سمات مقاربة		
مسجل	الموقع	الوربية
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (١) ج وخط مياه المظفر بواسطة سور و اجنات سم ٢ م حد كبريا لوربية ٨ سمات وكان تربية السمات رقت التزود ووقت طلب الاشراف و ثناء موسم المظفر في حالات طوارئ ٠ هذه السمات يمكن تربية السمات رقت التزود ووقت طلب الاشراف و ثناء موسم المظفر - هذه سمات مقاربة		
مسجل	الموقع	الوربية
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠
	الاجملي	٠

مسجل	الموقع	الكمية	الوربية
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠	٠
	الاجملي	٠	٠
بند رقم (١) ج وخط مياه المظفر بواسطة سور و اجنات سم ٢ م حد كبريا لوربية ٨ سمات وكان تربية السمات رقت التزود ووقت طلب الاشراف و ثناء موسم المظفر في حالات طوارئ ٠ هذه السمات يمكن تربية السمات رقت التزود ووقت طلب الاشراف و ثناء موسم المظفر - هذه سمات مقاربة			
مسجل	الموقع	الكمية	الوربية
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠	٠
	الاجملي	٠	٠

مسجل	الموقع	الكمية	الوربية
١	من تخطيط السورس حتى تخطيط القسم	٠	٠
	الاجملي	٠	٠

مجلس قرية

مجلس الشركة

عبد الصارح

الخطاطبة العامة على الطريق الدائري في المنطقة من تقاطع
المرحلة حتى كوبري (8تصير) مع الطريق الدائري بطول 12 كم
مزيج + 6.2 كم مفرد مطبق ومثلون

متوسط تقرير مجمع التقارير المتابعة
عن الفترة 2024/04/01 إلى 2024/4/30



وزارة النقل

البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقدير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجزاء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقدير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
المسطح الاسفلتي								
المرحلة - كوبري (8تصير)	0.45	43450	0.11	30	9	30	1.25	24196.22
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
24196.22								
المرحلة - كوبري (8تصير)	0.35	43450	0.15	30	9	30	1.25	25662.66
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
25662.66								
وسيل تأمين سلامة المرور								
اللافتات الضرورية الارضية والطريقه والبريلات والحواجز المعدنية والحواس	0.20	43450	0.13	30	9	30	1.4	14234.22
المرحلة - كوبري (8تصير)								
14234.22								
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
14234.22								
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
64093.10								
ثانياً: الطريق المفرد (مطامع ومنازل)								
المطامع والمنازل								
الانكاف والمسطح الاسفلتي	0.5	21120	0.12	30	4.6	30	1.25	7286.40
المرحلة - كوبري (8تصير)								
7286.40								
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المسطحات الحجرية								
الحواجز الخرسانية والبريلات المحلية والبريلات والارصفة وسيل الكباري والاعمال المساعده والتكسيات الحجرية والحواس الحجرية	0.25	21120	0.15	30	4.6	30	1.25	4554.00
المرحلة - كوبري (8تصير)								
4554.00								
اجمالي الخصم على المسطحات الحجرية								
وسيل تأمين سلامة المرور								
اللافتات الضرورية الارضية والطريقه والبريلات والحواجز المعدنية والحواس	0.25	21120	0.13	30	4.6	30	1.40	4420.42
المرحلة - كوبري (8تصير)								
4420.42								
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
4420.42								
اجمالي الخصم على المطامع و المنازل								
16260.82								
اجمالي الخصم للشهر								
80353.91								

عبدالقادر / 21



وزارة النقل

مؤسفة تقرير مجمع لتقارير المتابعة
عن الفترة 2024/04/01 إلى 2024/4/30

المنطقة العامة على الطريق الدائري في المنطقة من تقاطع
المرحلة حتى كوبري (8تصير) مع الطريق الدائري بطول 12 كم
مراوح + 6.2 كم طرد مطبخ ومنزل

أولاً: الطريق الرئيسي

البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقدير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	إجمالي الخصم
			نسبة التقدير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
السطح الإسفلتي	0.45	43450	0.11	30	9	30	1.25	24196.22
المربوطة - كوبري (8تصير)	0.45	43450	0.11	30	9	30	1.25	24196.22
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
الاسطح الخرسانية								
حواجز الترسية والترسبات المعدنية والترسبات والارصه إسفلت التكراري والاصول المتداخلة والتكسيات الخرسانية والميول الجذبية	0.35	43450	0.15	30	9	30	1.25	25662.66
المربوطة - كوبري (8تصير)	0.35	43450	0.15	30	9	30	1.25	25662.66
إجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللائحات المرورية الأرضية والطوبه والترسبات والحواجز المعدنية والواقف	0.20	43450	0.13	30	9	30	1.4	14234.22
المربوطة - كوبري (8تصير)	0.20	43450	0.13	30	9	30	1.4	14234.22
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
ثانياً: الطريق المفرد (مطامع ومنازل)								
المطامع والمنازل								
الاستنف والسطح الاسفلتي	0.5	21120	0.12	30	4.6	30	1.25	7286.40
المربوطة - كوبري (8تصير)	0.5	21120	0.12	30	4.6	30	1.25	7286.40
إجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المسطحات الخرسانية								
حواجز الترسية والترسبات المعدنية والترسبات والارصه إسفل التكراري والاصول المتداخلة والتكسيات الخرسانية والميول الجذبية	0.25	21120	0.15	30	4.6	30	1.25	4554.00
المربوطة - كوبري (8تصير)	0.25	21120	0.15	30	4.6	30	1.25	4554.00
إجمالي الخصم على المسطحات الخرسانية								
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللائحات المرورية الأرضية والطوبه والترسبات والحواجز المعدنية والواقف	0.25	21120	0.13	30	4.6	30	1.40	4420.42
المربوطة - كوبري (8تصير)	0.25	21120	0.13	30	4.6	30	1.40	4420.42
إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
إجمالي الخصم على المطامع و المنازل								
إجمالي الخصم للشهر								
80353.91								

عبد الفتاح احمد

عبد الفتاح احمد

العدد من ١/٠٤/٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٢٠ مستخلص (٤)

صحة الضحية الروتينية والتطعيم ورفع التواء المختبرات على الطريق القفري في المنطقة مسجلة من التاريخ المبرمج حيث كبرى (٩ تمس) مع الطريق القفري بطول ١٢ كم مزارع + ٢,٠ كم مفرط مطيع وشكل

بند رقم (١٩) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء وتوزيع صورلات على الطريق والمطعم والمكان

مستط	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠

بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري

مستط	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠

بند رقم (٤٢) اتصال راجع التواءم المملكة بجميع التواصيا القفري

مستط	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠

بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري

مستط	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠

مستط	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠

مستط	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠
بند رقم (٢١) اتصال راجع المختبرات بجميع التواصيا لتلقيه عن التواء المختبرات على القفري	الموقع	التميز (٢)
١	تقاطع صربوطية حتى كبرى (٩ تمس)	٠
	الاجمعي	٠

عملية الصيانة الوقائية والطارئة ورفع الكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام بطول حوالي 11.5 كم مزدوج و 5.6 كم مفرد مصالح ومبازل و 2.8 كم مفرد داعم

مستخلص (4)
المدة من 2024/04/01 وحتى 2024/04/30

بند رقم (2) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناجمة عن اللاء وتوزيع حمولات على الطريق والمصالح والمبازل

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	24
	الإجمالي	24

بند رقم (3) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناجمة عن اللاء المخلفات أسفل الكباري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الإجمالي	0

بند رقم (4) أعمال رفع الكوام القديمة بجميع أنواعها المتراكمة

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1650
	الإجمالي	1650
مسلسل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1
	الإجمالي	1
بند رقم (8) ترحب وشطط مياه الأمطار بواسطة سبابة أو (تحتك) سعة 3م Ø حد أدنى 1 أورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار . اللقه خاشه بأورديه	الموقع	الأورديه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الإجمالي	0

بند رقم (9) ترحب وشطط مياه الأمطار بواسطة سبابة (تحتك) سعة 3م Ø حد أدنى 1 أورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت وقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الأمطار الكثيفة والسيول وفي حالات طوارئ . اللقه خاشه بأورديه

مسلسل	الموقع	الأورديه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الإجمالي	0
بند رقم (10) ترحب وشطط مياه الأمطار بواسطة طلمبة نزع مياه الأمطار لأورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار أو في حالات طوارئ . اللقه خاشه بأورديه	الموقع	الأورديه
مسلسل	الموقع	الأورديه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الإجمالي	0

بند رقم (11) ترحب وشطط مياه الأمطار بواسطة طلمبة نزع مياه الأمطار لأورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار أو في حالات طوارئ لأورديه 8 ساعات لعدد 5مكافئ . اللقه خاشه بأورديه

مسلسل	الموقع	الأورديه
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الإجمالي	0
بند رقم (12) نظافة ورتانة الأتربة وتجميل الملاعبات المطرية وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد 32/ شهر	الموقع	العدد /الشهر
	كفولي مطرد	0
	كفولي مزدوج	0
	جدارون	0
بند رقم (14) أعمال رفع وتقليم الحواشئ المتاخمة الكثيرة (اصيان وحارلوق) في المداخل المسجيه خارج نطاق الطريق	الموقع	العدد
مسلسل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	3
	الإجمالي	3

بند رقم (15) تنظيف وتجميل حواشئ الطرق والمبازل وارتانة خاشه بأورديه 8 ساعات ما يلزم تلمو العمل واللقه خاشه بأورديه 8 ساعات

مسلسل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الإجمالي	0

مهندس الهيئة
٢٥١٢

مهندس الشركة
٢٥١٢

مستخلص (4)
العدد من 2024/04/01 وحتى 2024/04/30
عملية الصيانة الوقائية ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المساحة من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام بطول حوالي 14.5 كم مزودج و 5.6 كم مفرد سبيل وسبيل و 2.8 كم مفرد داعم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن اللاء وتوزيع حمولات على الطريق والسطاح والسبيل

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	24
	الاجمالي	24

بند رقم (3) اعمال رفع مخلفات بجميع انواعها الناتجة من اللاء المخلفات سبيل الدائري

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم (4) اعمال رفع اكوام القمامة بجميع انواعها الممر الكمه

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1650
	الاجمالي	1650
بند رقم (5) ح - 1. نقل المركبات او المعدات لثلاثة نتيجة لحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث في السطاح المطلوب المصورة باستخدام ونش		
مسجل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1
	الاجمالي	1
بند رقم (6) نزع وحفظ مياه الامطار بواسطة سيارة اوتوماتك سعة 3م8 حذ اثنى (1) فورية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزول ووقت طلب الاشتراك و انتهاء موسم الامطار - اثناء ختمه فورية		
1	الموقع	الفورية
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم (9) نزع وحفظ مياه الامطار بواسطة سيارة اوتوماتك سعة 8 م3 حذ اثنى (1) فورية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزول ووقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والمسؤول في حالات طوارئ - اثناء ختمه فورية		
مسجل	الموقع	الفورية
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0
بند رقم (10) نزع وحفظ مياه الامطار بواسطة طائفة نزع مياه الامطار فورية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزول ووقت طلب الاشتراك و انتهاء موسم الامطار في حالات طوارئ - اثناء ختمه فورية		
مسجل	الموقع	الفورية
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم (11) نزع وحفظ مياه الامطار يدويا حسب المواقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك ويكون تواجد الاكواب وقت النزول ووقت طلب الاشتراك و انتهاء موسم الامطار في حالات طوارئ فورية 8 ساعات لمدة 5 عمل - اثناء ختمه فورية

مسجل	الموقع	الفورية
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0
بند رقم (12) نظافة وازالة لآلئيه وتقليم الاعشاب والموتى وما يستحدث من تركيب حواجز على الطريق بالعدد 12/ شهر		
	الاجمالي	0
	كافولي مفرد	0
	كافولي مزدوج	0
	جدارون	0

بند رقم (14) اعمال رفع ونقل حمولات اللابلاست اكرية اخصان وحلافة في السطاح المصينة خارج نطاق الطريق		
مسجل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	3
	الاجمالي	3

بند رقم (15) تنظيف وسقيط موسمر الحوك وطبقات بيتر (بيتر ايزون دائري تسليط) حسب احتياج ونظي المنطقة وتلكه خادمة لعمالة وجميع ما يلزم لتيو العمل والتلكه خادمة الفورية 8 ساعات

مسجل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
	الاجمالي	0

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

291

عبدالله

مستخلص (4)
المدد من 2024/04/01 وحتى 2024/04/30
عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورفع احوال المخلفات على الطريق الدائري
في المسافة من كوبري 8 تعبئة الى تقاطع فرمادية بطول 11 كم والمحافظ
والسائر بطول 7,6 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمحافظ والسائر

مستسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميمر 8 تمير لي تقاطع فرمادية	180
	الاجمالي	180

بند رقم (3) اعمال رفع مخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء المخلفات بسفل الكوبري

مستسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميمر 8 تمير لي تقاطع فرمادية	0
	الاجمالي	0

بند رقم (4) اعمال رفع احوال القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مستسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميمر 8 تمير لي تقاطع فرمادية	0
	الاجمالي	0
بند رقم (5) 1 نقل لمركبات او امعدات اثقله ثقيله الحافلات الى جنب الطريق ونقل مخلفات الحافلات الى المكاتب العمومية باستخدام وابلج		
مستسل	الموقع	العدد
1	من كوبري التميمر 8 تمير لي تقاطع فرمادية	0
	الاجمالي	0
بند رقم (6) 8 طرح وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة لوتالينك سعة 3م3 عند اول كوبرية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار - اقله شامله بالكوبرية		
1	الموقع	الكوبرية
	الاجمالي	0

بند رقم (7) 9 طرح وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة لوتالينك سعة 3م3 عند ادليا لكوبرية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار في حالات طوارئ - اقله شامله بالكوبرية

مستسل	الموقع	الكوبرية
1	من كوبري التميمر 8 تمير لي تقاطع فرمادية	0
	الاجمالي	0
بند رقم (8) 10 طرح وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبة طرح مياه الامطار لكوبرية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار في حالات طوارئ - اقله شامله بالكوبرية		
مستسل	الموقع	الكوبرية
1	من كوبري التميمر 8 تمير لي تقاطع فرمادية	0
	الاجمالي	0

بند رقم (9) 11 طرح وشطف مياه الامطار بدون حسب شروط وطرق تعليمات جهاز الاشتراك ويكون تواجد الاوراق وقت التزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار في حالات طوارئ- لكوبرية 8 ساعات لعدد وصال - اقله شامله بالكوبرية

مستسل	الموقع	الكوبرية
1	من كوبري التميمر 8 تمير لي تقاطع فرمادية	0
	الاجمالي	0
بند رقم (10) 12 ازالة اثاره الاثرية وشطف الملامات العلوية وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد 12/ شهر		
3	كافولي سطر	3
	الاجمالي	3
بند رقم (11) 13 ازالة الحوائط الخشبية احصان وخلافه الى المعلن		
مستسل	الموقع	العدد
1	من كوبري التميمر 8 تمير لي تقاطع فرمادية	0
	الاجمالي	0

بند رقم (12) 14 تنظيف وشطف ممرات الصرف والارارات بدون ايامون كاوراري تساقط حسب اصيخج وطلب المنطقة والفة شامله المدة وجميع ما يلزم لاهو العمل وقله شامله بالكوبرية 8 ساعات

مستسل	الموقع	العدد
1	من كوبري التميمر 8 تمير لي تقاطع فرمادية	0
	الاجمالي	0

مهندس البلدية
مهندس البلدية
عبد الحق راجد

مستخلص (4)
المدد من 2024/04/01 وحتى 2024/04/30

عملية الصيانة الوقائية والانتفاضة ورفع احوال المخلفات على الطريق الدائري
في المسافة من كورني 8 تمير الى تقاطع فرمادية بطول 11 كم والمساحات
والمنازل بطول 7,6 كم

يتم رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع احوالها الناتجة عن القاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمساحات والمنازل

مسلسل	الموقع	تكمية (3)
1	من كورني التميم 8 تمير الى تقاطع فرمادية	180
الاجملي		180

يتم رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع احوالها الناتجة عن القاء مخلفات اسفل الكباري

مسلسل	الموقع	التكمية (3)
1	من كورني التميم 8 تمير الى تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0

يتم رقم (4) اعمال رفع احوال القمامة بجميع احوالها المراكمة

مسلسل	الموقع	التكمية (3)
1	من كورني التميم 8 تمير الى تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0
يتم رقم (5) ترش وغطى مياه الامطار بواسطة سبابة واكتكت سمه 3-8 حد ادنى ليزوده 8 ساعات ويكون تواجد كمادات وقت التروم ووقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى في حالات الاصطافى والكمادات و وقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى - لافله شامله بالوزنيه		1
الاجملي		1
يتم رقم (6) ترش وغطى مياه الامطار بواسطة سبابة واكتكت سمه 3-8 حد ادنى ليزوده 8 ساعات ويكون تواجد كمادات وقت التروم ووقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى في حالات الاصطافى والكمادات و وقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى - لافله شامله بالوزنيه		0
الاجملي		0

مسلسل	الموقع	الوزنيه
1	من كورني التميم 8 تمير الى تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0
يتم رقم (7) ترش وغطى مياه الامطار بواسطة سبابة واكتكت سمه 3-8 حد ادنى ليزوده 8 ساعات ويكون تواجد كمادات وقت التروم ووقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى في حالات الاصطافى والكمادات و وقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى - لافله شامله بالوزنيه		1
الاجملي		1
يتم رقم (8) ترش وغطى مياه الامطار بواسطة سبابة واكتكت سمه 3-8 حد ادنى ليزوده 8 ساعات ويكون تواجد كمادات وقت التروم ووقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى في حالات الاصطافى والكمادات و وقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى - لافله شامله بالوزنيه		0
الاجملي		0

مسلسل	الموقع	الوزنيه
1	من كورني التميم 8 تمير الى تقاطع فرمادية	0
الاجملي		0
يتم رقم (9) ترش وغطى مياه الامطار بواسطة سبابة واكتكت سمه 3-8 حد ادنى ليزوده 8 ساعات ويكون تواجد كمادات وقت التروم ووقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى في حالات الاصطافى والكمادات و وقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى - لافله شامله بالوزنيه		1
الاجملي		1
يتم رقم (10) ترش وغطى مياه الامطار بواسطة سبابة واكتكت سمه 3-8 حد ادنى ليزوده 8 ساعات ويكون تواجد كمادات وقت التروم ووقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى في حالات الاصطافى والكمادات و وقت طلب الاشرفاء و اناء موسم الاصطافى - لافله شامله بالوزنيه		0
الاجملي		0

مهندس فهدية
X

مهندس فهدية
عبد الوهاب 21

مستخلص (4)
المدد من 2024/04/01 وحتى 2024/04/30
عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورفع كوام المحطات على الطريق القديري
في المسافة من كوبري 8 تمير في قطاع ارمية بطول 11 كم والمساح
والمدار بطول 7.6 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المحطات بجميع انواعها الناتجة عن الغاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمحطات والمدار

مستسل	الموقع	اكتمه (م)
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	180
الاجمالي		180

بند رقم (3) اعمال رفع المحطات بجميع انواعها الناتجة عن الغاء المحطات اسفل اكراري

مستسل	الموقع	اكتمه (م)
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0

بند رقم (4) اعمال رفع الكمامه بجميع انواعها المتركمه

مستسل	الموقع	اكتمه (م)
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0
بند رقم (5) - 1 نقل قنويات او الممدات الناقلة نتيجة المحدث الى جانب الطريق ونقل مخلفات المحدث الى المكاتب العمومية باستخدام وشي		
مستسل	الموقع	العدد
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0
بند رقم (6) ارفع وشط مياه الامطار بواسطة سياره او اشكات سعه 8 م ³ حد ادنى اوزنيه 8 ساعات وتكون لوجده الممدات وقت الترم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الاستاوار في حالات الغاه شامله بالوزنيه		
الوزنيه	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0

مستسل	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0
بند رقم (7) ارفع وشط مياه الامطار بواسطة طميه ارفع مياه الامطار لوزنيه 8 ساعات وتكون لوجده الممدات وقت الترم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الاستاوار في حالات الغاه شامله بالوزنيه		
الوزنيه	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0

مستسل	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0
بند رقم (8) ارفع وشط مياه الامطار بواسطة طميه ارفع مياه الامطار لوزنيه 8 ساعات وتكون لوجده الممدات وقت الترم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الاستاوار في حالات الغاه شامله بالوزنيه		
الوزنيه	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0

مستسل	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0
بند رقم (9) ارفع وشط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهات الاشراك وتكون لوجده الممدات وقت الترم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الاستاوار في حالات الغاه شامله بالوزنيه		
الوزنيه	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0

مستسل	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0
بند رقم (10) ارفع وشط مياه الامطار بواسطة طميه ارفع مياه الامطار لوزنيه 8 ساعات وتكون لوجده الممدات وقت الترم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الاستاوار في حالات الغاه شامله بالوزنيه		
الوزنيه	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0

مستسل	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0
بند رقم (11) ارفع وشط مياه الامطار بواسطة طميه ارفع مياه الامطار لوزنيه 8 ساعات وتكون لوجده الممدات وقت الترم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الاستاوار في حالات الغاه شامله بالوزنيه		
الوزنيه	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0

مستسل	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0
بند رقم (12) ارفع وشط مياه الامطار بواسطة طميه ارفع مياه الامطار لوزنيه 8 ساعات وتكون لوجده الممدات وقت الترم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الاستاوار في حالات الغاه شامله بالوزنيه		
الوزنيه	الموقع	الوزنيه
1	من كوبري التميم 8 تمير في قطاع ارمية	0
الاجمالي		0

مهندس لشركه
عبد الحفيظ (2)
مهندس الميزه
مهندس الميزه

تصنيفه البريدي 95506 وتحتوي أربع عواميد (4 عوارض) التي كان يتطلع إليها
شمال كولورادو (كولورادو) التي كان يتطلع إليها
يقول حوالي 19 كم من راج 7.5 كم مقربة مطبخ ومالك

[illegible]

مفتي الشريعة
عبد القادر عار

2

[illegible]

Accepted for publication

45. *Allopius*
21/10/2014

مستخلص [4]

العدد من 2024/04/01 وحتى 2024/04/30

عملية المساهمة البيئية والشفافة ونوع الكوادر الممثلة على الطريق الدائري في
المنطقة من تقاطع الدويرستان الى تقاطع التسمين بطول 13.5 كم والطريق
الدايم بطول 27 كم والمطامح والحدائق بطول 5.54 كم

يبلغ رقم [2] اجمالي دفع المخططات بجميع المراحل الثلاثة من اثناء المخططات سبق الذكرية
ممولات على الطريق والمطامح والحدائق.

مستطيل	الموقع	تكمية (م3)
1	من تقاطع الدويرستان الى تقاطع التسمين	50
	الاجملي	50

يبلغ رقم [3] اجمالي دفع المخططات بجميع المراحل الثلاثة من اثناء المخططات سبق الذكرية

مستطيل	الموقع	تكمية (م3)
1	من تقاطع الدويرستان الى تقاطع التسمين	0
	الاجملي	0

يبلغ رقم [4] اجمالي دفع الكوادر بجميع المراحل الثلاثة

مستطيل	الموقع	تكمية (م3)
1	من تقاطع الدويرستان الى تقاطع التسمين	30
	الاجملي	30
يبلغ رقم [5] 1 - اجمالي المراكبات او المعدات ثقيلة لخدمة المراكبات في جالبي الطريق وتنقل مخلفات المصحات الى المخابئ العمومية باستخدام وطلب	الموقع	العدد
1	من تقاطع الدويرستان الى تقاطع التسمين	0
	الاجملي	0
يبلغ رقم [6] اجمالي خطف مياه الصرف بواسطة سواك فورانكات سعة 30 سم مد 100 مترية 8 ساعات ويكون يوجد اعمدة وقفا للزوم وقفا على الانزفك و اثناء موسم الامطار - اثناء جفافه بالموتية	الموقع	الموتية
1		0
	الاجملي	0
يبلغ رقم [7] اجمالي خطف مياه الصرف بواسطة سواك فورانكات سعة 30 سم مد 100 مترية 8 ساعات ويكون يوجد اعمدة وقفا للزوم وقفا على الانزفك و اثناء موسم الامطار - اثناء جفافه بالموتية	الموقع	الموتية
1		0
	الاجملي	0

مستطيل	الموقع	الموتية
1	من تقاطع الدويرستان الى تقاطع التسمين	0
	الاجملي	0
يبلغ رقم [10] اجمالي خطف مياه الصرف بواسطة سواك فورانكات سعة 30 سم مد 100 مترية 8 ساعات ويكون يوجد اعمدة وقفا للزوم وقفا على الانزفك و اثناء موسم الامطار - اثناء جفافه بالموتية		
	الموقع	الموتية
1	من تقاطع الدويرستان الى تقاطع التسمين	0
	الاجملي	0
يبلغ رقم [11] اجمالي خطف مياه الصرف بواسطة سواك فورانكات سعة 30 سم مد 100 مترية 8 ساعات ويكون يوجد اعمدة وقفا للزوم وقفا على الانزفك و اثناء موسم الامطار - اثناء جفافه بالموتية		

مستطيل	الموقع	الموتية
1	من تقاطع الدويرستان الى تقاطع التسمين	0
	الاجملي	0
يبلغ رقم [12] اجمالي خطف مياه الصرف بواسطة سواك فورانكات سعة 30 سم مد 100 مترية 8 ساعات ويكون يوجد اعمدة وقفا للزوم وقفا على الانزفك و اثناء موسم الامطار - اثناء جفافه بالموتية	الموقع	الموتية
	الاجملي	0
يبلغ رقم [13] اجمالي خطف مياه الصرف بواسطة سواك فورانكات سعة 30 سم مد 100 مترية 8 ساعات ويكون يوجد اعمدة وقفا للزوم وقفا على الانزفك و اثناء موسم الامطار - اثناء جفافه بالموتية	الموقع	0
	الاجملي	0
يبلغ رقم [14] اجمالي خطف مياه الصرف بواسطة سواك فورانكات سعة 30 سم مد 100 مترية 8 ساعات ويكون يوجد اعمدة وقفا للزوم وقفا على الانزفك و اثناء موسم الامطار - اثناء جفافه بالموتية	الموقع	0
	الاجملي	0

مستطيل		الموقع	الموتية
1	يبلغ رقم [12] اجمالي خطف مياه الصرف بواسطة سواك فورانكات سعة 30 سم مد 100 مترية 8 ساعات ويكون يوجد اعمدة وقفا للزوم وقفا على الانزفك و اثناء موسم الامطار - اثناء جفافه بالموتية	من تقاطع الدويرستان الى تقاطع التسمين	0
		الاجملي	0

مهندس المينة

مهندس المينة

مهندس المينة

مهندس المينة

الجمعية العامة للبحر الأحمر

 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

مستخلص (٤)
العدد من ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

عمدة المدينة لروتييه والتخطيط ورفع القوام لمختلفات على الطريق القاري في
المسافة من تاليف الاستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر بطول ٨ كم و الطريق
الناهم بطول ١,٨٦ كم والمطبخ والشارول بطول ٩ كم

بند رقم (٢١) اعمال رفع لمختلفات بجميع اواعيها التابعة عن القام وتوزيع جداول
على الطريق والمطبخ والشارول

مستل	المرافق	الكمية (م ^٢)
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٧٢
	الاجملي	٧٢

بند رقم (٢٢) اعمال رفع لمختلفات بجميع اواعيها التابعة عن القام لمختلفات سفل القباري

مستل	المرافق	الكمية (م ^٢)
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٢٣) اعمال رفع القام القديمة بجميع اواعيها المشاهمة

مستل	المرافق	الكمية (م ^٢)
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٨٢٠
	الاجملي	٨٢٠
بند رقم (٢٤) ... ١ لكل قبر مرفق او اشجار قديمة المرفق في جنب الطريق وتلك مسطحات الحايات التي المرفق المرفق باستكشافية الاراضي		
مستل	المرافق	العدد
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٢٥) لزج وشطوط مياه المطر بواسطة سبلة او اشجار مرفق في جنب الطريق وتلك مسطحات
مساحات ومرفق توجد مسطحات وقت لزج مياه المطر وتلك اشجار و تلاء موسم المطر - قلة شطوط
مطرية

١	المرافق	الكمية
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٢٦) لزج وشطوط مياه المطر بواسطة سبلة او اشجار مرفق في جنب الطريق وتلك مسطحات
مساحات ومرفق توجد مسطحات وقت لزج مياه المطر وتلك اشجار و تلاء موسم المطر - قلة شطوط
مطرية

مستل	المرافق	الكمية
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٢٧) لزج وشطوط مياه المطر بواسطة سبلة او اشجار مرفق في جنب الطريق وتلك مسطحات
مساحات ومرفق توجد مسطحات وقت لزج مياه المطر وتلك اشجار و تلاء موسم المطر - قلة شطوط
مطرية

مستل	المرافق	الكمية
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٢٨) لزج وشطوط مياه المطر بواسطة سبلة او اشجار مرفق في جنب الطريق وتلك مسطحات
مساحات ومرفق توجد مسطحات وقت لزج مياه المطر وتلك اشجار و تلاء موسم المطر - قلة شطوط
مطرية

مستل	المرافق	الكمية
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٢٩) لزج وشطوط مياه المطر بواسطة سبلة او اشجار مرفق في جنب الطريق وتلك مسطحات
مساحات ومرفق توجد مسطحات وقت لزج مياه المطر وتلك اشجار و تلاء موسم المطر - قلة شطوط
مطرية

مستل	المرافق	الكمية
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٣٠) اعمال رفع وتلك المساحات التابعة للقباري (مستل وحالة) التي المرفق المرفق في
تاليف الطريق

مستل	المرافق	العدد
١	من تاليف باستكشافية الاراضي حتى تاليف مسطر	٠
	الاجملي	٠

مهندس جبهة

مهندس قسرة

محمد العتيبي

عبد الرحمن العتيبي

مستخلص (٤)
العدد من ٢٠٢٤/٠٤/٢٠ وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

صحية الصيقله ابرو تاجويه والنظافة ورفع التوأم المخلوقات على الطريق الثاني في المسافة من تقاطع الإسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد بطول ٨ كم و الطريق الثاني بطول ١,٨٦ كم والمطبخ والمكان يكون ٩ كم

يتم رقم (٢١) اتصال رقم المخلوقات بجميع اراضيها التابعة عن قادم المخلوقات اسفل القبر في طي الطريق والمطبخ والمكان

مسجل	الموقع	التمه (٢١)
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٧٦
	الاجمعي	٧٦

يتم رقم (٢٢) اتصال رقم المخلوقات بجميع اراضيها التابعة عن قادم المخلوقات اسفل القبر في

مسجل	الموقع	التمه (٢٢)
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠

يتم رقم (٢٣) اتصال رقم التوأم القديمة بجميع اراضيها القبر القديمة

مسجل	الموقع	التمه (٢٣)
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٨٥٠
	الاجمعي	٨٥٠
يتم رقم (٢٤) اكل القريبات او فصلات التقله تاجويه المخلوقات التي جنوب الطريق الثاني، مخلوقات الفصلات في حقلها الصوبية الصوبية باستخدام رافعي		
مسجل	الموقع	التمه
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠
يتم رقم (٢٥) طرح ونظف مياه المصطر بواسطة سبله او التفتت مياه الم ٣٠٠ قد ارضي لقرية ٨ - مساحات مساحات ومكانات قادمة المصحات وقت التردد وقت طلب الاشراف و تمام موسم المصطر - القله شمله بقرية		
١	الموقع	القرية
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠

يتم رقم (٢٦) طرح ونظف مياه المصطر بواسطة سبله او التفتت مياه الم ٣٠٠ قد ارضي لقرية ٨ - مساحات ومكانات قادمة المصحات وقت التردد وقت طلب الاشراف في محلات الخسنة من المصطر القريبة والسجون راي محلات خازيرة - القله شمله بقرية

مسجل	الموقع	القرية
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠
يتم رقم (٢٧) طرح ونظف مياه المصطر بواسطة سبله او التفتت مياه الم ٣٠٠ قد ارضي لقرية ٨ - مساحات ومكانات قادمة المصحات وقت التردد وقت طلب الاشراف و تمام موسم المصطر في محلات خازيرة - القله شمله بقرية		
مسجل	الموقع	القرية
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠

يتم رقم (٢٨) طرح ونظف مياه المصطر بواسطة سبله او التفتت مياه الم ٣٠٠ قد ارضي لقرية ٨ - مساحات ومكانات قادمة المصحات وقت التردد وقت طلب الاشراف في محلات خازيرة - القله شمله بقرية

مسجل	الموقع	القرية
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠
يتم رقم (٢٩) طرح ونظف مياه المصطر بواسطة سبله او التفتت مياه الم ٣٠٠ قد ارضي لقرية ٨ - مساحات ومكانات قادمة المصحات وقت التردد وقت طلب الاشراف في محلات خازيرة - القله شمله بقرية		
مسجل	الموقع	القرية
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠
يتم رقم (٣٠) طرح ونظف مياه المصطر بواسطة سبله او التفتت مياه الم ٣٠٠ قد ارضي لقرية ٨ - مساحات ومكانات قادمة المصحات وقت التردد وقت طلب الاشراف في محلات خازيرة - القله شمله بقرية		
مسجل	الموقع	القرية
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠

يتم رقم (٣١) اتصال رقم مكان المصحات قديمة (جسد وحلقات) في المصالح الصوبية قديم

مسجل	الموقع	التمه
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠

يتم رقم (٣٢) اتصال رقم مكان المصحات قديمة (جسد وحلقات) في المصالح الصوبية قديم

مسجل	الموقع	التمه
١	من تقاطع الاسكندرية لراعي حتى تقاطع مسطرد	٠
	الاجمعي	٠

مجلس القبة

مجلس القبة

مجلس القبة

عبد الفتاح احمد

عملية تقييمية لقرينة و تقاطع ورفع لقرينة المحتويات على الطريق القاري
في المنطقة من الرماية في تقاطع الاستكشافية القرينة بطول ٢٠٠ م
من المخرج و ١٠٠ م طول مخطط ومقابل

تقرير مجمع التقارير المتابعة الشهرية
من الفترة ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠١/٣٠

اجملي القسم	تحت البناء على الكميات	يوم العمل	المسافة	عدد يوم التقييم		متر التقييم	نسبة التقييم	
				يوم العمل	نسبة التقييم			
								أولا المسطحات الإسفلتية
								تسليح الإسفلت
13491.23	1.25	30	4.8	30	0.12	43450	0.45	محور ٢٦ - محور القومية ٤,٦ كم
8896.39	1.25	30	2.8	30	0.13	43450	0.45	محور القومية - كورني القرينة ٢,٨ كم
9580.73	1.25	30	2.8	30	0.14	43450	0.45	كورني القرينة - باموس ٢,٨ كم
7332.19	1.25	30	2	30	0.15	43450	0.45	باموس - تقاطع القرينة ٢ كم
11731.50	1.25	30	4.8	30	0.10	43450	0.45	محور ٢٦ - محور محطة القين ٤,٨ كم
12098.11	1.25	30	4.5	30	0.11	43450	0.45	محور محطة القين - منشأة القناري ٤,٥ كم
5719.11	1.25	30	1.8	30	0.13	43450	0.45	منشأة القناري - المنشورية ١,٨ كم
4692.60	1.25	30	1.2	30	0.16	43450	0.45	المنشورية - قرينة ١,٢ كم
73541.84								اجملي القسم على المسطحات الإسفلتية
								ثانيا المسطحات الحجرية
								تدوير القرينة وكورنيات قديمة والممرات القديمة واطرافها
								الشارع ٢٦ على التقاطع والمنشآت القديمة والمنشآت القديمة
10493.18	1.25	30	4.8	30	0.12	43450	0.35	محور ٢٦ - محور القومية ٤,٦ كم
6919.41	1.25	30	2.8	30	0.13	43450	0.35	محور القومية - كورني القرينة ٢,٨ كم
6387.16	1.25	30	2.8	30	0.12	43450	0.35	كورني القرينة - باموس ٢,٨ كم
5702.81	1.25	30	2	30	0.15	43450	0.35	باموس - تقاطع القرينة ٢ كم
9124.50	1.25	30	4.8	30	0.10	43450	0.35	محور ٢٦ - محور محطة القين ٤,٨ كم
9409.64	1.25	30	4.5	30	0.11	43450	0.35	محور محطة القين - منشأة القناري ٤,٥ كم
4790.36	1.25	30	1.8	30	0.14	43450	0.35	منشأة القناري - المنشورية ١,٨ كم
3649.80	1.25	30	1.2	30	0.16	43450	0.35	المنشورية - قرينة ١,٢ كم
56,477								اجملي القسم على الممرات القديمة والمنشآت
								وسيلان تالين مساحات الممرات
5596.36	1.4	30	4.6	30	0.10	43450	0.2	محور ٢٦ - محور القومية ٤,٦ كم
4087.78	1.4	30	2.8	30	0.12	43450	0.2	محور القومية - كورني القرينة ٢,٨ كم
3747.13	1.4	30	2.8	30	0.11	43450	0.2	كورني القرينة - باموس ٢,٨ كم
3163.16	1.4	30	2	30	0.13	43450	0.2	باموس - تقاطع القرينة ٢ كم
7007.62	1.4	30	4.8	30	0.12	43450	0.2	محور ٢٦ - محور محطة القين ٤,٨ كم
7117.11	1.4	30	4.5	30	0.13	43450	0.2	محور محطة القين - منشأة القناري ٤,٥ كم
2408.87	1.4	30	1.8	30	0.11	43450	0.2	منشأة القناري - المنشورية ١,٨ كم
2043.89	1.4	30	1.2	30	0.14	43450	0.2	المنشورية - قرينة ١,٢ كم
35171.91								اجملي القسم على تالين مساحات الممرات
165,191								اجملي القسم على الطريق الرئيسي
								ثالثا المسطحات والشوارع
								المسطحات الإسفلتية
								المسطحات والمسطحات الإسفلتية
3630.00	1.25	30	2.5	30	0.11	21120	0.5	محور ٢٦ - محور ٢٦ - محور ٢٦
6692.40	1.25	30	3.9	30	0.13	21120	0.5	محور القومية والمنشآت ٢,٩ كم
6969.60	1.25	30	4.8	30	0.11	21120	0.5	القرينة وباموس وتقاطع القرينة ٥ كم
2534.40	1.25	30	1.6	30	0.12	21120	0.5	محور ٢٦ - محور ٢٦
3088.80	1.25	30	1.8	30	0.13	21120	0.5	محور محطة القين - محور القومية ٤,٨ كم
2851.20	1.25	30	1.8	30	0.12	21120	0.5	محور القين - محور القومية والمنشآت ١,٨ كم
25766.40								الاجملي
								المسطحات الحجرية
16236.00	1.25	30	16.40	30	0.15	21120	0.25	القرينة والمنشآت القديمة والمنشآت القديمة والمنشآت القديمة
								المساحات القديمة والمنشآت القديمة والمنشآت القديمة
18184.32	1.4	30	16.40	30	0.15	21120	0.25	المساحات القديمة والمنشآت القديمة والمنشآت القديمة
60,187								اجملي القسم على المسطحات والمنشآت
225,377								اجملي القسم الشهري على الطريق خلال المدة

مهندس الهيئة

٤٠

مهندس الشركة

عبدالله

على الخريطة التوضيحية والمقابلة ورفع النظم المسطحة على الطريق القومي
في المسافة من القرية في تاليف الإسكندرية الأراضي بطول ٢٠٠ كم
مترجوع و ١١٠ كم بطول مسطح مائل

تقرير جميع التقارير المتأدية الشهرية
من الفترة ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٤/٢٣

اجملي القسم	ثابت الزوايا على القصورات	يوم العمل	مسافة	عدد يوم العمل		سر تحويل	نسبة الضم	
				يوم العمل	نسبة الضم			
13491.23	1.25	30	4.5	30	0.12	43450	0.45	محور ٢٦ - محور القومية ١٠,٦ كم
8896.39	1.25	30	2.8	30	0.13	43450	0.45	محور القومية - كوبري الزوايا ٢٠,٨ كم
9580.73	1.25	30	2.8	30	0.14	43450	0.45	كوبري الزوايا - باموس ٢٠,٨ كم
7332.19	1.25	30	2	30	0.15	43450	0.45	باموس - تاليف الزوايا ٢ كم
11731.50	1.25	30	4.8	30	0.10	43450	0.45	محور ٢٦ بطول - محور مسطحة اللين ١٠,٨ كم
12098.11	1.25	30	4.5	30	0.11	43450	0.45	محور مسطحة اللين - مثلية البحاري ١٠,٥ كم
5719.11	1.25	30	1.8	30	0.13	43450	0.45	مثلية البحاري - المقصورة ١٠,٨ كم
4692.60	1.25	30	1.2	30	0.16	43450	0.45	المقصورة - الزمبة ١٠,٢ كم
73541.84	اجملي القسم على المسطحات المسطحة							ثنية المسطح الحدودية
10493.18	1.25	30	4.5	30	0.12	43450	0.35	محور ٢٦ بطول - محور القومية ١٠,٦ كم
6919.41	1.25	30	2.8	30	0.13	43450	0.35	محور القومية - كوبري الزوايا ٢٠,٨ كم
6387.15	1.25	30	2.8	30	0.12	43450	0.35	كوبري الزوايا - باموس ٢٠,٨ كم
5702.81	1.25	30	2	30	0.15	43450	0.35	باموس - تاليف الزوايا ٢ كم
9124.50	1.25	30	4.8	30	0.10	43450	0.35	محور ٢٦ بطول - محور مسطحة اللين ١٠,٨ كم
8409.64	1.25	30	4.5	30	0.11	43450	0.35	محور مسطحة اللين - مثلية البحاري ١٠,٥ كم
4790.36	1.25	30	1.8	30	0.14	43450	0.35	مثلية البحاري - المقصورة ١٠,٨ كم
3649.80	1.25	30	1.2	30	0.16	43450	0.35	المقصورة - الزمبة ١٠,٢ كم
56.477	اجملي القسم على الزوايا القوسية والمائلة							وسائط ثلثين مساحة المزارع
5696.36	1.4	30	4.5	30	0.10	43450	0.2	محور ٢٦ بطول - محور القومية ١٠,٦ كم
4087.78	1.4	30	2.8	30	0.12	43450	0.2	محور القومية - كوبري الزوايا ٢٠,٨ كم
3747.13	1.4	30	2.8	30	0.11	43450	0.2	كوبري الزوايا - باموس ٢٠,٨ كم
3163.16	1.4	30	2	30	0.13	43450	0.2	باموس - تاليف الزوايا ٢ كم
7007.62	1.4	30	4.8	30	0.12	43450	0.2	محور ٢٦ بطول - محور مسطحة اللين ١٠,٨ كم
7117.11	1.4	30	4.5	30	0.13	43450	0.2	محور مسطحة اللين - مثلية البحاري ١٠,٥ كم
2408.87	1.4	30	1.8	30	0.11	43450	0.2	مثلية البحاري - المقصورة ١٠,٨ كم
2043.89	1.4	30	1.2	30	0.14	43450	0.2	المقصورة - الزمبة ١٠,٢ كم
35171.91	اجملي القسم على ثلثين مساحة المزارع							ثنية المسطح والمائل
165,191	اجملي القسم على الطريق الرئيسي							المساحات المسطحة
3630.00	1.25	30	2.5	30	0.11	21120	0.5	محور ٢٦ بطول و الجراج ٢٠,٥ كم
6692.40	1.25	30	3.9	30	0.13	21120	0.5	عراسي والقومية والشبيبة ٢٠,٩ كم
6969.60	1.25	30	4.8	30	0.11	21120	0.5	الزوايا وباموس وتاليف الزوايا ٢٠,٥ كم
2534.40	1.25	30	1.6	30	0.12	21120	0.5	محور ٢٦ بطول ١٠,٦ كم
3088.80	1.25	30	1.8	30	0.13	21120	0.5	محور مسطحة اللين - محور المسطحة ١٠,٨ كم
2851.20	1.25	30	1.8	30	0.12	21120	0.5	محور اللين - محور الزمبة والمقصورة ١٠,٨ كم
25766.40	16,40							اجملي
16236.00	1.25	30	16.40	30	0.15	21120	0.25	المساحات الحدودية
18184.32	1.4	30	16.40	30	0.15	21120	0.25	المساحات الحدودية
60,187	اجملي القسم على المطالع و المائل							المساحات الحدودية والمساحات
225,377	اجملي القسم الشهري على الطريق خلال المدة							المساحات الحدودية والمساحات

مهندس الهيئة
٢٠

مهندس الشركة
عبد القادر

مستخلص (٤)
العدد من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

عملية الصيانة الروتينية والتفاهة ورفع احوال المخلفات على الطريق الدائري
في المساحة من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي بطول ٢٤,٥ كم مزودج و
١٦,٤ كم مفرد متقاطع ومتأرجح

يبدأ رقم (٢١) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن الفام وتوزيع
حمولات على الطريق والمطامح والمتأرجح

مسلسل	الموقع	الكمية (م ^٣)
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	١٨٥
الاجمالي		١٨٥

يبدأ رقم (٢٢) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن الفام المخلفات اسفل الكباري

مسلسل	الموقع	الكمية (م ^٣)
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	٢٥٠
الاجمالي		٢٥٠

يبدأ رقم (٤) اعمال رفع احوال الفامه بجميع انواعها المتراكمة

مسلسل	الموقع	الكمية (م ^٣)
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	٨٤٩
الاجمالي		٨٤٩
يبدأ رقم (٢) سبارة خشبيه اربيه على مدار ٢٤ ساعه في اماكن تجمع القمامه بكميات كثيره مقابل على البند ٣ عامل وكفي ما يلزم لاجل الفافه		
مسلسل	الموقع	الكمية (م ^٣)
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	١٠
الاجمالي		١٠
يبدأ رقم (٦) ٥ - ١ نقل الموكبات او المعدات الثقيله نتيجة الحوادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحوادث الى المقالب العموميه باستخدام وشي		
مسلسل	الموقع	العدد
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	٠
الاجمالي		٠
يبدأ رقم (٨) انزع وشط مياه الامطار بواسطة سبارة فواتر كرات سمه ٢م٨ حد ادنى ارباميه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الانشراط و الفامه موسم الامطار - الفامه شامه بالورديه		
١	الموقع	الورديه
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	٠
الاجمالي		٠

يبدأ رقم (٩) انزع وشط مياه الامطار بواسطة سبارة فواتر كرات سمه ٢م ٨ حد ادنى ارباميه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الانشراط في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفه والسيول وفي حالات طوارئ - الفامه شامه بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	٠
الاجمالي		٠
يبدأ رقم (١٠) انزع وشط مياه الامطار بواسطة طليه انزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الانشراط و الفامه موسم الامطار او في حالات طوارئ - الفامه شامه بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	٠
الاجمالي		٠

مسلسل	الموقع	الورديه
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	٠
الاجمالي		٠
يبدأ رقم (١١) انزع وشط مياه الامطار بدونيا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الانشراط ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الانشراط و الفامه موسم الامطار او في حالات طوارئ بالورديه ٨ ساعات بعد حصول - الفامه شامه بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	٠
الاجمالي		٠

يبدأ رقم (١٦) تنافه واذا زايه وشيكل الفلامات العلويه وما	العدد / اشهر
يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢ شهر	١٢
كابولي مفرد	٤
كابولي مزدوج	٤
جدران	٣

يبدأ رقم (١٤) اعمال رفع ونقل الحمالات الثقيله الكثيره احصان وحلولة الى الحدائق
الصفيه خارج نطاق الطريق

مسلسل	الموقع	العدد
١	من ارباميه الى تقاطع الاسكندرية الزاوي	٠
الاجمالي		٠

مهندس فحيمة

٤

مهندس الفريكة

عبد الرحمان

مستخلص (٤)
المدد من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

عملية الصيانة الدورية والانتقاه ورفع افرام المخلفات على الطريق الدائري
في المنطقة من الرباطه في تقاطع الاسكندرية الزراعي بطول ٢٤,٥ كم مزودج و
١٦,٤ كم مطرد معالج ومنازل

بند رقم (٢١) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمطامع والمنازل

مسلسل	الموقع	الكميه م٣
١	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١٨٥
	الاجمالي	١٨٥

بند رقم (٢٢) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء المخلفات بسفل الكباري

مسلسل	الموقع	الكميه م٣
١	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٢٥٠
	الاجمالي	٢٥٠

بند رقم (٤) اعمال رفع افرام القمامه بجميع انواعها المتركزه

مسلسل	الموقع	الكميه م٣
١	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٨٤٩
	الاجمالي	٨٤٩
بند رقم (٥) سياره خشبيه قديمه على مدار ٢٤ ساعه في اماكن لجميع القمامه بكميات كبيره محمل على البند ٣ فاملي وكل ما يوزن لاصحاب القمامه		
مسلسل	الموقع	الكميه م٣
١	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١٠
	الاجمالي	١٠
بند رقم (٦) - ١ اقل المركبات او القمامات الناتجه نتيجة الحوادث في جنبتي الطريق وتنقل مخلفات الحوادث في المكاني المخصصه المومنيه باستخدام ولفي		
مسلسل	الموقع	العدد
١	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (٨) ترص وشطط مياه الامطار بواسطة سياره (١٢) ساعه ٢م حده اولى لورديه ٨ ساعات وتكون تواجد القمامات وقت التروم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الامطار - اللقه خاشمه بالورديه		
الورديه	الموقع	١
٠	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١
	الاجمالي	٠

بند رقم (٩) ترص وشطط مياه الامطار بواسطة سياره (١٢) ساعه ٢م حده اولى لورديه ٨
ساعات وتكون تواجد القمامات وقت التروم وقت طلب الاشتراك في الحوادث الخاصه من
الامطار (الكيله والسيل واي حالات طوارئ - اللقه خاشمه بالورديه

مسلسل	الموقع	الورديه
١	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (١٠) ترص وشطط مياه الامطار بواسطة قديمه ارج مياه الامطار لورديه ٨ ساعات وتكون تواجد القمامات وقت التروم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الامطار في حالات طوارئ - اللقه خاشمه بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
١	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٠
	الاجمالي	٠

بند رقم (١١) ترص وشطط مياه الامطار يدويا حسب الموقع وطريقا القمامات جهات الاشتراك وتكون تواجد الافراد وقت التروم وقت طلب الاشتراك و لانه موسم الامطار في حالات طوارئ بالورديه ٨ ساعات لعدد معال - اللقه خاشمه بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
١	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٠
	الاجمالي	٠
بند رقم (١٢) نظافه واااه الاربعه وغسل الممرات الجاريه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢ شهر		
	كابولي مطرد	١٢
	كابولي مزودج	٤
	جملون	٢

بند رقم (١٤) اعمال رفع ونقل الحيوانات الناتجه كغيره اخصيان وكلاف في امكن
الصحيه خارج نطاق الطريق

مسلسل	الموقع	العدد
١	من الرباطه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٠
	الاجمالي	٠

مهندس فويهه

٤٢٠

مهندس المرحه

عبدالعزى



السيد الامتاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الى عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيره السيد عبدالله

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفصل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد ويخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفصل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٤/١٢/٢٠٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانته مرافق النقل والمطارات وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندمه / مشيره السيد عبدالله



السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزيه للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الامتاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفصل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندسه / مشيره السيد عبدالله



السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله





السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرىة لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله





السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرى لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .

تحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

٢٠٢٤
١٢

مهندس / مشيره السيد عبدالله

٢٠٢٤
١٢



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

٢٠٢٤
١٢

مهندس / مشيره السيد عبدالله

٢٠٢٤
١٢

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بان الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزيه للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .


تحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله

