

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى اعمال تعديل مسار الطريق الصحراوى الشرقى قنا / الأقصر من الحيل بطول ٩ كم نظرا
لتعارض الطريق مع مسار القطار السريع

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ / ٢٠٢٥

تنفيذ شركة الاتحاد للمقاولات العمومية

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف المحملات على المشروع المشار اليه بعلية:-

- عدد (٢) سيارة محملة على المشروع غير متواجدة بالمنطقة حتى تاريخ مستخلص
رقم ١ جارى بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٢
- لا يوجد عمالة محملة على المشروع طبقا للعقد

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فقه ٢٠٢٥/٢/٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

