

****عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٩

شؤون المحاسبة									
تاريخ المستخلص	الرقم	المبلغ	البيان	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
٢٠٢٣/٠١/٠٢	١٤٤٠٠٠	٣,٠٠٠	٤٨٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦
٢٠٢٣/٠١/٠٣	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١٠	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١١	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١٢	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١٣	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١٤	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١٥	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١٦	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١٧	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١٨	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/١٩	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢١	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢٢	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢٣	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢٦	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢٧	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢٨	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣٢	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣٣	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣٤	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣٥	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣٦	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣٧	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣٨	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠٢٣/٠٧/٣٩	٣,٠٠٠	١,٠٢٠	١,٠٢٠	٢	٣	٤	٥	٦	٧

مهندس الشركة

10

تنفيذ شركة:- الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء و رصف الطرق

***** عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٩ بتاريخ : ٢٠٢٢/٩/٢١

*** عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٩ ***

بند رقم ٢- بالمقر مكعب اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسین

المقود

مدير عام المشروعات

مهندس الجبشني

مهندس المشرف

مهندس المكتب الفني

الشركة



مشروع أعمال رفع كفاءة مدخل كوبرى الرياضية من الطريق الشرقى حتى الشادر بطول ١,٥ كم مزودج بالإضافة إلى ٥,٥ كم مفرد تنفيذ شركة:- الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء و رصف الطرق

***عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٩ بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢١

بند رقم ۳- بالمر مکعب اعمال رفع مخلفات و نقلها خارج حرم الطريق.....

[illegible]

العقود

مدیر عام المشروعات

مهتدس الجبشنی

المشرف

مهندس المكتب الفني

مسألة السيرة



[Handwritten signature]

1/2

15

1/2

12

*** التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المطارف الفنية بالنسبة إلى المرافق والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المعنية على أمر الإسناد المباني

بتاریخ : ۲۰۲۲/۰۹/۲۱

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٩

بند رقم ۴- بالمر مکعب و فرش طبقه اساس ناتج تفسیر الکسارات
.....

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين

1511

العقود

ملحق عام المشروعات

مهندس الجبشني

مهندس المشرف

مكتبة الفنى

مهندس الشركة



مشروع أعمال رفع كفاءة مدخل كوبري البياضية من الطريق الشرقي حتى الشادر بطول ١,٥ كم مزودج بالإضافة إلى ٥,٥ كم مفرد تنفيذ شركة:- الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء و رصف الطرق

*** التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التوقعيات هو تاريخ فتح المطاريف الفنية بالنسبة الى المفاصسات و الممارسات بأنواعها و تاريخ التعاقد بالنسبة الى العقود الفنية على أمر الإسناد المباشر

*****عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٩ بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢١

[illegible]

المفقود


مدير عام المشروعات

مهندس الجسثني

مهندس المشرف

مهندس المكتب الفني

مهندس الشركة



رئيس الإدارة المركزية
عماد حسن
مهندس /
وزارة


مشروع أعمال رفع كفاءة مدخل كوبري البياضية من الطريق الشرقي حتى الشارع بطول ١,٥ كم مزودج بالإضافة إلى ٥,٥ كم مفرد تنفيذ شركة: الاتحاد المقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء وصيف الطرق

*** التاريخ الذي يقول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بانها وتاريخ انعقاد النسبة إلى المقود المبينة على أمر الإمتداد المباشر

٢٠٢٢/٠٩/٢١ بتاريخ : عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٩٩

بند رقم ١- بالتر مسطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

رقم المستخلص	الكمية	السعر	القيمة	تاريخ المستخلص		عدد الم/م المستخلص	شهر اليوم من المستخلص	تاريخ التعويض لكل شهر بالجنبة		نسبة التعويض لكل شهر بالجنبة	قيمة التعويض لكل شهر بالجنبة	الإجمالي للتعويضات بالجنبة
				من	إلى							
١	٠	١٢٥,٠	٠	٢٠٢٢/٠١/٢٤	٢٠٢٢/٠١/٠٢	٧١	٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/١٠	٢٠٢٢/٠٧/١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	٧٨٠,٠	١٢٥,٠	٩١٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠١/٠٣	٢٠٢٢/٠٧/١٠	١٨٩	٤٨١٤٨,١٥	٢٠٢٢/٠٧/١٢	٢٠٢٢/٠٧/١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣- ختامي	٥٩١٩,٢٣	١٢٥,٠	٧٣٩٩,٠٣٧٥	٢٠٢٢/٠٧/١١	٢٠٢٢/٠٧/١٢	٢	٣١٩٩٥١,٨٨	٢٠٢٢/٠٧/١٢	٢٠٢٢/٠٧/١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الإجمالي لكل شهر بالجنبة												
نسبة التعويض لكل شهر بالجنبة												
قيمة التعويض لكل شهر بالجنبة												
١٥٣٥٥٠٢,٧٢												



المقود
مدير عام المشروعات
/م

مهندس الجسور
/م

مهندس المشرف
/م

مهندس المكتب الفني
/م

مهندس الشركة
/م