

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٣) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

بقيمة : ٥٦٣٧٦٠٠ (فقط خمسة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري لا غير)

باجمالي مبلغ : ١٥٣٢٨٥٨٠ (فقط خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري : / / ٢٠٢٤ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٥ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٣ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق .

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ / ١١٥) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات بالمشروع يتم
توريدها للهيئة .

بأهل التفاضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .

نتشرف بالاحاطه بانه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق .

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٣ / ١١٥ / ٢٠٢٤) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات بالمشروع يتم
توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان