

تفديد الادارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة :	" شركة دريم واي للمقاولات العمومية والإستيراد والتصدير "
رقم العقد :	(٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩٥٧)
العملية :	اسناد اعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين -مطروح) قطاع (برج العرب – العلمين) المسار جنوب مدينة الحمام لتنفيذ المسافة من الكم ٣٥٤,٠٠٠ الي الكم ٣٥٤,٤٠٠ بطول ٤٠٠ كم
المحملات :	- توريد وتركيب وربط مبني الهيئة بمبني الوزارة بكابل فايبر .

ملاحظات:

التوقيع)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ملاحظة: تم استلام
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



**مذكرة للعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

رق الكباري
المعلومات
٢٠

بشأن: تغيير بند محملات شركة دريم واي للمقاولات العمومية والإستزاد والتصدير.


أولا : الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/٩٥٧) عن عملية " اسناد اعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع (برج العرب – العلمين) المسار جنوب مدينة الحمام لتنفيذ المسافة من الكم ٣٥٤,٠٠٠ الي الكم ٣٥٤,٤٠٠ بطول ٤٠٠,٤٠٠ كم.


ثانيا : المطالب :

- **برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند المحملات كالآتي :-**
عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 بغرامة ٤٠,٠٠٠ اربعون الف جنيه
إلي بند توريد كالآتي :-
- استكمال أعمال ربط الشبكة بين الهيئة والوزارة (مرفق)

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبدالعزیز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندس/محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثا: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعا: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

أو أمراً

خامسا: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ادامنى