

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٢٤
رقم القيد: ٢٤٠٠٩٢٤٠١/٣/كبارى

السيد العميد/ رئيس الإدارة المركزية

" للشنون المالية والإدارية والموارد البشرية "

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المقايسة المجددة لمشروع تنفيذ أعمال توسيع كبارى العجى وبرج العرب على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى تنفيذ شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) بالعقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٥ بعد إستكمال باقى التوقعيات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى



مقاييس جديدة

أسم العملية

مشروع تنفيذ أعمال توسيع كبارى العجمى وبرج العرب على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى

أسم الشركة المنفذه	شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان)
قيمة العملية طبقاً لزيادة أمر الأسناد	٢٩٣١٤٥٠٠٠,٠٠ جنيهاً
قيمة العملية طبقاً للعقد	٢٠٢١٠٠٥٠,٠٠ جنيه
رقم عقد العملية	٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٥ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٤
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	(٨) شهور
تاريخ بدء العملية	٢٠٢١/٥/١٨
تاريخ النتهاء طبقاً للتعاقد	٢٠٢٢/١/١٧
تاريخ النتهاء طبقاً لآخر موافقة معتمدة	٢٠٢٤/١٠ / ١٥
المقاييس الواردة من	الادارة المنطقة الخامسة غرب الدلتا
قيمة المقاييس الجديدة	٢٩٣١٤٥٠٠٠,٠٠ جنيه
قيمة الزيادة ونسبته عن العقد الأصلى	صفر جنيه

مبررات المقاييس

" تعديل كميات الأعمال والبنود المستجدة طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعه ودقاتر الحصر "

مهندس المشـروع	مهندس / ابراهيم عبد الحميد
مهندس عام المشـروع	مهندس / محمد حسنى فياض
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس / إيهاب إسماعيل عبد الحميد
مدير عام تنفيذ الكبارى	مهندس / محمد محمود محمد أباطة
مدير عام صيانه الكبارى	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / أبوبكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)	عميد مهندس / هانى محمد طه
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانه الكبارى	مهندس / أيمن محمد مصطفى
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود

منذ جواز المرافعة ملكى، استرجع اليه الجواز -
 الفنى (جنت - ملك) وملكه طبقاً -
 استأنه وفقاً لطلبه -
 ما استأنه زيارة -
 الدورى ذلك -
 الكبيرة، وما يتبعها -
 التوقيع
 مهندس / محمد مدزهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
 التوقيع
 لواء مهندس / محمد الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى