



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	الغريب للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية
رقم العقد	(2025/2024/318)
العملية	إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الثالث (منفوط - جرجا) في المسافة من الكم 427.260 إلى الكم 427.940 بطول 0.68 كم (من منسوب 8 م من الفرمة إلى 3 م من الفرمة) (بالأمر المباشر)
الافادة	(ارجاء الهدمات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-10-08 الى تاريخ 2024/11/07)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (1) حاسب الي (بجميع مشتعلاته) وبالطابعة (اول ارجاء للعقد على مستخلص جاري (1))

تحرير في (2024-10-08)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

الهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: عن عملية عمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٠+٤٢٧ الي الكم ٩٤٠+٤٢٧ بطول ٠,٦٨ كم عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣١٨).

تنفيذ : شركة الغريب للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.

يرجي التكرم بالإحاطة

- ان العملية تابعة لبروتوكول المصرية للتعدين.

- أن الكرفان المتحرك متواجد.

- أنه لا يوجد عمالة محملة علي العملية عالية.

- أنه لا يوجد سيارة محملة علي المشروع.

- انه يوجد حاسب الي بجميع مشتملاته وبالطابعة باحدث المواصفات

تسلم للمخازن بمدينة نصر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/١٢

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس
اسلام محمد فوزي

س

س