



١١٤٦  
٢٣١٧١١٠

### السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بالحاله الى عمليه انشاء نفق باوطي ضمن المرحله الثانيه من محور ديروط عقد ١٠١٤ لسن ٢٠٢١-٢٠٢٢ وبالاشاره الى طلب الشركه لمده اضافيه للمشروع (٨) اشهر نتشرف ان نعرض الاتى:-

#### أولاً: بيانات المشروع :

قيمة التعاقد الاساسيه (امر الاسناد) : ١٢١٤١٩٦٥ مليون جنيه

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ م

مده المشروع التعاقدية : ٤ اشهر

تاريخ النهو التعاقدى : ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ م

آخر مدة بتاريخ: ٢٠٢٣/٤/٢٥ م

#### ثانياً: الاسباب والمعوقات :

##### بخصوص معوقات الكهرباء :

-استمرار تعذر البدء في عمل البلاطات الانتقالية بسبب عدم الانتهاء من اعمال التربة على جانبي النفق بسبب التعارض مع خطوط كهرباء الضغط العالي .

- تم التنسيق مع الشركه المصريه لنقل الكهرباء من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩ وقد تم الانتهاء من ترحيل أبراج الضغط العالي بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٠ م . وعليه يستحق مده اضافيه (٥ اشهر). (مرفق ١)

وبناءاً على ما جاء عليه ترى المنطقه إضافة مدة إجمالية قدرها (٥ اشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٩/٢٥.

والأمر مفوض لسيادتكم .

برجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والتوجيه باللازم...

وتفضوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

رئيس الاداره المركزيه

المنطقه السابعة (اسيوط - المنيا)

مهندس / مصطفى على مسعود



٢٠٢٣/٩/٢٥  
٢٠٢٣/٧/١٠  
٢٠٢١٤١٩٦٥

**مشروع إنشاء محور بيروت العلوى على النيل (المراحله الثانيه)**

مقدمة نبذة بسيطة (شركة السلام للمقاولات)

اللهم اقام واطویل ان الدار

ب.ن.ش. ١٤٢٧

الى.ت.ا: ١٥٤٥١



**Arab House of Engineering**  
شركة بيت الهندسة

### مشروع إنشاء محور ديربورن العلوي على التل ( المرحلة الثانية )

#### مقاييس لقى باوط (شركة السلام للمقاولات)

الإجمالي	الفلنة	الكمية	الوحدة	البيان
<b>الكميات الواردة في البنود الآتية كميات تقتربية استرشادية وسيتم المحاسبة على أساس الكميات المتفق عليها وفقاً للتصميم النهائي المعتمد</b>				
٨٢٦,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢م	١٠ بالمتر المكعب خرسنة مسلحة لزوم بلاطة الجزء العلوي والحاواجز الجانبية للإنفاق حسب الإبعاد الموضحه بالرسومات التفصيلية مع تصميم الخليفة الخرسانية على يكون الخلط والعمل ميكانيكي على الأقل للمقاومة المميزة للركب وليس للخرسانة المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم/سم٢ ولابزيد محتوى الاستهلاك عن ٤٥٠ كجم/م٣ مع إضافة المواد الازمة مثل ميلاكا او ما يمثلها الوصول للجهاد المطلوب لمنع التفروخ على ان يقوم المقاول بتقديم تصميم الخليفة للإعتماد وتكون الخرسنة ذات سطح املس (Fair Face) بالسعر شامل تصميم الخليفة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة الحصول على سطح املس لسطح الظاهره وعملية الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تتصل توريد وتشغيل وتركيب حديد الشطبي ( ملثاث وثمانون متراً مكعب )
٦,١٢٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	طن	١١ بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد شطبي من الصلب ( ٦٠/٤٠ ) حتى ١٢ م لفتنة جميع المعاشر الاشائية الكبيرة (الخوازيق والاعمدة والكلمات والهياكل العلوي) والفتنة تتصل كل ميلارم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريغ الحديد المعنونة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ميلارم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( ملثاث وثمانون طن )
١٦٠,٦٥٠	٥١,٠٠	٣١٥,٠٠	٢م	١٢ بالметр المسطح طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيري وثلاثة اوجه للاسفلات وجميع الاجزاء الملائمة للردم والسرع يتمثل كل ميلارم لنهر العمل نهراً كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ميلارم لنهر العمل نهراً كاملاً والقياس تنسى طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة امت اونت ومائة وخمسون متراً مسطح )
١٥٧,٥٠٠	١٠٠,٠٠	١٥٧٥,٠٠	٢م	١٣ بالметр المسطح توريد وعمل دعفات بمقدار الكربنه ذات اس اكيليك Anticarbonation ومواد مقاومة للعناصر الخرسانية شامله المواد التحضيري لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد ملائمه لسطح الخرسانه وذلك باستخدام نظام دعفات مقاومة للكربنه صالح لاستخدام المبشر على سطح الخرسانه على ان تقدم الشركة كالتالي من الجهة الموردة موضحة به اشتراطات الفتنة الخاصة بالتنفيذ والفتنة تتصل الشدة المعنونة وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ( الف وخمسة وخمسة وسبعين متراً مسطح )
١٢,١٣٧,٣٨١	الإجمالي			
فقط اثنى عشر مليون ومانة وسبعة وثلاثون ألف وواحد وثمانون جنيها لا غير				

