

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر- أسوان) القطاع الثالث (منفلوط - جرجا) لتنفيذ المسافة من كم ٤٠٤+٠٠٠ حتى كم ٤٠٦+٠٠٠ بطول ٢,٠ كم إتجاه جرجا.

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦١٥).

تنفيذ: مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء.

نحيط سيادتكم ببيان بموقف المحملات على المشروع المشار إليه بعالیه:-

- ١- تجهيزات مكاتب المشروع متواجدة بموقع العمل.
- ٢- لا توجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للتعاقد.
- ٣- لا يوجد عمالة محملة على المشروع وتراجع باقى المحملات بالإدارة العامة.

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة نحو التوجيه باللائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والإحترام...

تحريراً فى: ٢٠٢٤/٣/٢٥

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



مهندس /
" مصطفى علي مسعود "