



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	اتحاد بي اتش اسيوط للمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/753)
العملية	اعمال الانترية والاساس لاعادة رصف طريق ملوى / ديروط مركز ملوى محافظة المنيا (القطاع الاول بطول 5 كم من الكم 1.7 حتى الكم 6.7 ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-03-27 الى تاريخ 2025/04/26)
تفاصيل الافادة	توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد(15) كرتونة ورق A4 (اول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-03-27)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

() التوقيع
المهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: " أعمال الاتربة والاساس لإعادة رصف طريق ملوى / ديروط القطاع الأول من الكم (١+٧٠٠) الى الكم (٦+٧٠٠) بطول ٥ كم مركز ملوى محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) " عقد رقم (٢٠٢٤/٧٥٣/٢٠٢٥) .

تنفيذ: شركة اتحاد بي أتش أسسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط سيادتكم علماً بالآتى :-

- ١- تجهيزات الموقع متواجدة.
- ٢- لا توجد سيارة محملة على المشروع.
- ٣- لا توجد عمالة غير منتظمة محملة على المشروع.
- ٤- يراجع الأدوات المكتبية عدد ١٥ كرتونة ورق A٤ مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريراً فى: ٢٠٢٥/٣/٢٠



رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



مهندس /



" اسلام محمد فوزى "