

قرش جنية
سبق صرفها الى المقاول

لحمیرا کی سنہ 202

فرس حبیب

26

المهندس: عبدالله بن محمد

وَجَمْعُ فَوْجِدٍ عَلَى صَحَةٍ

مدير

202 نغمه‌ها و آوازه‌ها فصل دوم

302 *Journal of Management Inquiry* 14(3)

CS Car

[illegible]

المقاييس الختامية

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة السادسة (بني سويف)

رقم البند	الوصف	الوحدة	كمية العقد الأصلي	المقاييس المعدلة	الأعمال الإضافية أو مد مدة	سعر الوحدة	الكمية المنفذة الفعالية شاملة الأعمال الإضافية	الإجمالي
١	تركيب عامود إنارة من مخازن الهيئة إلى الموقع	بالعدد	٢٠٠	١١٠	١٠	٥٠٠٠	١٢٠	٦٠٠٠٠
٢	دهان عامود إنارة وجهين برونز	بالعدد	١٠٠٠	٨٠٠	٤٠	٢٥٠	٧٦٢	١٩٠٥٠٠
٣	توريد وتركيب أبواب أعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع	بالعدد	٣٠٠	٤٠٠	١٠٠	١٠٠	٣٧٥	٣٧٥٠٠
٤	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعباسية بدلاً من الكشافات المطفأة	بالعدد	٣٠٠	٤٠٠	١٦٠	٤٠٠	٥٦٠	٢٢٤٠٠٠
٥	توريد وتركيب LED POWER SUPPLY ٥٠ وات	بالعدد	١٠٠٠	١٣٠٠	—	٢٥٠	١٢١٤	٣٠٣٥٠٠
٦	توريد وتركيب (C.O.B)	بالعدد	٥٠٠	٦٠١	—	٢٠٠	٢٩٠	٥٨٠٠٠
٧	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٧٠+١٢٠×٣) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	٢٠٠٠	٢١٠٠	٢٠٠	٧٠٠	٢٠٧٨	١٤٥٤٦٠٠
٨	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (١٦×٤) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	٦٠٠٠	٨٥٠٠	٨٠٠	٢١٠	٩٢٤٨	١٩٤٢٠٨٠
٩	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٢٥×٤) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	٢٠٠٠	١٨٥٠	١٢٠٠	٢٧٠	٢٧٤٩	٧٤٢٢٣٠
١٠	توريد وتركيب سلك هوائي ٣٥ مللي	بالمتر	٨٠٠٠	١٠٠٠٠	—	٦٠	١٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
١١	توريد وتركيب سلك ثرموبلاستيك ٢×٢ مم	بالمتر	١٠٠٠	١٣٤٠	١٢٠٠	٥٥	٢٥٤٠	١٣٩٧٠٠
١٢	توريد وتركيب وصله ريك (٩٥+١٨٥×٣) مم ٢ ألومنيوم	بالعدد	١٠	٣	—	١٥٠٠	٣	٤٥٠٠
١٣	تركيب لوحات توزيع من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم	بالعدد	٥	٣	—	٦٠٠٠	٢	١٢٠٠٠
١٤	توريد وتركيب باب لوحة	بالعدد	٥	١	—	٢٠٠٠	١	٢٠٠٠
١٥	توريد وتركيب كونتاكتور ١١٠A - AC٣ جهد تشغيل الملف (٢٢٠ أو ٢٨٠) فولت	بالعدد	١٥	١٢	—	٦٠٠٠	١٢	٧٢٠٠٠
١٦	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٤٠٠ أمبير)	بالعدد	٥	١	—	٤٥٠٠	١	٤٥٠٠
١٧	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٢٥٠ أمبير)	بالعدد	٥	٥	١	٣٠٠٠	٦	١٨٠٠٠
١٨	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (١٠٠ أمبير)	بالعدد	١٠	١٣	—	١٥٠٠	١٣	١٩٥٠٠
٢٦	خلية ضوئية ١٠ أمبير	بالعدد	١٥	١٢	—	٣٠٠	١٢	٣٦٠٠
٢٧	توريد وتركيب خرسانة عادية لتغطية الكابلات	م ^٢	١٠	١٢	—	٥٠٠	١٢	٦٠٠٠
٢٨	حراسة مكونات شبكة الإنارة من (محولات - أعمدة - كشافات - لوحات - كابلات)	بالشهر	١٢	١٢	٨	٧٠٠٠٠	٢٠	١٤٠٠٠٠٠
إجمالي البنود الأصلية								
٧,٨٣٤,٢١٠								
البنود المستحدثة								
١	حراسة مكونات شبكة الإنارة لمحور المراغة	بالشهر	—	—	—	١٢٠٠٠٠	٥	٦٠٠٠٠٠
٢	حراسة مكونات شبكة الإنارة لمحور منفلوط	بالشهر	—	—	—	٣٣٠٠٠٠	٢	٦٦٠٠٠٠
٣	حراسة مكونات شبكة الإنارة لمحور كوبري دار السلام	بالشهر	—	—	—	٢٦٠٠٠٠	١	٢٦٠٠٠٠
إجمالي البنود المستحدثة								
١٥٢٠٠٠٠								
الإجمالي الكلي شامل البنود الأصلية + البنود المستحدثة								
٩,٣٥٤,٢١٠								

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

١- س.د. سريه م. م. م.

٢- م.د. م. م. م.

مدير عام

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

مهندس /

"كرم ناشد معوض"

عن شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات

١- م.د. م. م. م.

مد مدة عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة
السادسة (بني سويف)

الموضوع :-

/ الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٥

رقم القيد :-

٢٠٢٥/٢/٢

التاريخ :-

مذكرة مد مدة إضافية

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة السادسة (بني سويف) .

العاصمة للمقاولات والتوريدات .

. (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧)

. (٧,٢٩٨,٠٠٠ جنيه)

. ٢٠٢٣/٨/١٣

. ٢٠٢٤/٨/١٢

. ٢٠٢٥/٢/١٢

. (١,٢٥٥,٠٠٠ جنيه) بنسبة ١٧,١٩ %

شهرين تنتهي في ٢٠٢٥/٤/١٢

. (١٤٠,٠٠٠ جنيه)

إسم العملية :-

إسم الشركة المنفذة :-

عقد العملية :-

قيمة العملية المسندة في التعاقد :-

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

تاريخ نهي العملية طبقاً لآخر مد مدة :-

قيمة الأعمال الإضافية السابقة :-

المدة الإضافية المطلوبة :-

قيمة الحراسة المطلوبة :-

المبررات :-

- بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٧ تم موافقة السلطة المختصة على إسناد حراسة محور منفوط على العملية المذكورة عاليه .
- بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ تم نقل التبعية واستلام محور منفوط من إدارة المهندسين العسكريين (مرفق) الأمر الذي يتطلب مد مدة العملية شهرين لتنتهي وفقاً لذلك في ٢٠٢٥/٤/١٢ وذلك حفاظاً على مكونات شبكة الإنارة من السرقة وكذلك الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /

يتمتع
التوقيع

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق على السيد القاضى
(١٤١٠)

⑤ وفقاً لمبرراته - المستندة إلى ما يليه -
المهام المناطة بالحفاظ على مكونات
الأنوار التي لم يتم الإستكمال من قبل بتمت
لجميع الأنوار - مع عدم فصل مقابضها -
بما يشتمل - لعدم تجاوز مبالغ ذلك ، وذلك -
مما يشتمل - شرط موافقة الشركة على -
بمعرفة الشركة ببيان أن الشركة قد وافقت -
المطالبة بذلك وكذا الأسعار -

بخصوص أعمال إضافية ومد مددة لعملية صيانة وحراسة شبكة
الإدارة لكباري المنطقة السادسة (بنى سويف).

الموضوع :-

١٦٠ / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٢

رقم القيد :-

٢٠٢٤/٧/١٧

التاريخ :-

مذكرة أعمال إضافية ومد مددة

صيانة وحراسة شبكة الإدارة بكباري المنطقة السادسة (بنى سويف).

إسم العملية :-

العاصمة للمقاولات والتوريدات .

إسم الشركة المنفذة :-

٢٠٢٣/٧/٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧

عقد العملية :-

(٧٢٩٨٠٠٠ جنيه)

قيمة العملية المسندة في التعاقد :-

٢٠٢٣/٨/١٣

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢٤/٨/١٢

تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

ثلاثة أشهر لتنتهي في ٢٠٢٤/١١/١٢

المدة الإضافية المطلوبة :-

٥٣٠٠٠٠ جنيه بنسبة ٧.٢٦ %

الأعمال الإضافية شاملة الحراسة :-

المبررات :-

- بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٨ ورد خطاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للطرق المتميزة ومحطات الموازين بصيانة الأعمال الخارجية لمحطة تحصيل رسوم الفيوم (مرفق) .
- بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ تم موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة على إضافة هذه الأعمال على العملية المذكورة عاليه (مرفق) .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /
يعتمد ،،،

التوقيع (

لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ملاحظات: - بما أنه لا يوجد شيء -
- القائمة على يد السيد اللواء مهندس /
- وفقاً للمقرر رقم ١٠١١ لسنة ٢٠٢٢
- مع ملاحظة أن السيد اللواء مهندس /
- بالتوقيع

الأعمال الإضافية المطلوبة

لصيانة الإنارة الخارجية لحطة تحصيل رسوم الفيوم

على عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بكبارى المنطقة السادسة (بنى سويف)

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالى
١	تركيب عامود إنارة من مخازن الهيئة	بالعدد	٥٠٠٠	١٠	٥٠٠٠٠
٢	دهان عامود إنارة وجبين برونز	بالعدد	٢٥٠	٤٠	١٠٠٠٠
٤	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعباسية	بالعدد	٤٠٠	٦٠	٢٤٠٠٠
٨	توريد وتركيب كابل المونيوم مسلح ٢٥×٤ مم ٢	بالمتر	٢١٠	٨٠٠	١٦٨٠٠٠
٩	توريد وتركيب كابل المونيوم مسلح ٢٥×٤ مم ٢	بالمتر	٢٧٠	٢٠٠	٥٤٠٠٠
١١	توريد وتركيب سلك ترمو بلاستيك ٢×٢ مم ٢	بالمتر	٥٥	٢٠٠	١١٠٠٠
١٧	توريد وتركيب مفاتيح مومية 250A	بالعدد	٣٠٠٠	١	٣٠٠٠
٢٨	حراسة مكونات شبكة الإنارة	بالشهر	٧٠٠٠٠	٣	٢١٠٠٠٠
إجمالى الأعمال الإضافية المطلوبة					٥٣٠٠٠٠

التوقيع)
مهندس / كرم ناشد معوض
مدير عام
الهندسة الميكانيكية والكهربائية

التأريخ

R/r

أعمال إضافية لعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة السادسة (بني سويف)

الموضوع :-

/ الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤

رقم القيد :-

٢٠٢٤/١٠/٢٣

التاريخ :-

مذكرة مد مدة وأعمال إضافية

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة السادسة (بني سويف) .

إسم العملية :-

العاصمة للمقاولات والتوريدات .

إسم الشركة المنفذة :-

(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧) .

عقد العملية :-

(٧,٢٩٨,٠٠٠ جنيه) .

قيمة العملية المسندة في التعاقد :-

٢٠٢٣/٨/١٣ .

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢٤/٨/١٢ .

تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٤/١١/١٢ .

المدة الإضافية الأولى :-

(٥٣٠,٠٠٠ جنيه) بنسبة ٧,٢٦ % .

الأعمال الإضافية الأولى شاملة الحراسة :-

ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٥/٢/١٢ .

المدة الإضافية المطلوبة :-

(٧٢٥,٠٠٠ جنيه) بنسبة ٩,٩٣ % .

الأعمال الإضافية المطلوبة شاملة الحراسة :-

المبررات :-

بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢ تم موافقة سيادتكم على إضافة أعمال صيانة الإنارة بمحطة تحصيل وكوبري الزراعي والنيل الصحراوي بمحور سمالوط على عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة السادسة (بني سويف) (مرفق) الأمر الذي يتطلب مد مدة العملية ثلاثة أشهر لتنتهي وفقاً لذلك في ٢٠٢٥/٢/١٢ لتنفيذ الأعمال المطلوبة .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

يعتد ،،،

التوقيع (لواء مهندس / "إسم الدين مصطفى" رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الوقت الكاف لتفادها ، ولما قد يشابه ترار ادار -
جاءه من جرح الامتصاص ، واجب التنفيذ -
يجوز مع المرامتد على ما يشترى اليه المرامتد -
الامتد من آت ما حفاظاً على مرامتد المرامتد في -
شالاً آت ، وتفتيها طلباً ، استقر المرامتد -
صم المرامتد في تنفيذ العقود - مع لمر لمر -
مقابل تأخير مرامتد ، مرامتد المرامتد - لمر -
مؤثر مرامتد ذلك .

الأعمال الإضافية المطلوبة

- عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة السادسة (بني سويف) .
- لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة شبكة الإنارة بمحور سمالوط بالمنطقة السابعة (أسيوط) .

رقم البند	البيانات	الوحدة	الكمية بالعدد	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي
٣	توريد وتركيب أبواب أعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع	بالعدد	٣٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠٠٠
٤	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعباسية بدلاً من الكشافات المطفأة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٣٠٠	١٠٠	٤٠٠	٤٠٠٠٠
٧	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٧٠+١٢٠×٣) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	٢٠٠٠	٢٠٠	٧٠٠	١٤٠٠٠٠
٩	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٢٥×٤) مم ٢ مغلف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤ مم ٢ من السرافيل إلى لوحة العامود	بالمتر	٢٠٠٠	١٠٠٠	٢٧٠	٢٧٠٠٠٠
١٠	توريد وتركيب سلك ثرموبلاستيك ٢×٢ مم ٢	بالمتر	١٠٠٠	١٠٠٠	٥٥	٥٥٠٠٠
٢٨	حراسة مكونات شبكة الإنارة من (محولات - أعمدة - كشافات - لوحات - كابلات)	بالشهر	١٢	٣	٧٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠
	إجمالي الأعمال الإضافية المطلوبة					٧٢٥٠٠٠
	نسبة الزيادة عن العقد الأصلي					٩,٩٣ %

يعتمد

مدير عام

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

مهندس / ع. / أ. / م. / د. /

"كرم ناشد معوض"

محضر مفاوضات شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات
بشأن استحداث بند علي عملية ((صيانة وحراسة شبكة الانارة لكباري المنطقة السادسة
(بني سويف))

- بناءً على المذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة من السيد المهندس / مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية بخصوص مفاوضات شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات بشأن استحداث بند حراسة مكونات شبكة الانارة لمحور المرافة علي عملية ((صيانة وحراسة شبكة الانارة لكباري المنطقة السادسة (بني سويف)) العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧) حيث انتهت هذه المذكرة بموافقة سيادتكم علي تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة علي سعر البند المطلوب استحداثه .
- وبناءً على موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لدراسة الأسعار
- فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الموافق / ٢٠٢٤ / بحضور كلا من السادة الآتي أسماؤهم :-

المهندس / كرم ناشد معوض	مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية	رئيساً
المهندس / أيمن عبد الفتاح حسن	مدير إدارة بالهندسة الكهربائية	عضواً
المهندس / رشاد ميهوب رشاد	مهندس كهرباء	عضواً
المهندس / احمد يحيى احمد اللبودي	مهندس كهرباء	عضواً
الأستاذ / هبة كمال الدين	عضو الإدارة القانونية	عضواً
للحاسب / ميرفت ثابت زاخري	عضو المراجعة	عضواً
الأستاذ / أسامة محمد سيد عواد	عضو العقود	عضواً

- وبحضور مفوض وممثل شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات بموجب تفويض رسمي (مرفق) .
- السيد / محمد عبد الله محمد عبد الله
- بصفته / (بالتفويض المرفق)
- حيث اجتمعت اللجنة بمكتب السيد المهندس / مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية وقامت اللجنة بمناقشة السعر المقدم من الشركة والفئة التحليلية والتي انتهت إلي ما يلي:-

م	بند الأعمال المستحدث	المدة	السعر قبل المفاوضة	الإجمالي قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة
١	حراسة مكونات شبكة الانارة لمحور المرافة	٣ شهور	١٣٥,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
	الإجمالي قبل المفاوضة (لقط وقدره اربع مائة وخمسة ألف جنيه لا غير)					٤٠٥,٠٠٠
	الإجمالي بعد المفاوضة (لقط وقدره ثلاثمائة وستون ألف جنيه لا غير)					٣٦,٠٠٠



- وحسبما أفاد السادة الفنيون باللجنة بمناسبة الأسعار التي توصلت إليها اللجنة لأسعار السوق في تاريخ المفاوضات ويقع على عاتق الجانب الفني مسؤولية الرأي المبدي منهم محمولا على أسبابه على أن يلتزم الشركة بالتنفيذ وفقا لشروط ومواصفات الهيئة .
- وعليه أنفل الحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع على ذلك

- توقيع السيد مفوض وممثل مفوض وممثل شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات

السيد / محمد عبد الحفيظ

بصفته / (بالتفويض المرفق)

والأمر مرفوع للسلطة المختصة للتفضل بالاعتماد حال الموافقة على توصيات اللجنة .

اللجنة

التوقيعات

السيد / محمد عبد الحفيظ

توقيعات اللجنة:-

- الأستاذ / أسامة محمد سيد عواد
- المحاسب / ميرفت ثابت زاخـر
- الأستاذ / هبة كمال الدين
- المهندس / أحمد يحيى أحمد
- المهندس / رشاد ميهوب رشاد
- المهندس / أيمن عبد الفتاح حسن
- المهندس / كرم ناشد معوض

التوقيع: / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أوافق ويعتمد ،،،

التوقيع: / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق

**محضر مفاوضات شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات
على استحداث بند حراسة مكونات شبكة الإنارة لمحور كوبري دار السلام والخاص بعملية
" أعمال صيانة وحراسة شبكة الإنارة بكباري المنطقة السادسة (بني سويف) "**

- بناءً على المذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة من السيد المهندس / مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية بخصوص مفاوضات شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات على استحداث بند حراسة مكونات شبكة الإنارة لمحور كوبري دار السلام والخاص بعملية " أعمال صيانة وحراسة شبكة الإنارة بكباري المنطقة السادسة (بني سويف) "
- حيث انتهت هذه المذكرة بموافقة سيادتكم على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة على سعر البند المطلوب استحداثه .
- وبناءً على موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة على تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لدراسة الأسعار
- فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الموافق / ٢٠٢٥ /
- حضور كلا من السادة الآتي أسماؤهم :-

المهندس / كرم ناشد معروض	مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية	رئيس
المهندس / أيمن عبد الفتاح حسن	مدير إدارة بالهندسة الكهربائية	عضواً
المهندس / رشاد ميهوب رشاد	مهندس ثان بالهندسة الكهربائية	عضواً
المهندس / احمد يحيى احمد اللبودي	مهندس بالهندسة الكهربائية	عضواً
الأستاذ / هبه كمال السديين	عضو الإدارة القانونية	مضواً
الحاسب / محمد صالح عبد الفضيل	مضو المراجعة	مضواً
الأستاذ / اسلام سعيد سالم	مضو العقود	عضواً

وحضور مطوّل وممثل شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات بموجب تفويض رسمي (مرفق).

محمد عبد الله

- بصفته / (بالتفويض المرفق)

- حيث اجتمعت اللجنة بمكتب السيد المهندس / مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية وقامت اللجنة

بمناقشة السعر المقدم من الشركة و الفنة التحليلية والتي انتهت إلى ما يلي:-

م	بند الأعمال المستحدث	الكمية	السعر قبل المفاوضة	الإجمالي قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة
١	حراسة مكونات شبكة الإنارة لمحور كوبري دار السلام	بالشهر ١	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠
	الإجمالي قبل المفاوضة (فقط ثلاثمائة ألف جنيه لا غير)			٣٠٠,٠٠٠		
	الإجمالي بعد المفاوضة (فقط وقدره مائتان وستون ألف جنيه لا غير)					٢٦٠,٠٠٠

- وحسبما أفاد السادة الفنيون باللجنة بمناسبة الأسعار التي توصلت إليها اللجنة لأسعار السوق في تاريخ
المفاوضة ويقع على عاتق الجانب الفني مسئولية الرأي المبدي منهم محمولة على أسبابه على أن يلتزم
الشركة بالتنفيذ وفقاً لشروط ومواصفات الهيئة .

- وعلية أقلل الحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع على ذلك
- توقيع السيد المفوض من شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات
السيد / محمد عبد الله

- بصفته / (بالتفويض المرفق)

والأمر مرفوع للسلطة المختصة للتفضل بالاعتماد حال الموافقة على توصيات اللجنة .

اللجنة

التوقيعات

.....
.....
.....
.....
.....
.....

توقيعات اللجنة :-

- * الحاسب / إسلام سعيد سالم
- * الحاسب / محمد صالح عبد الفضيل
- * الأستاذ / هبه كمال الدين
- * المهندس / احمد يحيى احمد اللبودي
- * المهندس / رشاد ميهوب رشاد
- * المهندس / أيمن عبد الفتاح حسن
- * المهندس / كرم ناشد معوض

مهندس / " محسن محمد زهران"
نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

أوافق ويعتمد،،،،

(التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

محضر مفاوضات شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات
بشأن استحداث بند علي عملية ((صيانة وحراسة شبكة الانارة لكباري المنطقة السادسة
(بني سويف)

- بناءً على المذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة من السيد المهندس / مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية بخصوص مفاوضات شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات بشأن استحداث بند حراسة مكونات شبكة الانارة لمحور منفلوط بطول (٤٢) كم علي عتلية ((صيانة وحراسة شبكة الانارة لكباري المنطقة السادسة (بني سويف) العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧)
- حيث انتهت هذه المذكرة بموافقة سيادتكم علي تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة علي سعر البند المطلوب استحداثه .
- وبناءً علي موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لدراسة الأسعار
- فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الموافق ٢٠٢٥ / الموافق ٢٠٢٥ / بحضور كلا من السادة الآتي أسماؤهم :-

المهندس / كرم ناشد معروض	مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية	رئيساً
المهندس / أيمن عبد الفتاح حسن	مدير إدارة بالهندسة الكهربائية	عضواً
المهندس / رشاد ميهوب رشاد	مهندس كهرباء ثمان	عضواً
المهندس / احمد يحيى احمد اللبؤدي	مهندس كهرباء ثمان	عضواً
الأستاذ / هبة كمال الديــــن	عضو الإدارة القانونية	عضواً
المحاسب / محمد صالح عبد الفضيل	عضو المراجعة	عضواً
الأستاذ / أسامة محمد سيد عواد	عضو العقود	عضواً

- وبحضور مفوض وممثل شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات بموجب تفويض رسمي (مرفق) .
- السيد / محمد عبد الحس

بصفته / (بالتفويض المرفق)

- حيث اجتمعت اللجنة بمكتب السيد المهندس / مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية وقامت اللجنة بمناقشة السعر المقدم من الشركة و الفئة التحليلية والتي انتهت إلي ما يلي:-

م	بند الأعمال المستحدث	المدة	السعر قبل المفاوضة	الإجمالي قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة
١	حراسة مكونات شبكة الانارة لمحور منفلوط بطول (٤٢) كم	٢ شهر	٣٦٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠
	الإجمالي قبل المفاوضة (فقط وقدرة سبعمائة وعشرون ألف جنيه لا غير)					٧٢٠,٠٠٠
	الإجمالي بعد المفاوضة (فقط وقدرة ستمائة وستون ألف جنيه لا غير)					٦٦٠,٠٠٠

- وحسبما أفاد السادة الفنيون باللجنة بمناسبة الأسعار التي توصلت إليها اللجنة لأسعار السوق في تاريخ المفاوضة ويقع على عاتق الجانب الفني مسئولية الرأي المبدي منهم محمولا على أسبابه على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقا لشروط ومواصفات الهيئة .
- وعلية أقلل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع على ذلك
- توقيع السيد مفوض وممثل مفوض وممثل شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات

السيد / عمر عبد الحليم
بصفته / (بالتفويض المرفق)
والأمر مرفوع للسلطة المختصة للتفضل بالاعتماد حال الموافقة على توصيات اللجنة .
اللجنة

التوقيعات

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

توقيعات اللجنة:-

- * الأستاذ / أسامة محمد سيد عواد
- * المحاسب / محمد صالح عبد الفضيل
- * الأستاذ / هبة كمال الدين
- * المهندس / أحمد يحيى أحمد
- * المهندس / رشاد ميهوب رشاد
- * المهندس / أيمن عبد الفتاح حسن
- * المهندس / كرم ناشد معوض

التوقيع
مهندس / " محسن محمد زهران "
نائب رئيس مجلس الإدارة
لقطاع التنفيذ والمناطق

أوافق ويعتمد
التوقيع
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري