



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	الشروق للمقاولات العمومية (محمد جريش)
رقم العقد	(2025/2024/854)
العملية	اعمال إزالة الرمال علي طريق القنطرة شرق / العريش وطريق الجفافة بئر العبد (عرضي-4) بطول 40 كم (بالنهر المباشر).
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2025-05-07 الى تاريخ 2025/06/06)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (10) احبار ماكينة تصوير (أول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-05-07)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
ع

الهيئة العامة للقنطرة والجسور
المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية
رقم الصادر ١٢٦٦
عدد المرفقات
التاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى عملية إزالة رمال على طريق القنطرة شرق / العريش وطريق بئر العبد / الجفجافة (عرضي - ٤) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٥٤) تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية .

نتشرف بالإحاطة بأنه وفقاً للظروف الأمنية على طرق شمال سيناء فإنه يتعذر تواجد كرفان متحرك على الطرق بدون التنسيق مع القوات المسلحة الأمر الذي يؤدي إلى تأخر تنفيذ أعمال إزالة الرمال على الطرق أعلاه ويمثل خطورة على مستخدمي الطريق .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه بما ترونه مناسباً نحو إعفاء الشركة المذكورة من توفير كرفان متحرك ضمن محملات العملية أعلاه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر

