

الغيد : / بحث الطرق / ٢٠٢٤
التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٢١

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٤ /)

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن

- مشروع اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال الاشراف على التنفيذ لمشروع تطوير و رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربى (ديروط / اسيوط) بطول ٦٥ كم (المرحلة الثالثة).
- تم التعاقد مع مكتب انترانس بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٤٨) المؤرخ فى ٢٠٢٣/٢/٦ بمبلغ ٥,٣٩٤ مليون جنية.
- تم مد مدة المشروع حتى ٢٠٢٤/١/٣١ .
- مبلغ اجمالى المستحقات المستحقة فى الاشراف ٤,٧٤٤ مليون جنية حتى ٢٠٢٤/١/٣١ .
- قيمة المتبقى من قيمة امر الاسناد ١,٣٦٥ مليون جنية.
- تقدمت المنطقة المشرفة نظرا لاستمرار الاعمال ان يتم مد مدة المشروع حتى ٢٠٢٤ / ١ / ٣١ .
- اجمالى عقد الاستشارى يمثل نسبة ٠,٢ % من اجمالى اعمال المشروع .
- نسبة الاشراف من الاعمال المنفذه ٠,٣٣٤ % .
- تقدمت المنطقة بكتاب لمدة العقد حتى ٢٠٢٤/٧/١٩ (تاريخ نهو المشروع) وذلك دون زيادة قيمة العقد .

المطالب

- يرجى التكرم ما ترونة مناسباً لمدة العملية حتى ٢٠٢٤/٧/١٩ وذلك طبقاً للاعداد المحددة طبقاً لرؤية المنطقة المشرفة (السابعة - اسيوط) وذلك طبقاً لحاجة العمل

والامر مفوض لسيادتكم

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

او افعه

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

او افعه