



مقايمة معدلة وسرعة إتمام واردة من المنطقة الاولى - (المركزية)

اسم العملية :- اعمال المرحلة الاولى من مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى هلا بطول ١٧,١ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٧,١٠٠ الى الكم ١٧,١٠٠ بطول ١٠ كم بالإضافة الى أعمال كوبري اسنيت والاعمال الاضافية .

اسم الشركة المنفذة :- شركة النيل العامة للطرق والكباري

عقد العملية :- (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٨٧)

قيمة العملية فى التعاقد :- ١,٢٦٢ مليار جنيه

تاريخ العملية :- ٢٠٢١/٢/٢٨

تاريخ نھو العمل طبقا للعقد الاصلى :- ٢٠٢٢/٢/٢٧

تاريخ النھو طبقا لآخر مهلة معتمدة :- ٢٠٢٣/٥/١٥

قيمة المقايمة المعدلة المطلوبة :- ١,٢٦٢ مليار جنيه

نسبة الزيادة عن المقايمة الاصلية :- (صفر %)

المسررات

- تعديل كميات بعض البنود بالزيادة والنقصان طبقا لمتطلبات العمل
- تعديل اسعار البنود المستحدثة الخاصة بأعمال الكباري واطافة مدة قدرها شهرين ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٣/٧/١٥ حسب موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (مرفق محضر المفاوضة) .
- اضافة بند (توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى ٠٠٠٠) طبقا للقائمة الموحدة .

اعداد مهندس

مدير عام (صيانة / التنفيذ)

مدير عام (التخطيط)

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية

رأى الشئون القانونية

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

يعتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٦