

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى عملية اعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بمشروع توسعة وتطوير طريق وادى النطرون / العلمين (اتجاه وادى النطرون) (لتنفيذ المسافة من ٩٤+٠٠ إلى ١٠٤+٠٠ بطول ١٠ كم) (إشراف المنطقة الخامسة - غرب الدلتا) - تنفيذ شركة الاسمر - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨.

يرجى الاحاطة والتنبيه باللازم نحو إرجاء توريد المحملات (بوية محاور على البارد باللون الابيض) على العملية عالية عن مستخلص جارى (١) على ان تقوم الشركة بالتوريد خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس لجنة المحملات



مهندسة /

سوزان عبدالعزيز


عضو لجنة المحملات


مهندسة /
جيهان السيد

يعتمد ،،،

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق


مهندس /

محسن محمد زهران