



- قائمة كميات الاعمال بالمستخلص رقم (١) جارى

عملية : اعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسى والخدمة بمشروع توسعة وتطوير طريق وادى النطرون / العلمين (اتجاه وادى النطرون) (لتنفيذ المسافة من ٩٤+٠٠ إلى ١٠٤+٠٠ بطول ١٠ كم)

- رقم البند وبيانه : (٢) بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (مينى جيرسى) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م<sup>٣</sup> وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup> والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup>

- تنفيذ : شركة الاسمر للمقاولات

- مقدار العمل السابق : ٠ م.ط

- الكميات المنفذه فى الفترة الحالية : ٨٥٠٠ م.ط

- الكميات الاجمالية : ٨٥٠٠ م.ط

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ابراهيم الحناوى

عمر الاسمر

- قائمة كميات الاعمال بالمستخلص رقم (١) جارى

عملية : اعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسى والخدمة بمشروع توسعة وتطوير طريق وادى النطرون / العلمين (اتجاه وادى النطرون) (لتنفيذ المسافة من ٩٤+٠٠ إلى ١٠٤+٠٠ بطول ١٠ كم)

- رقم البند وبيانه : (١) بالمتر الطولى تسوية اتربة الجزر والفئة شاملة اعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه اسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف
- تنفيذ : شركة الاسمر للمقاولات
- مقدار العمل السابق : م.ط
- الكميات المنفذه فى الفترة الحالية : ٨٥٠٠ م.ط
- الكميات الاجمالية : ٨٥٠٠ م.ط

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ابراهيم الحناوى

م.ط













































