

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة بيچ رينتال ايجيبت

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٦٩) المؤرخ في ٢٠٢٢/ ٢/٩ بمبلغ
٣٥,٨٠٤,٠٠٠ مليون جنية (فقط وقدرة خمسة وثلاثون مليون ثمانمائة
وأربعة الاف جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام
الشركة بعملية " تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من
طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل فى المسافة من
دمياط حتى شربين بطول ٣٨ كم لتنفيذ المسافة من الكم صفر حتى الكم ٦
بطول ٦ كم (بالأمر المباشر). على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات
الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " الثالثة - شرق الدلتا "
الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

عقد مقالة

**الموضوع : تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط /
المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتي شربين بطول ٣٨
كم لتنفيذ المسافة من الكم صفر حتي الكم ٦ بطول ٦ كم بالأمر المباشر.**

رقم العقد: ٢٠٢٢/ ٢٠٢١/ ٦٦٩ .

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٢٢ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة بيج رينتال ايجيبت "

ويمثلها السيد / صلاح الدين عبدالحميد محمد البواب

بصفته / رئيس مجلس الإدارة .

بطاقة رقم قومي / ٢٦٢٠٩٢٢١١٠٠١٩٥

بطاقة ضريبية / ٣٨٣-٦١٦-٣٦٩

مأمورية ضرائب / الشركات المساهمة

سجل تجاري رقم (٤٩٨٤٦) مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة .

ومقرها / ٦٥ شارع الدكتور محمد فتح الله السلطاني - شقة (٩٦) - الدور التاسع .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

صلاح الدين عبدالحسين محمد البواب

التمهيد

بناءً علي كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (٨٣٤٢) المؤرخ في ٢٦/٧/٢٠٢١ المرفق به صورة كتاب السيد اللواء أ. ح / أمين عام مجلس الوزراء رقم (١٩٤٠٤-٥) بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢١ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٥٢) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٤/٧/٢٠٢١ الموافقة علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ١١/٧/٢٠٢١ وذلك إسناد تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتي شربين بطول ٣٨ كم لتنفيذ المسافة من الكم صفر حتي الكم ٦ بطول ٦ كم. (بالأمر المباشر) بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات شركة بيج رينتال ايجيبت ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع إسناد تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتي شربين بطول ٣٨ كم لتنفيذ المسافة من الكم صفر حتي الكم ٦ بطول ٦ كم. (بالأمر المباشر) علي أن يتم الاتفاق علي الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ١٤/٧/٢٠٢١ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد إتفقا على ما يلي:-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني إسناد تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتي شربين بطول ٣٨ كم لتنفيذ المسافة من الكم صفر حتي الكم ٦ بطول ٦ كم. (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد بقيمة إجمالية قدرها ٣٥.٨٠٤.٠٠٠ مليون جنية (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليون ثمانمائة وأربعة آلاف جنيهاً لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة علي الأسعار .



خلد
س

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني **شركة بيج رينتال إيجيبت** " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة الناقية للجهالة شرعا وقانونا.

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5600572200001676 بمبلغ وقدره ١,٧٩٠,٢٠٠ جنيها (فقط وقدره مليون وسبعمائة وتسعون الف ومائتان جنيها لا غير) صادر من البنك الأهلي المصري فرع الروبيكي بتاريخ ٢٠٢٢/ ٢ / ٧ وساري حتى ٢٠٢٣/ ٢ / ٦ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الإستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .



خال
٤٣

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

خاله
43

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة ثلاثة سنوات لأعمال الطرق وسنة واحدة للأعمال الصناعية تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - البيتومين - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

" شركة بيج رينتال إيجيبت "

التوقيع (صلاح الدين عبد الحميد محمد)
السيد / صلاح الدين عبد الحميد محمد
رئيس مجلس الإدارة

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (لواء مهندس / حسام الدين مصطفى)
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثانية بالإسماعيلية
رقم الصادر: ٥١٤٤
عدد المرفقات: ١١
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٤

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال رفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتي شربين بطول ٣٨ كم لتنفيذ المسافة من الكم صفر حتي الكم ٦ بطول ٦ كم (بالأمر المباشر) . عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٦٩ م بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٩ م تنفيذ: شركة بيج رينتال إيجيبت .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ح بمبلغ ٢٩٠.٨٦٩.٠٠٩ جنيهاً (فقط إثنان مليون وتسعمائة وثمانية الف وستمائة وتسعون جنيهاً تسعة قرشاً فقط لا غير) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
1.			9.179.09
	الجملة	9.179.09	

کتب اہل اجماع

رئيسي القسم

Y. Y. —————

الطلبات طيبة ، أو : فردى أسعاف } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم : _____ الكاتب المنوط _____

المختتم ذو التاريخ

عدد		المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
بيانات		نوع الخصم		بيانات	
بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
موجوب في ذمة الاسماء المتداولة - ذمة التكاليف ١٠ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ - ٤١ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٥ - ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٠ - ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٠ - ١١١ - ١١٢ - ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٥ - ١٢٦ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٣ - ١٣٤ - ١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣ - ١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٦ - ١٦٧ - ١٦٨ - ١٦٩ - ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٧٩ - ١٨٠ - ١٨١ - ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٦ - ١٨٧ - ١٨٨ - ١٨٩ - ١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦ - ٢٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ - ٢١٦ - ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٢٩ - ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣ - ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - ٣٥٤ - ٣٥٥ - ٣٥٦ - ٣٥٧ - ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - ٣٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٣٩٥ - ٣٩٦ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٠ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ - ٤٠٨ - ٤٠٩ - ٤١٠ - ٤١١ - ٤١٢ - ٤١٣ - ٤١٤ - ٤١٥ - ٤١٦ - ٤١٧ - ٤١٨ - ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١ - ٤٢٢ - ٤٢٣ - ٤٢٤ - ٤٢٥ - ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٦ - ٤٣٧ - ٤٣٨ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - ٤٤١ - ٤٤٢ - ٤٤٣ - ٤٤٤ - ٤٤٥ - ٤٤٦ - ٤٤٧ - ٤٤٨ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ - ٤٥٥ - ٤٥٦ - ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - ٤٦١ - ٤٦٢ - ٤٦٣ - ٤٦٤ - ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ - ٤٧٣ - ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٨٦ - ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - ٤٩١ - ٤٩٢ - ٤٩٣ - ٤٩٤ - ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٤٩٧ - ٤٩٨ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٦ - ٥٠٧ - ٥٠٨ - ٥٠٩ - ٥١٠ - ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٤ - ٥١٥ - ٥١					

رئيس الجامعة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن: القيمة تم تحوط بها علم، الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الإمضاء: —————

جاری

(او) بان المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات

الحتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ توقيع الكاتب الموثق بالسجل : _____

رجوع في _____ سنة ٢٠٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتدل صاحب
إذن تصرف

وکیل، الحبیات و وزیر اور رئیس الحبیات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى البفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») : إمضاء الكاتب الموقوف :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات مظهر الشطب

امضاء الكاتب المخطوط : _____

الحکم ذو التاريخ (۱) سحره اذن صرقه

_____ : امضاء الكاتب الموطأ : _____ : الشيكات : _____ : رقم : _____ : (١٤) ق. ف. س. ح. ا.

بيان بفروق الاسعار لعملية تطوير ورفع كفاءته طريق دمياط - شربين بطول 6 كم

رقم المستخلص	الفرق
1	184,493.49
2	91,074.70
3	128,335.46
4	84,801.34
5	393,957.64
6	224,042.37
7	274,200.49
8	1,391,272.37
9	136,512.23
الاجمالي	2,908,690.09

مهندس الهيئه

مهندس الشركة
مطفي كرم مطفي علي

يعتمد،،،،،

رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالنواب



مستخلص 1 بتاريخ 2022-3-8

رقم بند	البند	المصدر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
2	الكشط	سولار	257.9	283.2	0.2	1.019620008	0.0196	320	6.28	326.28	2240.00	14,063.62	14,063.62
3	السن	سولار	257.9	283.2	0.15	1.014715006	0.0147	372	5.47	377.47	7550.00	41,328.57	41,328.57
4	طريقه لصق	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	7.25	0.07	7.32	12050.00	857.03	6,427.70
		بيتومين	257.9	283.2	0.65	1.063765025	0.0638	7.25	0.4623	7.71	12050.00	5,570.67	
5	طريقه تشريب	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	20	0.20	20.20	500.00	98.10	735.75
		بيتومين	257.9	283.2	0.65	1.063765025	0.0638	20	1.2753	21.28	500.00	637.65	
6	رابطة	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	114	1.12	115.12	12550.00	14,035.17	91,228.62
		بيتومين	257.9	283.2	0.55	1.053955021	0.054	114	6.1509	120.15	12550.00	77,193.45	
8	حاجز غرساني وجوهين	حديد تسليح	257.9	283.2	0.07	1.006867003	0.0069	560	3.85	563.85	950.00	3,653.25	16,700.55
		سولار	257.9	283.2	0.05	1.004905002	0.0049	560	2.75	562.75	950.00	2,609.46	
		اسمنت	257.9	283.2	0.20	1.019620008	0.0196	560	10.987	570.99	950.00	10,437.84	
14	جدران		257.9	283.2				30			1380.00		0.00
			257.9	283.2				30			1380.00		
16	اعمال حفر		257.9	283.2				50			550.00		0.00
			257.9	283.2				50			550.00		
17	التزيم	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	1400	13.734	1,413.73	170.00	2,334.78	14,008.69
		بيتومين	257.9	283.2	0.50	1.049050019	0.0491	1400	68.67	1,468.67	170.00	11,673.90	
19	مطابق		257.9	283.2				450			8.00		0.00
			257.9	283.2				450			8.00		
32	fdr		257.9	283.2				65			950.00		0.00
			257.9	283.2				65			950.00		
33	اسمنت		257.9	283.2				1150			9.00		0.00
			257.9	283.2				1150			9.00		

184,493.49

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

يعتمد،،
رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب



مستخلص 2 بتاريخ 2022-3-30


رقم بند	البند	المنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	283.2	0.15	1.014715006	0.0147	372	5.47	377.47	2570.00	14,068.13	14,068.13
5	طبله تشريب	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	20	0.20	20.20	7000.00	1,373.40	10,300.50
		بيتومين	257.9	283.2	0.65	1.063765025	0.0638	20	1.2753	21.28	7000.00	8,927.10	
6	رابطة	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	114	1.12	115.12	7000.00	7,828.38	50,884.49
		بيتومين	257.9	283.2	0.55	1.053955021	0.054	114	6.1509	120.15	7000.00	43,056.11	
8	حاجز خرسانى وجهين	حديد تسليح	257.9	283.2	0.07	1.006867003	0.0069	560	3.85	563.85	900.00	3,460.97	15,821.57
		سولار	257.9	283.2	0.05	1.004905002	0.0049	560	2.75	562.75	900.00	2,472.12	
		اسمنت	257.9	283.2	0.20	1.019620008	0.0196	560	10.987	570.99	900.00	9,888.48	
14	جيو جريد		257.9	283.2				30			2660.00		0.00
			257.9	283.2				30			2660.00		
16	اعمال حفر		257.9	283.2				50			5300.00		0.00
			257.9	283.2				50			5300.00		
32	fdr		257.9	283.2				65			10300.00		0.00
			257.9	283.2				65			10300.00		
33	اسمنت		257.9	283.2				1150			316.00		0.00
			257.9	283.2				1150			316.00		

91,074.70

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

يعتمد،،،
رئيس الاداره المركزية
بدر عبدالتواب



مستخلص 3 بتاريخ 2022-5-19


رقم بند	البند	المتغير	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	290.4	0.15	1.018902675	0.0189	415	7.84	422.84	2230.00	17,493.48	17,493.48
4	طبقة لاصق	سولار	257.9	290.4	0.1	1.012601784	0.0126	8.35	0.11	8.46	900.00	94.70	
		بيتومين	257.9	290.4	0.65	1.081911594	0.0819	8.35	0.684	9.03	900.00	615.57	710.27
5	طبقة تشريب	سولار	257.9	290.4	0.1	1.012601784	0.0126	25	0.32	25.32	8500.00	2,677.88	
		بيتومين	257.9	290.4	0.65	1.081911594	0.0819	25	2.0478	27.05	8500.00	17,406.21	20,084.09
6	رابطة	سولار	257.9	290.4	0.1	1.012601784	0.0126	131	1.65	132.65	7550.00	12,463.79	
		بيتومين	257.9	290.4	0.55	1.06930981	0.0693	131	9.0796	140.08	7550.00	68,550.87	81,014.66
8	حاجز خرساني وجهين	حديد تسليح	257.9	290.4	0.07	1.008821249	0.0088	640	5.65	645.65	350.00	1,975.96	
		سولار	257.9	290.4	0.05	1.006300892	0.0063	640	4.03	644.03	350.00	1,411.40	
		اسمنت	257.9	290.4	0.20	1.025203567	0.0252	640	16.13	656.13	350.00	5,645.60	9,032.96
14	جيو جريد		257.9	290.4				37			1200.00		
			257.9	290.4				37			1200.00		0.00
15	اعمال تكسير		257.9	290.4				80			1000.00		
			257.9	290.4				80			1000.00		0.00
16	اعمال حفر		257.9	290.4				17			450.00		
			257.9	290.4				17			450.00		0.00

128,335.46

مهندس الهمة
مهندس

مهندس الشركة
مهندس محمد علي علي

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية
بدر عبد التواب



مستخلص 4 بتاريخ 2022-8-3


رقم بند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحال	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	285.1	0.15	1.015820085	0.0158	415	6.57	421.57	1434.00	9,414.69	9,414.69
4	طبقة لصل	سولار	257.9	285.1	0.1	1.010546724	0.0105	8.25	0.09	8.34	4450.00	387.20	
		بينومين	257.9	285.1	0.65	1.068553703	0.0686	8.25	0.5656	8.82	4450.00	2,516.78	2,903.97
5	طبقة تشريب	سولار	257.9	285.1	0.1	1.010546724	0.0105	25	0.26	25.26	1935.00	510.20	
		بينومين	257.9	285.1	0.65	1.068553703	0.0686	25	1.7138	26.71	1935.00	3,316.29	3,826.48
6	رابطة	سولار	257.9	285.1	0.1	1.010546724	0.0105	131	1.38	132.38	7645.00	10,562.49	
		بينومين	257.9	285.1	0.55	1.058006979	0.058	131	7.5989	138.60	7645.00	58,093.70	68,656.19
								37			2640.00		
14	جيو جريد							37			2640.00		

84,801.34

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

يعتمد،،،
رئيس الاداره المركزية
بدر عبدالتواب



مستخلص 5 بتاريخ 2022-10-16

رقم بند	البند	المنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	292	0.15	1.019833269	0.0198	415	8.23	423.23	3300.00	27,161.66	27,161.66
4	طابقه لصق	سولار	257.9	292	0.1	1.013222179	0.0132	8.25	0.11	8.36	13600.00	1,483.53	
		بيتومين	257.9	292	0.65	1.085944164	0.0859	8.25	0.709	8.96	13600.00	9,642.94	11,126.46
5	طابقه تشريب	سولار	257.9	292	0.1	1.013222179	0.0132	25	0.33	25.33	18500.00	6,115.26	
		بيتومين	257.9	292	0.65	1.085944164	0.0859	25	2.1486	27.15	18500.00	39,749.18	45,864.43
6	رابطة	سولار	257.9	292	0.1	1.013222179	0.0132	131	1.73	132.73	25255.00	43,744.32	
		بيتومين	257.9	292	0.55	1.072721985	0.0727	131	9.5266	140.53	25255.00	240,593.78	284,338.10
14	حاجز خرساني وجهين	حدود تسليح	257.9	292	0.07	1.009255525	0.0093	640	5.92	645.92	835.00	4,946.15	
		سولار	257.9	292	0.05	1.00661109	0.0066	640	4.23	644.23	835.00	3,532.97	
		اسمنت	257.9	292	0.20	1.026444358	0.0264	640	16.924	656.92	835.00	14,131.87	22,610.98
15	جيوغريد		257.9	292				37			55.00		
			257.9	292				37			55.00		
17	اعمال ترميم	سولار	257.9	292	0.1	1.013222179	0.0132	1800	23.80	1,823.80	20.00	476.00	
		بيتومين	257.9	292	0.50	1.066110896	0.0661	1800	119	1,919.00	20.00	2,379.99	2,855.99

393,957.64

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
عائدي محمد عاصمي علي

يعتمد،،

رئيس الاداره المركزيه

بدر عبدالقواب



مستخلص 6 بتاريخ 2022-12-15

رقم البند	البند	المتنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	299.5	0.15	1.024195425	0.0242	415	10.04	425.04	457.00	4,588.78	4,588.78
4	اعمال لصق	سولار	257.9	299.5	0.1	1.016130283	0.0161	8.25	0.13	8.38	15392.00	2,048.29	15,362.16
		بيتومين	257.9	299.5	0.65	1.10484684	0.1048	8.25	0.865	9.11	15392.00	13,313.87	
5	طبقة تشريب	سولار	257.9	299.5	0.1	1.016130283	0.0161	25	0.40	25.40	2185.00	881.12	6,608.38
		بيتومين	257.9	299.5	0.65	1.10484684	0.1048	25	2.6212	27.62	2185.00	5,727.26	
7	سطحية	سولار	257.9	299.5	0.1	1.016130283	0.0161	125	2.02	127.02	13992.00	28,211.87	197,483.06
		بيتومين	257.9	299.5	0.60	1.096781698	0.0968	125	12.098	137.10	13992.00	169,271.19	

224,042.37

مهندس الهيئة
محمد بن عبد الله

مهندس الشركة
محمد بن عبد الله

يعتمد،،
رئيس الاداره المركزية
بدر عبد التواب



مستخلص 7 بتاريخ 2023-3-27

رقم البند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
2	الكشط	سولار	257.9	329.6	0.2	1.055602947	0.0556	320	17.79	337.79	528.00	9,394.67	9,394.67
4	اعمال لصق	سولار	257.9	329.6	0.1	1.027801473	0.0278	8.35	0.23	8.58	1573.00	365.16	
		بينومين	257.9	329.6	0.65	1.180709577	0.1807	8.35	1.5089	9.86	1573.00	2,373.54	2,738.70
7	سطحية	سولار	257.9	329.6	0.1	1.027801473	0.0278	125	3.48	128.48	10773.00	37,438.16	
		بينومين	257.9	329.6	0.60	1.166808841	0.1668	125	20.851	145.85	10773.00	224,628.96	262,067.11


274,200.49

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

يعتمد،،،

رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب



مستخلص 8 بتاريخ 2023-7-11


رقم البند	البند	المتنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
4	اعمال لصيق	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	8.35	0.29	8.64	51340.00	14,876.95	
		بيتومين	257.9	347.4	0.65	1.225571927	0.2256	8.35	1.8835	10.23	51340.00	96,700.20	111,577.16
6	رابطة	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	131	4.55	135.55	3566.50	16,213.82	
		بيتومين	257.9	347.4	0.55	1.190868554	0.1909	131	25.004	156.00	3566.50	89,175.98	105,389.80
7	سطحية	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	125	4.34	129.34	34931.80	151,531.41	
		بيتومين	257.9	347.4	0.60	1.20822024	0.2082	125	26.028	151.03	34931.80	909,188.47	1,060,719.89
20	خرسانه عاديه	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	1630	56.57	1,686.57	502.00	28,396.38	
		اسمنت	257.9	347.4	0.30	1.10411012	0.1041	1630	169.7	1,799.70	502.00	85,189.15	113,585.53

1,391,272.37

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

يعتمد،،،
رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب



مستخلص 9 بتاريخ 2023-7-30

رقم البند	البند	العلامة	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
4	اعمال لصب	سولار	0.1	1.034703373	0.0347	8.35	0.29	8.64	3500.00	1,014.21	
		بيتومين	0.65	1.225571927	0.2256	8.35	1.8835	10.23	3500.00	6,592.34	7,606.55
7	سطحه	سولار	0.1	1.034703373	0.0347	125	4.34	129.34	3500.00	15,182.73	
		بيتومين	0.60	1.20822024	0.2082	125	26.028	151.03	3500.00	91,096.36	106,279.08
20	خرسانه عاديه	سولار	0.1	1.034703373	0.0347	1630	56.57	1,686.57	100.00	5,656.65	
		اسمنت	0.30	1.10411012	0.1041	1630	169.7	1,799.70	100.00	16,969.95	22,626.60

136,512.23

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد،،
رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب





تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن شركة / بج رينتال ايجيبت ليس عليها محملات بخلاف عدد (١) سيارة بعملية (تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتي شربين بطول ٣٨ كم لتنفيذ المسافة من الكم صفر حتي الكم ٦ بطول ٦ كم بالأمر المباشر)

- عقد رقم ٦٦٩/٢٠٢١/٢٠٢٢




مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()

مهندسة / أمل حمدي

قطاع بحوث الطرق





السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي عملية تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءه المرحله الاولى من طريق دمياط / المنصوره / المحله / طنطا غرب النيل فى المسافه من دمياط حتى شربين بطول 38 كم لتنفيذ المسافه من الكم صفر حتى الكم 6 بطول 6 كم .

(مستخلص رقم 9) تنفيذ شركة بيج رينتال ايجيبت . نهاية المستخلص ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢

(والمحمل عليها عدد 1 سيارة طبقاً للتعاقد) .
نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (1) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل .

ملاحظة: مع العلم انه لا يزال في ١٢ / ١١ / ٢٠٢٢



يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام ادارة المركبات
والمشرف على السيارات المحملة
المهندس /
محمد جلال محمد العلي



حكم وامضاء المسئول
طاف الشركة على كا



بيان السيارة

السائق	السيارة	العملية
أسم السائق: حمدان محمد عبد السلام (طلب فحص بحد أقصى 10-25-2023-مرور) رقم الهاتف: 01200606192	رقم التعريفي للسيارة: 2681 ماركة السيارة: كيا موديل السيارة: سبورتاج نوع السيارة: سيدان تاريخ السيارة: 2021 رقم السيارة: ج م ن 5828 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 2023-06-22 10:13:29	تم التعريفي للعملية: 1125 ملية: تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط / المنصورة / المحله / طنطا رب النيل في المسافه من دمياط حتى شربين بطول 38 كم لتنفيذ المسافه من الكم صفر حتى الكم 6 لمول 6 كم م شركة: بيج رينتال ايجيبت دد السيارات طبقاً للمشروع: 1 دد السيارات الفعلي: 1 تاريخ بدأ العملية: تاريخ نهو العملية:



ختم وامضاء المسئول طرف الشركة

علي كمال وريفة

13/6/2023