



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد،

بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠١) الموقع بين الهيئة و مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء عن عملية "إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨,٨٠٠ الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة النوبارية .

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات وهي عبارة عن عدد (١) حاسب الى بجميع مشتملاته من مستخلص جارى (٣) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦ .

(ثان ارجاء للعقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠١)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع (محمد صابر الباجوري)
مهندس / مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (محسن محمد زهران)
مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٢٠٢٤
٢٠٢٣

د. و. و.
م. المراجع
٢٠٢٤
٢٠٢٣

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠١) لعملية أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) المسافة من
الكم ٢٢٨,٨٠٠ الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم.

- تنفيذ شركة مكتب القاضى للمقاولات العمومية .

نرجو من سيادتكم ارجاء توريد بند المحملات من اطقم تأمين السلامة عن مستخلص جارى (٣)
على ان تقوم الشركة بالتوريد خلال شهر من تاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٤.

(مرفق تعيد الشركة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندس / 

سوزان عبد العزيز

عضو لجنة المحملات

مهندسة / 

جيهان السيد محمد

يعتمد،،،،

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس / 

محسن محمد زهران



السيد المهندس/ رئيس لجنة المحملات
السيد المهندس/ مدير عام المركبات
تحية طيبة وبعد
بخصوص المشروعات الآتية :

م	المشروع	الشركة	رقم العقد
١	اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨,٨٠٠ الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة برج العرب بالامر المباشر.	مكتب القاضي للمقاولات العمومية	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٩٥)
٢	اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨,٨٠٠ الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة وادي النطرون بالامر المباشر.	مكتب القاضي للمقاولات العمومية	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٩٤)
٣	اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨,٨٠٠ الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات بالامر المباشر.	مكتب القاضي للمقاولات العمومية	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٢)
٤	اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨,٨٠٠ الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة النوبارية بالامر المباشر.	مكتب القاضي للمقاولات العمومية	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠١)
٥	اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤٦,٠٠٠ الى الكم ٢٤٧,٧٠٠ بطول ١,٧ كم اتجاه محطة النوبارية بالامر المباشر.	شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٣)
٦	اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤٦,٠٠٠ الى الكم ٢٤٧,٧٠٠ بطول ١,٧ كم اتجاه محطة السادات بالامر المباشر.	شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٩)

يرجى العلم بالاحاطة بان العمليات عاليه لا يوجد بها سيارة محملة.
برجاء التكرم بالإحاطة وأتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢٤/٣/٢٦

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /
٩٠٤١٣١٥٦
"حسام بدر الدين"

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع بخصوص : مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 الى الكم 230+000 بطول 1.20 كم اتجاه محطة النوبارية (بالأمر المباشر).

تنفيذ : مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : 2023-2022-2201 بتاريخ 2023/06/13

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق.
- 2- معمل الموقع متواجد بعقد سابق.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق.
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة بعقد سابق.
- 5- البرنامج الزمني متواجد.
- 6- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور متواجدة.
- 7- السجلات متواجدة بعقد سابق.
- 8- توثيق الموقع متواجد بعقد سابق.
- 9- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- 10- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- 11- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 12- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق.
- 13- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق.
- 14- لا توجد عمالة بالمنطقة .
- 15- لا توجد سيارة بالمنطقة .
- 16- بوليصة التأمين متواجدة .
- 17- يراعى توريد حاسب آلى بمشتملاته إلى مركز المعلومات طبقا للعقد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروعات
م / كارم إمام

مدير المشروع
م / احمد أبو بركة

مهندس التنفيذ
م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر