

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني (الفيوم / بني سويف - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا قوص) مرحلة الجسور والتأسيس والأساس لتنفيذ المسافة من الكم ١٤٠،٦٠٧ الى الكم ٢٠،٦٠٩ بطول ١،٨٨ كم

رقم العقد ١١٩٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤

تنفيذ شركة: - الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

• توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 طبقا لقائمة المواصفات التي توافق عليها الهيئة على أن يتم فحصها و

اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن

لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة .

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



٢٠٢٤/٣/٢٤