

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى مشروع أعمال الصيانة العاجلة و الطارئة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٢٣ الى الكم ٣٦ بطول ٣ كم.

تنفيذ :- شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة.

عقد رقم ٨٩٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

• السيارة الحملة على المشروع غير متواجدة بالمنطقة حتى تاريخ المستخلص جاري (١) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦.

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٥/٢٦

رئيس الإدارة المركزية



٢٠٢٥/٥/٢٦

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق
السيد المهندس/ مدير عام المعلومات - مدير عام المركبات - رئيس لجنة الحملات
تحية طيبة وبعد

تفيد الادارة المركزية لبحوث الطرق بأن:

شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة	الشركة
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٣	رقم العقد
١٩٩٩٤٤٨٣,٥١	قيمة العقد
اعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ الى الكم ٣٦ بطول ٣ كم بالامر المباشر.	المشروع
لا يوجد محملات	إفادة المعلومات
سيارة ملاكي	إفادة المركبات

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٦

() التوقيع

مهندسة / منار عبد الهادي

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

() التوقيع

مهندسة / ولاء مبارك

بحوث الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم عقد رقم (٨٩٣) .

(مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات .
(المحمل عليها عدد ١ سيارة ملاكي طبقاً للتعاقد) وهي كالآتى

غياب عدد (١) سيارة ملاكي (طبقاً لقاعدة البيانات) (بمعرفة الشركة) .

مع العلم تم تنفيذ ٩٦ % من قيمة الأعمال المسندة (بمعرفة المنطقة) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع)
مهندس / محمد جلال محمد العدلي

مدير عام الإدارة العامة للمركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



١ م ٥/١٢٨
٥٠٥٥
٥/١٢٨
٥٠٥٥