



مذكره للمعرض علي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ..

بالاحاله الي مشروع رفع كفاءة طريق وصلة اطفيح من طريق الصعيد الحر حتي الزراعي الشرقي بطول ٤ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة الجيزة تنفيذ : شركة المحمدي للمقاولات العمومية - شريف هلال .

رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٤٣٩

قيمة التعاقد :- ٢٠ مليون جنيه

تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢٢/١/١٣

تاريخ النهو الفعلي طبقا للتعاقد :- ٢٠٢٢/٩/١٢

تم منح مدة اضافيه ٣ شهور للاتثار السلبيه المترتبه علي الحرب الروسيه الاوكرانيه وكذلك وجود معوقات مرافق ليصبح تاريخ النهو الفعلي طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٢/١٢/١٢

ورد الينا خطاب الشركه بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٧ (مرفق) بطلب مد مدة المشروع لمدة ٦ أشهر والمرفق بها قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٣٠ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢

والامر مرفوع لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا


و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

مجدي عبد السلام عامر

تحريرا في ٢٠٢٣/٤/٤ م





٢٠ الموضوع / عملية / دراسة اقتراح طريق
الشرقي الحر حتى الطريق الزراعي بطول ٣ كم

تم على مذكرة لرئيس القطاع
محم

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية (المنطقة المركزية الاولى)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة الى المشروع المذكور أعلاه , تنفيذ شركه (المحمدى للمقاولات)

وايماءاً الى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور مصطفى

مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ والخاص بالموافقة على مد مدة التعاقدات

الادارية المبرمة بكافة انواعها بواقع (٦) أشهر اضافية .

وعليه نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة واتخاذ اللازم نحو اعتماد مد مدة المشروع المذكور

عاليه لمدة (٦) أشهر اضافية .

- مرفق صورة من قرار مجلس الوزراء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المحمدى للمقاولات

المحمدى للمقاولات
شريف هلال عبيد
شريف هلال عبيد

