

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلي مشروع القطار السريع ٦ أكتوبر / اسوان / أبو سمبل / الخط الثاني

الموضوع طلب / شركة / المهنا للمقاولات و/ المسكن في نطاق الكم (٤٧٦+٠٠) إلي (٤٧٧+٠٠) بطول ١ كم

وقف السيارة المحملة عن المشروع


نتشرف بعرض الآتي :-


- ١- قامت الشركة في اغسطس ٢٠٢٣ بتجهيز الموقع والبدء في تنفيذ الاعمال .
- ٢- قامت الشركة بتوفير سيارة بالموقع لذي استشاري المشروع من ٢٠٢٣/٩/١ وحتى ٢٠٢٤/١/٣٠ (مرفق طيبة)
خطاب الاستشاري
- ٣- قامت الشركة بوقف تنفيذ الاعمال خلال فبرابر والاعتذار عن تنفيذ باقي الاعمال وتكليف شركة اخري لاستكمال الاعمال المتبقية .
- ٤- تم اصدار عقد للشركة رقم ٥١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٩
- ٥- تم تحرير محضر استلام موقع بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٨ وتحرير مستخلص جاري رقم (١)
وعليه تری المنطقة بالنظر في احتساب فترة تواجد السيارة مع الاستشاري في الفترة قبل صدور العقد للشركة وترحيل لما بعد استلام الموقع نظرا لاعتذار الشركة وعدم تواجده بالموقع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٧/١/٢٠٢٥

مرفقات (-)


التوقيع / 
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية


٢٧

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

السيد المهندس رئيس المنطقة المركزية الثامنة (سوهاج - قنا)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحاله الي مشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية - القطاع الرابع (جرجا - قوص)

بخصوص خطاب شركة الهنا المتضمن بتواجد سياره مع طاقم الاستشاري

نفيد سيادتكم علما بانه تم توفير سياره بالفعل من خلال الشركة في الفترة
من 1-9-2023 الي 30-1-2024 وبيانها كالاتي

- سياره بك اب دوبل كابينه (ص ط ب - 1263) حيث كانت تعمل تلك الفترة مع
طاقم الاستشاري اثناء فتره التنفيذ .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،،،

مدير مكتب الاستشاري الهندسي د.خالد قنديل

الإستشارة
التوقيع



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية الثامنة (سوهاج - قنا)
تحية طيبة و بعد

بالإحالة إلى مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي
السريع الخط الثاني القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٤٧٦+٠٠٠ إلى
الكم ٤٧٧+٠٠٠ يطول ١ كم تنفيذ شركة الهنا للمقاولات العامة وتجارة الاسمنت
واستغلال المحاجر .

نتشرف وإن نحيط علم سيادتكم أن الشركة قامت بتنفيذ اعمال العقد رقم
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١ و الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٩ في الفترة من ٢٠٢٣/ ٩/ ١ الي الفترة
٢٠٢٤/١/٣٠ وانتهت من تنفيذ جميع الاعمال و ذلك قبل صدور العقد مع العلم انه تم
توفير سيارة بيك اب دويل كابينة رقم (ص ط ب ١٢٦٣) تعمل مع الاستشاري طوال
فترة تنفيذ الاعمال بالعقد وتم فحص السيارة من قبل سيادتكم عند بدأ العمل.
برجاء التكرم بالعلم وإتخاذ اللازم و الموافقة على مخاطبة ادارة المركبات لعدم خصم
السيارة في الفترة الحالية الصادر بها العقد.


• مرفق صورة السيارة.

وتفضلوا بخالص الشكر والتقدير

مقدم لسيادتكم


مدحت جمعة محمود

مهندس محاسب



٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية الثامنة (سوهاج - قنا)



مجلس أمن

الهيئة للمقاولات العامة
وتجارة الأسمنت واستغلال الحجارة
بإيف: ٤٤٥-٢٨٠-٥٠٦ - ص. ق. ٢٨
ب. ص. ١٠ - ٠١ - ٤١٠ - ٢٠٠