

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة  
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (١٨٨٩/٢٠٢٢/٢٠٢٣) نتشرف في ١٥/٢٠٢٣ بمبلغ ١٣٢.٣٤٤ مليون جنيه (فقط وقدره مائة اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة اربعة واربعون ألف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات ببني سلمة وادي النطرون المتقطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) بالأمر المباشر.

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتوالى "المنطقة الثالثة عشر - البحيرة" الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

التواقيع (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف  
رئيس الإدارة المركزية  
للشئون المالية والإدارية



الجزء الثاني  
الشروط الخاصة

## أولاً : تجهيزات الموقع

### - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقة عن الحصول على الأراضي الازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المعايير القياسية يجب على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لدارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على أن تكون أحدهما غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزة كبيرة و عدد ١٠ كراسى ) وملحق بها (بوفيه) لإعداد وتقديم المشروبات وكذلك دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشسمية مع الترابيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارية على أن يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وإداراته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل تقع عليه غرامة بواقع أربعين ألف جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمعايير القياسية ويتحقق لهيبة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية أولاً باول

التجهيزات -

تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاتصالات المتنقل وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانته احدث الاجهزه المساحيه اللازمة لإنتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكلام مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشارى أو المهندس المشرف فى تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحتى المواصفات وتتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهائى الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع


على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايةه بالإتجاه المعاكس وبالموقع الذي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإنائها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تثبيتها .



- مدة العملية :-

يجب ان يتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



## البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وارتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project (تجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنيود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقييم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنيود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنيود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

## ثانياً : متطلبات الإنشاء أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقترنه لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستدارات العظام، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من حناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمده على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكالفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة انجاز التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجنائية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسويقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توافر العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

### ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يتطلبها. يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وفانيه (أمن صناعي) مدرب تدريبياً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزى المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

### د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها.



## هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتကنل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

## وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الاستلام الابتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

## زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

## طـ المواصفات القياسية

تخص جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبندين رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطه المقاول والمهندس

إذا طلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فيبني على الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الاقتناع به إلا بموافقة المالك.



## ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً يقوم المقاول بإعداد آية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالجتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها جملة من إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحفاظ على جملة



مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

### **ثالثاً: التنظيمات المرورية**

#### **١- التقييد بأنظمة المرور والسلامة**

على المقاول التقييد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متغيرة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبسات الإصطناعية والإقسام والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

#### **ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة**

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

#### **ج - الحاجز المؤقت والأقماع البلاستيكية**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقت بمصابيح إشارية صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

#### **د - أعمال السلامة المؤقتة**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

#### **هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة**

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والعنفات والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتنشيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء التمهيل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.



## و - حاملي الرأي

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيهه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

### رابعاً : تقارير الانتشاء :

#### أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة و برنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل و البرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانتشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يتطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

#### ب - التقارير الشهرية و الأسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية ) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
  - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
  - أي معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
  - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
  - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
  - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
  - خطة العمل للشهر التالي .
  - تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
  - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانتشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings. يتضمن التقرير كافة أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات ب ملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول بموجب معاشرة و الشاهد المقاول والاستشاري للأعتماد. من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ



ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ ل كافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية وبدون أي تكالفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.  
ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبها المهندس.

#### سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بازالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يت Klan القاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغلة وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

#### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموضحة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كلية التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأى من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذلك أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها والازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف ، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وظاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتامين الاتصالات، وتامين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات ، وتوفير تامين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء ، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وثبت لاقات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بمعرفة المهندس. و أعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل، ملزماً لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريف الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمائن البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المتفق (As built) لبناء العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### ه - الشريك الثالث ( 3rd party )

يقوم المقاول و على نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنفذة المتخصصة و الاستشاري العام للمشروع.



## عقد مقاولة

\*\*\*\*\*

### الموضوع : تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المقاطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح بالأمر المباشر.

رقم العقد: ١٨٨٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الاثنين الموافق: ١ / ٥ / ٢٠٢٣

### الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

### (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول )

### " و " شركة كونكريت للهندسة والمقاولات " .

ويمثلها السيد المهندس / احمد محمود زكي عابدين

- بصفته / مدير وشريك

بطاقة رقم / ٢٨١١١٢٥٠١٠٧١٥٥

بطاقة ضريبية / ٢٨١-٢٤٠-٦٣٩

مأمورية ضرائب / مدينة نصر - ثان

ملف ضريبي رقم / ٤٢٤١-٤١٠-٠٢٤٣-٥

سجل تجاري رقم / (١٥٩٩٣) غرفة القاهرة

ومقرها / ٤ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة

### (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني )



أحمد محوزك كاظم



### التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (٥٦) المؤرخ في ٢٣/٣/٢٠٢٢ المعرف بـ "صورة كتاب السيد اللواء أ. ح / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٩٥٥-٥) بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢٣٣) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣ الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعلجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣ وذلك لمشروع أعمال إنشاء كوبري سيارات بنى سلامة وادي النطرون المتقطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (النسخة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) بالتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات "شركة كونكريت للهندسة والمقاولات". ولما كان المالك يرغب في انجاز تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بنى سلامة وادي النطرون المتقطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (النسخة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) بالأمر المباشر".

على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشتمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والأضافية والتكملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطريق الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بذلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته ووسائل المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولا تحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقرن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣ وبعد أن أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .

### البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية "أعمال إنشاء كوبري سيارات بنى سلامة وادي النطرون المتقطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (النسخة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)" بالأمر المباشر طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المعينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٤٣٢.٣٤ مليون جنيه (فقط وقدره مائة اثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة اربعة واربعون ألف جنيه لا غير) شاملًا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفوات التي تحدد بمعرفة لجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

### البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة كونكريت للهندسة والمقاولات" بتنفيذ الأعمال المستدلة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع حالياً من الموانئ وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للشكوى شرعاً وقانوناً .

CONCRETE  
STRUCTURE CONTRACT

#### السند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائى رقم LGI ٢٣٠١٣٧٠ بـمبلغ ٦٦٧,٢٠٠ جنیها ( فقط وقدره ستة مليون وستمائة وسبعين عشر الف ومائتان جنیها لا غير ) صادر من بنك الكويت الوطني صادر بتاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ١٣ وساري حتى ٢٠٢٤ / ٤ / ١٢

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتياز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة ( ٤٠ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨

#### السند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة ( ٤٥ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨

#### السند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للمعياد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوضع الطرف الأول على الطرف الثاني عرامة التأخير بالنسبة وفي العدود المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨

#### السند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأى بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذى يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أنه مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

#### السند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستحدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتنقضى الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فلتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( ٦٢ ) من القانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ يصدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

#### السند التاسع

يلزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليه ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتباع كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو تخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعه وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الأصابع أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات ملائمة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بذلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تشغيلها على نفقة الطرف الثاني .

**البند العاشر**  
يلتزم الطرف الثاني بعمل حسات تأكيدية للتربية في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاهما.

**البند الحادي عشر**  
يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسببت في اتلاف أي شيء يلزم بإعادته الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بأصلاح التلفيات على حسابه خصصاً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصارييف الإدارية الالزمة.

**البند الثاني عشر**  
يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية الالزمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة، مع الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في ذلك الشأن، وكذلك كافة القوانين والضرائب واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الالزمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول.

**البند الثالث عشر**  
الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من حراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده.

**البند الرابع عشر**  
يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات المشرفه على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة.

**البند الخامس عشر**  
يلتزم الطرف الثاني بخلاء محل العمل من المهام والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم الافتراضي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصصاً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصارييف الإدارية الالزمة.

**البند السادس عشر**  
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منها بصدر هذا العقد هو المحل المختار لها وأن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتبعه عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول، وإن اعتبرت مراسالته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

**البند السابع عشر**  
لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً.

**البند الثامن عشر**  
تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٢٠١٨) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص.

**البند التاسع عشر**  
للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بتعويض عن ذلك، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة وجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وإن ي嗣 ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا نطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتاسب وحجم الزيادة أو النقص.

العدد العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمعفات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .  
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

العدد الحادى والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمنتهى سنة لأعمال الكباري والأعمال الصناعية ومدة ثلاثة سنوات لأعمال الطرق تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (٢٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر، ويكون مسؤولاً عن يقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك للطرف الأول أن يجرمه على نفقته الطرف الثاني وتحت مسؤوليته.

البند الثاني والعشرون

تحتخص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد.

العدد الثالث العشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتها على آية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء في بنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مراعتها لهذا العقد.

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البنتونيت - السولفات) وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة

العدد الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول  
بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللازم .

شركة كونكت لـ الهندسة والعمليات

**CONCRETE** ENGINEERING

الهندس / احمد محمد ذكي عادين

المهندس / احمد محمود ركي عابدين

مديروشريك

طرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

( التوقيع )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى



**مشروع كباري القطار السريع**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الندة (ج.م)	اجمالي القيمة (ج.م)
<b>أعمال الكباري</b>					
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمفترضات (القان واربعصلة متر طولي)	م.ط	٢,٤٠٠	١١	٢٣٤,٠٠٠,٠٠
٢	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري (ثلاثة وثلاثون متر طولي)	م.ط	٢٢٠	٤٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسنة عادي ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية و فهو العمل ثهاراً وليلاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف ( عشرة متر مكعب )	م	١٠	٨٠	٨٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسنة سلحة والسعر يشمل كل ما يلزم فهو العمل ثهاراً كاملاً بامان ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية و فهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك ( عشرة متر مكعب )	م	١٠	١٧٥	١,٧٥٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير والإزالة اسللت وطبقات اسان باى سمك ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية و فهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مثلاً مثل بها ١٠ سم و يتم احتساب حلاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالإضافة أو الفصلان ( الف متر مكعب )	م	١,٠٠	٦٥	٦٥,٠٠٠,٠٠
٦	أعمال نقل ملقطة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري) ( واحد بالعدد )	بالعدد	١	٢٤٦,٠٠٠,٠٠	٢٤٦,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر الطولي تثليث خوازيق بر قطر ١٢ سم وحمل التشغيل ٤٠ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الفرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٦٠ كجم/سم على ان يتم ازالة رفوف الخوازيق العليا وتقلل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقلب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) و فهو العمل ثهاراً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف شاملة اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق (الف و ملة وستة وخمسون متر طولي )	م.ط	١,١٥٦	٤,٥٠٠	٥,٢٠٢,٠٠٠,٠٠
٨	بالعدد تقلية اختبار تحويل على خوازيق بر قطر ١٢ سم بآلير بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل ثهار العمل ثهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) والبند لا يشمل سعر الخوازيق ( واحد بالعدد )	بالعدد	١	١٤٠,٠٠٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المكعب حفر استكمالي بعمقة يدوية في ارض الموقع العام (رمليه او طينيه او تربة شديدة التالك) بمعنى المطلوب لازم الاسلال بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتنفس حسب الأبعاد والمقطفات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعرضه وزنها الوضوح اذا الزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (خمسون متر مكعب )	م	٥٠	٩٠	٤,٥٠٠,٠٠
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المساحة بالعمق المطلوب لازم الاسلال بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتنفس حسب الأبعاد والمقطفات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعرضه وزنها الوضوح اذا الزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (خمسون متر مكعب )	م	٢,٥٠٠	٩٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفه او تربة زلطية مرده من خارج الموقع حول الاسلال وحول جسم الكوبرى وحسب تطبيقات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سعك اي منها عن ٧٥ سم مع الرمل بالمهامه والملك جيداً باستخدام الات الملك الميكانيكي للحصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم ثهار العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف ( الف وثلاثمائة متر مكعب )	م	١,٣٠٠	١٤٠	١٨٨,٥٠٠,٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفه او تربة زلطية مرده من خارج الموقع حول الاسلال وحول جسم الكوبرى وحسب تطبيقات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سعك اي منها عن ٢٥ سم مع الرمل بالمهامه والملك جيداً باستخدام الات الملك الميكانيكي للحصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم ثهار العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف ( عشرة متر مكعب )	م	١٠	٣٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
١٣	بالمتر المكعب اعمال خرسنة عادي للأسلالات والبلاطات الانقلابية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحنتى اسمنت لا يقل عن ٢٠ كجم/سم ٢ واجهاد لا يقل عن ٢٠ كجم/سم ٢ ( ملء متر مكعب )	م	١٠٠	١,٧٥٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسنة عادي للأصصه والبرورات ومحنتوى اسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ والتخطيب الجيد بالليل وبنشر اسطع الخرسانة ( ملء متر مكعب )	م	١٠٠	١,٨٢١	١٨٢,٠٠٠,٠٠
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسنة مسلحة للأسلالات والبلاطات الانقلابية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحنتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح ( الف وثلاثمائة متر مكعب )	م	١,٣٠٠	٢,٤٢١	٣,١٦٦,٠٠٠,٠٠
١٦	عملية زيانة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم /سم ٢ ومحنتوى ٤٠٠ كجم /سم ٢ ( عشرة متر مكعب )	م	١٠	١٠٠	١,٠٠٠,٠٠
١٧	عملية زيانة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم /سم ٢ ومحنتوى ٤٥٠ كجم /سم ٢ ( اربعصلة وخمسون متر مكعب )	م	١٠	٢٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠



## مشروع كباري القطار السريع

### مقاييسة أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج)	اجمالي القيمه (ج.م)
٣-١٥	علوة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم /سم ٢ و محتوى ٤٠٠ كجم /م ٣ (سبعين متر مكعب)	م³	٧٧٠	٣٠	٤٣١,٠٠٠,٠٠
١٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأصدمة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحشوأ أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م ٣ وإجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فیرو أو ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ( مقاتن وستون متر مكعب ) في حالة زيادة الإرتفاع عن ١ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ المتر	م³	٢,٠٧٩	٢١٠	٨٠٠,٥٤٠,٠٠
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لازم الجزء الطوي الكويري box Section شامل البلاطة المسلبة والبيتات والبلاطة الطوبية وكوبستتها مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحشوأ أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /سم ٣ وإجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فیرو أو ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦٢٠ متر ( مقاتن وستون وسبعين متر مكعب ) في حالة زيادة الإرتفاع عن ١ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ المتر	م³	٤,٠٨٠	٣,٣٣٠	١٣,٥٨٦,٤٠٠,٠٠
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة الكرمات العرضية فوق اعتمدة الكويري ( الهمات ) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحشوأ أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /سم ٣ وإجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم /م ٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فیرو أو ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦٢٠ متر ( مقاتن وستون وسبعين متر مكعب ) في حالة زيادة الإرتفاع عن ١ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ المتر	م³	٢٧٥	٣,٢٢٠	٨٨٥,٥١١,٠٠
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حلزونية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحشوأ أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /م ٣ إجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح (عشرون متر مكعب)	م³	١٠	٢,٩٤٦	٢٩,٤٦٠,٠٠
٢٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حلزون من الخرسانة ( نوجيرس ) وجهاين بارتفاع ٩ سم أعلى القرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه القرشة ( FAIR FACE ) بمحشوأ أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ٣ ولفنة تشمل على فرشة من القرشة العالية سملك ٨ سم وعرض ٨ سم أصل الحلزون باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ والسعر يشمل توريد وثني الأشجار ( ١٦١ ) م / م ط و يتم التقليد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التقىصيلية المعتمدة والبند يجعل جميع متشابهاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف . ( عشرة متر طولي )	م.ط	٦٨٥,٠٠	٦٨٥	٦,٨٥٠,٠٠
٢١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حلزون من الخرسانة نوجيرس وجه واحد بارتفاع ٨ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه القرشة ( FAIR FACE ) بمحشوأ أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ٣ يتم التقليد على فرشة من القرشة العالية سملك ٨ سم وعرض ٨ سم أصل الحلزون باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ والسعر يشمل توريد وثني الأشجار ( ١٦٦ ) م / م ط و يتم التقليد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التقىصيلية المعتمدة والبند يجعل جميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف ( ألف و ستمائة متر طولي )	م.ط	١,٦٠٠	٥٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢	بالطن توريد وتركيب وتدخن كلبات عالية الاجهاد لزوم الكرمات سبلة الصب والإجهاد والكلبات - الأكسسوارات - الآجرية - الاتكور - الويجز لازمة طبقاً للمواصفات المشروع الفنة تشمل توريد الكلبات - الأكسسوارات - الآجرية - الاتكور - الويجز لازمة طبقاً للمواصفات وكل المعدات اللازمة لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( ملة وخمسون طن )	طن	١٥٠	٦٩,٠٠٠	١٠,٣٥,٠٠٠,٠٠
٢٢	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح ( ١٠ ) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكويري والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعملوصلات التي لم ترد برسومات الطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والصلب المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتزامن لتهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف أطوال أقل من ١٢ متر ( الفان وستة طن )	طن	٤,٦٠٠	٢٧,٥٠٠	٧١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النجورير طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن وأعداد الأسطوانات أسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقق البيوليمرات المرنة و المتداخل مع عقاق المعدن مثل الألوان المركبة بين طبقات النجورير و الصلب العالي المقاومة و تكون الركائز بفتحها لما هو موضح بالرسومات و يجبر ان الركائز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموحدة EN ١٢٢٧-٣ و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاصحاح و في مجال القرفة المعرفة لها الركائز و يراعى وجہ خاص أن يكون التصالك بين بذلت الصلب العالي المقاومة و النجورير بدرجة ثانية بحيث لا يسمح بحدوث التلاقي بين هذه الطبقات تحت الاصحاح المكونة لها الركائز و يجبر ان تتفق مع اعطاء التصالك الخاص بها موضحة خصائص المواد السائلة في مشروعات مختلفة مع اختصار سعر الركيزة في حالة اتفاق حمولتها سعر الحمولة الأعلى وفلا تشمل صبغ طبقة جراثيل أسفل الركيزة و جميع المعدات التي تدخل في تركيب الركائز واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف من المركبة للجودة للبيع و السعر يشمل كل ما يتزامن لتهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جمهة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و الفنة لأشتمل حديد التسليح بداخل الأطراف و تحت الركيزة .	طن	٢	٢٨,٥٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠






## مشروع كباري القطار السريع

### مقاييس أعمال كباريبني سلامة وادي النطرون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفلدة (ج.م)	اجمالي القيمة (ج.م)
١.٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة على من طن بجواهير ( شائبة بالعدد )	عدد	٨	٨٦,٠٠٠	٦٨٨,٠٠٠,٠٠
٢.٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٥ طن بجواهير ( ستة عشر بالعدد )	عدد	١٦	١٦٨,٠٠٠	٢,٦٨٨,٠٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتكرين والدهان وجهاز على البارد والسرير يشمل كل ما يلزم للهو العمل نهاراً كاملاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التفريغ وكل ما يلزم للهو العمل نهاراً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف ( خمسة متر مسطح )	متر مربع	٥٠	٥٠	٢٧,٥٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للتربة ذات اسفلت اكرييل مقاومة للتفاف لعزل جسم الكباري واتساع أحى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم للهو العمل نهاراً كاملاً والبند شامل مما جبiera طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخدمات قبل التوريد ( خمسة الآف وخمسة متر مسطح )	متر مربع	١٠٥	٨,٥٠٠	٨٩٢,٥٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فوacial تعدد العرضية على أن يسمح الفاصل بحركة اللفة طبقاً للحرية الطبيعية بـ بعد [ ١٠ سم عرض * ٤ سم عرض ] والمصمم عليها فاصل الكباري وفاصل طريق التوسعة وعلي أن يتم اعتماد الرسومات وجموع اسواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ وللفلة تشمل اعمال التكسير وتقل المخلفات للمطالب العمومية وكل ما يلزم للهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً للرسومات المعددة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات المقنية وتطبيقات المهندس المشرف وذلك تفصيلاً ذات تعدد مسحوق + ٢,٥ م ( متر طولي )	متر طولي	١٠٠	٤,٥٠٠	٤٥,١٠٠,٠٠
٢٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فوacial تعدد العرضية ( expansion joint ) لبوبرون مسلح + ٣ سم ( عشرة متر طولي )	متر طولي	١٠	٦,٥٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠
٢٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فوacial تعدد العرضية ( expansion joint ) لبوبرون مسلح + ٤ سم ( عشرة متر طولي )	متر طولي	١٠	١٨,٠٠٠	١٨١,٠٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد تجربة تحويل استاتيكى للكباري قبل افتتاحه لاجراء المختارة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسرير يشمل جميع ادوات القابس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحويل والبند يشمل كل ما يلزم للهو العمل نهاراً كاملاً وطبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (اثنان بالعدد )	بالمتر	٢	١١٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠
٣١	توريد وتركيب تقنية غرفة تجمع صرف مطر على الكباري بالأبعاد التالية ٦٠ × ٦٠ × ١٥ سم والسعر يشمل عزل الغرفة بماء غير قابل للتسرب المياه وتوريد وتركيب غشاء من الحديقة الزهر المصبعات الذي يحتوي على موفر السيارات حمولة ٤ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل الباخرة بماء الصرف طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف . (اثنان بالعدد )	بالمتر	٢	٤,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠
٣٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والاختلافات وتقل المخلفات والافتراض كل ما يلزم للهو العمل ( خمسة واربعين ألف متر مسطح )	متر مسطح	٧٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب حاجز من الماسير طول ٢ متر و قطر ٧٦ مم و سمك ٣ مم و الشيك المجلان قطر ٣ مم بارتفاع ١,٥ متر بالاضافة لاسلك شائك بارتفاع ٠,٥ متر ( FENCE TYPICAL DETAILS - A ) مبنية بالطاط الخرساني بثبات معدلي بالأبعاد الآتية PL ٦٠x٦٠x٢٣ PL ٢٣,٢٢x٢٠,٥٣ و مسافر قطر ١٦ مم موليد وبجميع مشتملات طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف ( مائة وعشرون متر طولي )	متر طولي	١٢٠	٣,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠
٣٤	بالمتر المتر الواحدة توريد وتنقية شادات خاصة لعدم تمركز الشدة المعدنية على خطوط شركة سويفت أثناء تنمية وصب القناع الصناعي بالصوان وللفلة تشمل كل ما يلزم للهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف . (اثنان بالعدد )	عدد	٢	٣٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠
	اجمالي أعمال الكباري				١١٤,٥٧٥,٧٠٠,٠٠
	أعمال الطريق				
٣٥	بالمتر المكعب أعمال حفر يستخدم المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة الصخرية وتصفيحة المسطح بآلات الصخور والرش بمهام المسؤولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جملة ( ٩٥% من الكثافة الجافة المقصورة ) ومحمل على البند تحويل وتقل الاتربة الزاده لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التفريغ طبقاً للتدفيف التصميمية والقطارات الأرضية المونوجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند يجعل مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل نتاج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ،٨ جنية للكيلومتر زيادة . ( خمسة الآف متراً مكعب )	متر مكعب	٨,٠٠٠	١٨,٥	١٤٨,٠٠٠,٠٠





مشروع كبارى القطار السريع

مقاييسة أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون						
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م.)	اجمالي القيمة (ج.م.)	
٢٦	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اجرة صلحة الدرم وظيفة للموصلات والنشف بستخدام المعدات بمقدار لا يزيد عن ٢٥ مم لاستكمال المنصوب التفصيلي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحويل كيلومترات لا تزيد عن ٦١٪) ورضاها بآمانة الأصولية للوصول إلى نسبة الطبوط المطلوبة والمدك الجيد بالهراءات الموصول إلى القس كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة المقصوصي (و يتم التقليق طبقاً للمنصوب التفصيلي والقطاعات العرضية المقصوصة والرسومات المقتصدة المقتصدة مناطق الملاحة ذات الطبيعة الازلية العذبة والكتافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو المرور على مناقب للوصول للموقع وذلك طبقاً لإذابة طاقم الإشراف والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف وطبقة وطبقاً لمسقطات المتر.</p> <p>مسافة النقل ٤ كم .</p> <p>و يتم احتساب علوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بزيادة أو التضليل .</p> <p>السعر لا يشمل قيمة المادة المحوجة مع قيم الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . (ثلاثون ألف متر مكعب)</p>	م³	٣٠,٠٠٠	٨٦	٢,٥٨٠,٠٠٠,٠٠	
٢٧	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة نتج تكسير الكسارات والطاقة للموصلات والدرج الوارد بالاشتراك العادة والخاصة بالمشروع لنقل نسبة تحمل كيلومترات عن ٦٨٪ ولا يزيد نسبة الفرق بجهاز لوسر الجiros عن ٤٪ وألا يزيد الإختصاص عن ١٠٪ وقدتها على طبقتين ب استخدام الات التصويب الحديثة على أن لا يزيد سعك الطبية بعد تمام الدك عن ٣٠ أسم ورشها بآمانة الأصولية للوصول إلى نسبة الطبوط المطلوبة والمدك الجيد بالهراءات الموصول إلى القس كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪ من الكثافة المصطنعة والفقا تشمل إجراء التجارب المعملية والختالية ويتم التقليق طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المقتصدة المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل ٢٠ كم .</p> <p>- احتساب علوه ١ جنية لكل ١ كم بزيادة أو التضليل .</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحوجة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر . (الف. ومائتان متر مكعب)</p>	م³	١,٢٠٠	٢٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	
٣٨	<p>بالمتر المسطوح أعمال توريد وصب خرسنة عادي سعك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجاذبية تتكون من ٣٠ سم دلوبيوت متدرج + ٤٠ سم حرش + ٤٠ كجم سمنت بورتلاندي على على أن يكون السن تثبيت وغضولي والرمل على من الشوكول والطفلة والأصلاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال منصوب التربة الطبيعية أسفل البلاطات للوصول إلى المنصوب التفصيلي على ان تحمل الخرسنة رؤية لاتقل عن ٢٤ كجم / سم ٣ وبحيث لا تزيد الوصلات عن ١ سم والتي تعلمه بالقلم المضطرب سعك ١ سم وتشطب البساط ب استخدام الملاكيوري والتقليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المقتصدة المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف . ( ملة متر مسطح )</p>	م²	١٠٠	١٩٧	١٩,٧٠٠,٠٠	
٣٩	<p>بالمتر المسطوح أعمال توريد وفرض طبقة تثبيت من البيتومن السائل متوسط التطهير MC٧٠ بعدل ١٧ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام رصها وتقطفيتها جيداً وريم التقليق طبقاً للقطاعات العرضية المقصوصة والرسومات المقتصدة المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>( ستة عشر ألف وخمسة متر مسطح )</p>	م²	١٦,٥٠٠	٢٧,٥	٤٥٣,٧٥٠,٠٠	
٤٠	<p>بالمتر المسطوح أعمال توريد وفرض طبقة إلصاص من البيتومن السائل متوسط التطهير RC٣٠٠ بعدل ٤٠ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الاستكشاف بعد تمام رصها وتقطفيتها جيداً وريم التقليق طبقاً للقطاعات العرضية المقصوصة والرسومات المقتصدة المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>( ستة عشر ألف وخمسة متر مسطح )</p>	م²	١٦,٥٠٠	٩,٢٠	١٥١,٨٠٠,٠٠	
٤١	<p>بالمتر المسطوح توريد وفرض وتشغل طبقة رابطة من الخرسانة الأساسية بسعك ٧ سم بعد الدك و باستخدام أحجار صلبة لتجف تكسير كسارات والبيتومن الصلب ٧٠/١٠ وارد شركه التصدير بالسويس او ملائمتها والفاله تشمل إجراء التجارب المعملية والختالية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التقليق طبقاً للقطاعات العرضية المقصوصة والرسومات المقتصدة المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(ستة عشر ألف وخمسة متر مسطح )</p>	م²	١٦,٥٠٠	١٥٤	٢,٥٤١,١١١,٠٠	
٤٢	<p>بالمتر المسطوح توريد وفرض وتشغل طبقة رابطة من الخرسانة الأساسية بسعك ٦ سم بعد الدك و باستخدام أحجار صلبة لتجف تكسير كسارات والبيتومن الصلب ٧٠/١٠ وارد شركه التصدير بالسويس او ملائمتها والفاله تشمل إجراء التجارب المعملية والختالية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التقليق طبقاً للقطاعات العرضية المقصوصة والرسومات المقتصدة المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(عشرون ألف وخمسة متر مسطح )</p>	م²	١٠	١٤٣	١,٤٣٠,٠٠	
٤٣	<p>بالمتر المسطوح توريد وفرض وتشغل طبقة سطحية من الخرسانة الأساسية بسعك ٥ سم بعد الدك و باستخدام أحجار صلبة لتجف تكسير كسارات والبيتومن الصلب ٧٠/٠٧ وارد شركه التصدير بالسويس او ملائمتها والفاله تشمل إجراء التجارب المعملية والختالية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التقليق طبقاً للقطاعات العرضية المقصوصة والرسومات المقتصدة المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(ستة عشر ألف وخمسة متر مسطح )</p>	م²	١٦,٥٠٠	١٣٧	٢,٢٩٠,٥٠٠,٠٠	




**مشروع كباري القطار السريع**
**مقاييس أعمال كوبري بنى سلامة وادي النطرون**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	النقطة (ج)	أجمالي القسمة (ج.م)
٤٤	بالметр الطولي أعمال توريد وتركيب برودورة أسمانية (عدائى) بإبعد $50 \times 30 \times 25/3$ سم مصنوعة تكون من ٣ م سن دلوميت لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١٥ سم ٠،٤ + ٣ م ٣ رمل + ٢٠ جم استنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسنة العادي سمك ١٠ سم ويعرض ٢٥ سم طبقاً لخطوطه والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحمامات عن ٢ سم والتي تعلم بمونة من الاستنت والرمل بنسنة ١:٢ البردورة والسر يشمل التسوية أسلق البردورات ويتم التثليط طبقاً لasmnt والرمل بنسنة ١:٢ البردورة والسر يشمل التسوية أسلق البردورات ويتم التثليط طبقاً لasmnt والرمل بنسنة ١:٢ البردورة والسر يشمل التسوية أسلق البردورات ويتم التثليط طبقاً لasmnt الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع متشملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ، (خمسة متر طولي)	متر طولي	٥٠٠	١٤٤	٦٧,٠٠٠,٠٠
٤٥	بالметр الطولي أعمال توريد وتركيب برودورة أسمانية (وسط) بإبعد $50 \times 30 \times 15/11$ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تكون من ٣ م سن دلوميت لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١٥ سم ٠،٤ + ٣ م ٣ رمل + ٢٠ جم استنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسنة العادي سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً لخطوطه والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحمامات عن ٢ سم والتي تعلم بمونة من الاستنت والرمل بنسنة ١:٢ البردورة والسر يشمل التسوية أسلق البردورات ويتم التثليط طبقاً لasmnt الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع متشملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ، (خمسة متر طولي)	متر طولي	٥٠٠	١٤٨	٦٤,٠٠٠,٠٠
٤٦	بالметр الطولي أعمال توريد وصب برودورة من الخرسنة العادي بإبعد $30 \times 25/20$ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تكون من ٣ م سن دلوميت لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١٥ سم ٠،٤ + ٣ م ٣ رمل + ٢٠ جم استنت وصب برودورة على فرشة من الخرسنة العادي سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً لخطوطه والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحمامات عن ٢ سم والتي تعلم بمونة من الاستنت والرمل بنسنة ١:٢ البردورة والسر يشمل التسوية أسلق البردورات ويتم التثليط طبقاً لasmnt الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع متشملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ، (خمسة متر طولي)	متر طولي	٥٠٠	١٤٩	٦٣,٠٠٠,٠٠
٤٧	بالметр الطولي توريد وصب قسمه من الخرسنة العادي أسلق البردورات بإبعد $10 \times 30$ سم طبقة للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف ( الف وستمائة متر طولي)	متر طولي	١,٦٠٠	٤٤	٧٠,٤٠٠,٠٠
٤٨	بالметр الطولي دهان برودورة بإبعد $10 \times 30$ سم طبقة الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف ( الف وستمائة متر طولي)	متر طولي	١,٦٠٠	١٧,٢٥	٢٧,٦٠٠,٠٠
٤٩	بالметр المسطح توريد و تركيب وحدات من الانترووك الخرساني طبقة للعينة المعتمدة بالجهاد ٢٥٠ كجم/سم ٢ و باللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل سمك ٤ سم في الاماكن الموضحة على الوحدات التصميمية و محمل على البند كل ما يلزم للتركيب والقططيف و نهر الاعمال طبقاً لاصول الصناعة .	متر مسطح	١٠	١٧٠	١,٧٠٠,٠٠
٥٠	مقاس $10 \times 20 \times 100$ سم ( عشرة متر مسطح )	متر مسطح	١,٠٠٠	١٨٥	١٨٥,١٠٠,١٠
٥١	مقاس $10 \times 20 \times 100$ سم ( ألف متر مسطح )	متر مسطح	١,٠٠٠	٢٢٥-	٢,٢٥٠,٠٠
٥٢	بالметр المسطح توريد و تركيب شبك بيكويوري ( عش نحل هارد ستون ) مقاس $40 \times 10 \times 100$ سم و نهر الاعمال طبقة الشروط و المواصفات ( عشرة متر مسطح )	متر مسطح	١٠	١٤٢	١,٤٢٠,٠٠
٥٣	بالметр المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عليه لذكه أسلق التثبيطات و الأرضيات الخرسانية و التشكيلى لذكه أسلق وحدات الانترووك و خلافة سمك ١٠ سم من ٠،٨ م سن دلوميت متدرج و ٣ م ٣ رمل حرش و ٢٠ جم استنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف و مقصوب و الرمل خالى من الشوائب و الملحنة و الاملاح و المواد الغيرية و البند يشمل تجهيز و استعمال مناسبات التربة الطبيعية أسلق البلاطة الموصول الى المناسيب التصميمية و يتم التثليط طبقاً لasmnt الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجمع متشملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . ( عشرة متر مسطح )	متر مسطح	١٠	٣١	٤,٦٥٠,٠٠
٥٤	بالметр المسطح توريد و تركيب طبقة من الصباج الصناعي جيروكستيل مستوردة الداخل لا يقل عن ١٠ % و يتم التثليط طبقة لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجمع متشملاته طبقة لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	متر مسطح	٢٠	٤٣	٢٧٥,٢٠٠,٠٠
٥٥	ذات وزن لا يقل عن $200$ جم/م ( مائة وخمسون متر مسطح )	متر مسطح	١٠	٦٠	٩,٠٠٠,٠٠
٥٦	ذات وزن لا يقل عن $300$ جم/م ( سبة الاف واربعين متر مسطح )	متر مسطح	٢٠	٤٤	٨٨,٠٠٠,٢١
٥٧	ذات قوة $20$ كيلوبون في الاتجاهين Biaxial ( عشرون ألف متر مسطح )	متر مسطح	٢٠	٤٧	٢٣,٥٠٠,٠٠

**مقاييسة أعمال كباريبني سلامة وادي النطرون**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفلدة (ج.م)	اجمالي القيمه (ج.م)
٥٤	بالعدد توريد وتركيب عواين ارضية (عين قط) من مادة الاكياليك بشاربور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العواين مقاس ١٠x١٠ سم والخارور يطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم وسطح العواين مستوي يحصل حمل رأسى (٦ طن دون كسر او تغير في الشكل طبقاً لاختبار القابس وحصل أعلى (عفن) للخارور لا يقل عن (٦٠٠) كجم مزدوج بشرطية عينات بالوربة ٢١ عينة على شكل مستطيل مادة لاصقة لثبيت العواين تحصل قوة تماسك مطابقة لمواصفات (ASTM E80-٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لثبيت العواين واحد فقط ذات شدة إنكسات الأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ويتم التثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المختصة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتحفظات المهندس المشرف (عفنون بالعدد)	بالعدد	٥٠	٤٩	١,٩٥٠,٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب عواين ارضية (عين قط) من مادة الاكياليك بشاربور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العواين مقاس ١٠x١٠ سم والخارور يطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم وسطح العواين مستوي يحصل حمل رأسى (٦ طن دون كسر او تغير في الشكل طبقاً لاختبار القابس وحصل أعلى (عفن) للخارور لا يقل عن (٦٠٠) كجم مزدوج بشرطية عينات بالوربة ٢١ عينة على شكل مستطيل مادة لاصقة لثبيت العواين تحصل قوة تماسك مطابقة لمواصفات (ASTM E80-٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لثبيت العواين واحد فقط ذات شدة إنكسات الأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ويتم التثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المختصة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتحفظات المهندس المشرف (عفنون بالعدد)	بالعدد	٢٠	٥٠	١,٠٠٠,٠٠
٥٦	بالمتر المسطح أعمال تخطيط سطح الطريق على البارد سبك لإلياف عن ٣٠٠ ميكرون على أن يتم اعتماد البوابات AASHTO M249 والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الزيزن ١٠ % من التيترون ٧٩ % من التيترون ٧٩ ويتم التثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المختصة والمواصفات الفنية الهيئة العامة للطرق والكباري وتحفظات المهندس المشرف . (الف متر مسطح)	٢م	١,٠٠٠	١١٢	١١٢,٠٠٠,٠٠
٥٧	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بتنوية السفلة باظلام البثق Extruder بسمك لا يقل عن ٢٥ وطبقاً للمواصفات الفنية البريطانية وتحفظات المهندس المشرف ( خمسة متر مسطح)	٢م	٥٠٠	٢٢٨	١١٤,٠٠٠,٠٠
٥٨	المتر المسطح أعمال تخطيط سطحي الطريق على السلفن سبك لإلياف عن ١٥ مم على أن يتم اعتماد البوابات طبقاً للمواصفات المصرية البريطانية والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الزيزن ١٠ % من التيترون ٧٩ ويتم التثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المختصة والمواصفات الفنية الهيئة العامة للطرق والكباري وتحفظات المهندس المشرف ( خمسة متر مسطح)	٢م	٥٠١	١٤٠	٧٢,٥٠٠,٠٠
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوالط مسلدة لظام Reinforced Earth (Reinforced panels) المكونة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الردم لمسلدة ٣٠ سم غلاف البلاوكات يصلن مقاس ٢-١ سم (فتلر) كما يشمل البند إمكانية لاختبارات بالمقص والموقع وأعداد طبقة الفرشة من الخمسة العالمية الجاهزة ٢٠٠ كجم / سم بسمك ٢٠ مم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسليج الصناعي طبقاً لمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتحفظات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتحفظات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتحفظات المهندس المشرف وللنفة شاملة بالمتر المسطح وذلك للارتفاعات المختلفة التالية :	٢م	١٠	١,١٩٨	١١,٩٤,٠٠
٦٠	احتاط متر بارتفاع حتى ٦ متر . ( عشرة متر مسطح)				
٦١	احتاط متر بارتفاع ٦ الى ٩ متر . ( ثلاثة الف و ستون متر مسطح)				
	اجمالي أعمال الطريق				
	أعمال الكهرباء والإارة				
٦٢	بالعدد توريد وتركيب عالمود اللارة بذراع و بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المبلغ على السلفن المقاومة للعوامل الجوية والمتاكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم وزاوية ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجواياط والفلائحة والتوصيات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة باريكم داخل كل عمود وروزينة توصيل طبقاً لأصول الصناعة (ثلاثون بالعدد)	بالعدد	٣٠	٢٥,١٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب عالمود اللارة بذراع و بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المبلغ على السلفن المقاومة للعوامل الجوية والمتاكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم وزاوية ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجواياط والفلائحة والتوصيات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة باريكم داخل كل عمود وروزينة توصيل طبقاً لأصول الصناعة (خمسة عشر بالعدد)	بالعدد	١٥	٢٧,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠,٠٠
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كليل قطاع ١٠x٢٠x١٥٠/٣ مم ٢ الومبرون مسلح والفلنة تشمل النقل وقطع جميع المواريثات اللازمة وكل ما يلزم فهو الغلول كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتحفظات المهندس المشرف ( عشرة متر طولي)	متر	١٠	٦٥	٦٠,٠٠٠,٠٠
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كليل قراري ١٠x٢٠x١٥٠/٣ مم من الصاج المجلان والفلنة تشمل النقل وقطع جميع المواريثات اللازمة وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتحفظات المهندس المشرف ( مائة متر طولي)	متر	٦٥	٦٥	٦٥,٠٠٠,٠٠



### مشروع كباري القطار السريع

مقاييس أعمال كباري بني سلامة وادي النطرون						رقم البند
(جنيهات القيمة (ج.م))	الفلة (ج.م)	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال		
٧٥,٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	١	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها ( LP - IN ) واللوحة ذو حماية لا تقل ( IP٥٥ ) واللوحة مزودة بطبقة ضوئية مدهونة بالكريستاليك طبقاً للمواصفات والرسومات والفلة تشمل جميع المعدات الازمة ودفع جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف ( واحد بالعدد )		٦٤
١,٥٥٠,١٠٠,٠٠	١,٥٥٠,٠٠	١	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بكشك قدرة ٢٠٠ كيلو فولت أمبير والبند محمل عليه كابلات البهد المتوسط وغير محمل عليه اللائدة الفرسانية والفلة تشمل جميع المعدات الازمة في النقل والتركيب ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف ( واحد بالعدد )		٦٥
١١٥,٢٠,٠٠	١,٣٠	٧٢	م.ط	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه اسود قطر ٢٠٠ مم سمك ١١,٩ طبقاً للرسومات والمواصفات المحددة وتطبيقات المهندس المشرف لزوم تهوية كابلات كهرباء أسفل مسار القطار السريع (اثنان وبسبعين متراً طولياً)		٦٦
١٢٠,٠٠,٠٠	٨,٠٠	١٥	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف انفاق قدرة ١٠٠ وات بواسطة كبل تاحس قطاع ٣*٣*٣ مم مطبق بمادة PVC داخل مواسير مواسير UPVC من النوع التأليل قطر ٢٩ مم لتغذية كشافات الإنارة ومحمل على البند والمواسير وجميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعية (خمسة عشر بالعدد )		٦٧
٢٣,٥٠,٠٠	٤٣٥	١٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب كيلو قطاع ٢٥*٤ مم ٢ ملليوم مسلح داخل أصوات PVC وقطر ٢ بوصة والفلة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف ( مائة متراً طولياً )		٦٨
<b>٢,١٢٠,٢٠٠,٠٠</b>						
<b>أعمال صرف مياه الأمطار</b>						
٣,٥٠٠,٠٠	٣٥٠	١٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ١ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للم Kirby والبند شامل توريد وتركيب جميع الأكسسوارات والقطع الخاصة لزوم التركيب من إكواب وجبل وفلازان وخلافه طبقاً للعينات واللوحات المحددة والبند شامل السقالات الازمة للعمل والمعدات ودفع جميع الاختبارات الازمة لتسليم الاعمال طبقاً لأصول الصناعية والمواصفات ( عشرة متراً طولياً )		٦٩
٩,٠٠,٠٠	٤,٥٠	٢	بالعدد	بالعدد تثبيت غرفة تجمیع وصرف مطر داخل بلاطة Kirby من مادة GRP للإبعاد طبقاً للرسومات الهندسية مع عمل جبريات والسرع يتمثل على الغرفة بماء غير قليلة لتسريب المياه وتوريد غطاء من GRP ووصلة مواسير PVC الى عمود الصرف (اثنان بالعدد )		٧٠
<b>أعمال صرف مياه الأمطار</b>						
<b>اجمالى قيمة المقايسة</b>						
<b>مائة واثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون ألف وتسعمائة جنيها</b>						
<p>١- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأشاءة وتنمية وادارة الطرق يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أ- أعمال توريد الألتراب يتضمن إضافة مبلغ ١٢ جنيهاً / م٢ هكتار</li> <li>ب- أعمال طبقات الأسنان يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيهاً / م٢ هكتار</li> <li>ج- أعمال طبقات الرصف الأسفلت يتم إضافة مبلغ ٣٠ جنيهاً / م٢</li> </ul> <p>٢- أسعار التفريز المذكورة حالياً تتضمن لجن ملحوظة الشركة عليها.</p> <p>٣- طبقاً للقوانين يتم صرف فروق الأسعار سواء بزيادة أو للنقصان البellow المنهى عنها بالتفاوض مثل الحديد بجميع أنواعه والأسمدة والبentonite والمسالك.</p> <p>٤- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الأسمنت ١٣٥٠ جنية للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتقطيع والصب.</p> <p>٥- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد المطاعات ٢٨٠٠ جنية للطن على أرض المصنع غير شامل التركيب والتشغيل والنقل.</p> <p>٦- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد التسليح ١٨٠٠ جنية للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتقطيع والتركيب.</p>						

استشاري الهيئة  
المهندس/هشتي السابعي

مدير مشروع الشركة  
المهندس/شريف عبد السلام القبطاني

