

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة إلي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٢) الموقع بين الهيئة ومكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء عن عملية "أسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨,٨٠٠ الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات .

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات توريد حاسب آلي بجميع مشتملاته من مستخلص جاري (٢) خلال شهر من تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٣.

(اول ارجاء للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٢)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع)

مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (حسن اسحاق)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٢٠٢٣/١٠/٢٩

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع : - بخصوص مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ إلى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢٠٠ كم (إتجاه محطة السادات) (بالأمر المباشر) .

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣

تنفيذ مكتب / القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بخصوص المستخلص الجارى (١) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتى:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٥) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمنى متواجد.
- ٦- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور متواجدة.
- ٧- السجلات متواجدة.
- ٨- توثيق الموقع متواجد.
- ٩- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- ١٠- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- ١١- معدات ومهندسين المشروع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٣- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٤- بوليصة التأمين موجودة .
- ١٥- لا توجد عماله بالعقد .
- ١٦- لا توجد سيارة بالعقد .
- ١٧- مطلوب توريد حاسب آلى بجميع مشتملاته بأحدث المواصفات يراعى المتابعة مع قطاع التنفيذ والمناطق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو دقبة



مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة

القائم باعمال المنطقة الثالثة عشر

م / احمد عابد ابوالروس

