



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) ختامي لعملية أعمال الإشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريقة، الدولي الساحلي، منطقة القتال وسيئان من الكم ٥٠ إلى ٨٠.

تنفيذ: مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أ. د/ اسامه حسين محمد عقيل) .

عقد رقم (٦٠٠ / ٢٠٢٣ / ٢٩ ) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠ م ٢٠٢٣ .

يرجى التفضل بالإحاطة والتتبّع باللازم.

وتقضوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

١٩/١١/٢٣٠٢ محررًا:

( ۳ ) مرفقات

( التوقيع )

مهندس / بدر عبد التواب بدر

## رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية





المنطقة الثانية (القفال وسيناء) بالإسماعيلية



محضر استلام موقع

عن عملية / أعمال الاتساع على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي منطقة القفال وسيناء من الكم ٥٠ إلى الكم ٨٠ .

تنفيذ / مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أ.د / أسامة حسين محمد عقيل )

بناءاً على العقد رقم (٢٠٢٤/٢٣/٦٠٠) المحرر بين الهيئة و مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أ.د/أسامة حسين محمد عقيل ) بخصوص الاتساع على تنفيذ العملية المذكورة عاليه .

وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة :

- ١ - مهندس / محمود حسين عطيه ( مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية )
- ٢ - مهندس / أحمد محمد عطيه ( مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية )
- ٣ - مهندس / حسين حسن زين العابدين ( مكتب الاستشاريون الدوليون - أ.د/أسامة حسين محمد عقيل )

وذلك لمعاينة وتسليم الموقع المذكور عاليه لمكتب الاتساع .

بالانتقال الى الطبيعة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١ والمرور على العملية المذكورة بعاليه ، اتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعيق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٠٢٢/٦/١ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الاتساع على التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات الفنية .

وتحرر منا محضر بذلك ،،،

التوقيعات

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري


مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أ.د/أسامة عقيل )

يعتمد ،،،

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الإدارة المركزية

للسنة الثانية (القفال وسيناء)



١ - م /  
٢ - م /  
٣ - م /

التوقيع (

٢٠٢٣/١١/١٩



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS  
المهندسون الاستشاريون الدوليون

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثانية القفال وسيناء بالاسماعيلية

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عقد رقم (600/2023/2024) اشراف المهندسون الاستشاريون الدوليون

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه أسماء السادة مهندسين الاشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولى الساحلى منطقة القفال / سيناء من الكم (50) الى الكم (80) وعدهم (7) مهندسين التالى اسمائهم .

1 - حسين حسن زين العابدين

2 - محمد حمادة محمد الطبال

3 - احمد أمين عبداللطيف محمد

4 - محمد محمود عبدالسميع محمد

5 - عمرو عبدالهادى عبدالله عبدالهادى

6 - احمد السيد ممدوح

7 - محمود إبراهيم راغب

وتفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام .....

أ/د. أسامة عقيل





أعمال الإشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات  
الطريق الدولي الساحلي منطقة القنال وسينا من كم 80  
عقد رقم (2024/2023/600)

### أعمال الإشراف من بدء المشروع حتى يناير 2023

إجمالي الأشهر	عدد أيام الحضور خلال الشهر						المهنة	الاسم
	ديسمبر 2022	يناير 2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023	مايو 2023		
7	30	30	30	30	30	30	30	حسين حسن زين العابدين
3	30	30	30	-	-	-	نائب مدير	محمد حمادة محمد الطايل
3	30	30	30	-	-	-	مكتب فني	أحمد أمين عبد اللطيف
6	30	30	30	30	30	30	مهندس طرق	عمرو عبد الباقي
7	30	30	30	30	30	30	فني معلم / مساحة	محمود إبراهيم راغب
7	30	30	30	30	30	30	فني معلم / مساحة	أحمد السيد صدروج
6	30	30	30	30	30	-	مهندس طرق	محمد محمود عبد السميم
7								

مهندس المشروع  
مكيار

الاستشاري  
مدير المشروع



أعمال الإشراف على تنفيذ النشاء طريق الشاحنات  
الطريق الدولي الساحلي منطقة القناة وسيناء من كم 150 إلى كم 80  
عقد رقم (2023/600) (2024/2023)

### 2023 أعمال الإشراف بعد يناير

الاسم	المهنة	عدد أيام الحضور خلال الشهر	اجمالي الأشهر
حسين زين العابدين	مدير المشروع	30	يناير 2023
محمد حمادة محمد الطبل	نائب مدير	30	فبراير 2023
احمد امين عبد الطيف	مكتب فني	30	يناير 2023
عمرو عبد الهادي	مهندس طرق	30	يناير 2023
محمد إبراهيم راغب	فني معمل / مساحة	30	يناير 2023
احمد السيد ممدوح	فني معمل / مساحة	30	يناير 2023
محمد محمود عبد السميح	مهندس طرق	30	يناير 2023

مهندس المشروع  
مدير المشروع

الاستشاري  
مدير المشروع