

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب
مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة .
عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ١٣٦٢ تنفيذ شركة ورشة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٤ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ج.



٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤
أحمد محمد



مصلحة: بنيو العامة للبريد واللبنان

بموجب } الطلبات طيه ، أو : لطف

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
صاحب الحق أو : عالم
مسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٢٤٥٨٠٥٩	١٠٠
	الجملة	٢٤٥٨٠٥٩	

رقم : _____

المختتم ذو الجلال والإكرام



10

11

3. 11

رئيس المجلس

2.1

16

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد
نوع الخصم		بيانات				المرفقات
قرش	جنيته	قسم	فرع	نصل	بند	
٥٤٥٨٠١٩٢						قبضه من مقرر المصارف قد عليه توقيع الخازنة طرسية شهاب مؤلف الهند بطون ١٦ والمدرسة العامة للهندسة (١٠:١) بارها
		إجمالي الأصل				
	قرش	جنيته				
		بيانات الاستقطاعات				
		عادي إضافي دمغة توقيع				
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	رسم الدمغة	
					صافي القيمة المطلوب صرفها	

المختتم ذو التاريخ

۱۱۰۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ : الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الایرادات

المختتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠١ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢؛ س ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
اذن صف

الشكايات

المواالات حرام : إضاء اللاب اسود : (2) بيدى سجل

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : امضاء الكاتب المنوط :

الحوالات

٧١

[illegible]

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الاجمالی

10/11/2020



فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
مستخلص ٢ جاري
٢٠٢٢/٠٢/٢٣ حتى ٢٠٢٢/٠٥/١٥
استلام موقع ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣ تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	لك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢	أثرية (سولار)	١٠٠٠	٢١٣.٦	٦٤	عازن-٢٣	١٩	٠.٢٩١٨٧٥	٦٣,٤١٢.٥٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٣٢	٠.٢١٥٠٦٠٢٤	١,٣٦٣.٧٥
		١٠٠٠	٢١٣.٦	٦٤	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٨٧٦.٦٠	١٠٠,١٢٥.٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٣٢	٠.٢١٥٠٦٠٢٤	٢,١٥٢.٢٩
		١٠٠٠	٢١٣.٦	٦٤	مايو-٢٣	٥١	٠.٢٢٤٣٧٥	٥٠,٠٠٦.٢٥	٠.٢	٣٧١.٣	٣٣٢	٠.٢٢٣٧٤٦٩٩	١,١٨٥.٢١
٥	أساس (سولار)	٣٠٠٠	٤٤٠	٦٤	عازن-٢٣	٩١	٠.٢٩١٨٧٥	٣٩١,٨٧٥.٠٠	٠.١٥	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	٦,٣٢٠.٧٥
		٣٠٠٠	٤٤٠	٦٤	أبريل-٢٣	١٠٠	٠.٨٧٦.٦٠	٦١٨,٧٥٠.٠٠	٠.١٥	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	٩,٩٨٠.١٤
		٣٠٠٠	٤٤٠	٦٤	مايو-٢٣	٥١	٠.٢٢٤٣٧٥	٣٠٩,٣٧٥.٠٠	٠.١٥	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٣٧٤٦٩٩	٥,٤٩٢.٢٧
١٢	مواسير فطر ٧٠ (سولار)	٢٩١	١٠٥٠	٦٤	عازن-٢٣	٩١	٠.٢٩١٨٧٥	٩,٧٠٠.٩٠	٠.١	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	٩,٧٥٠.٤٢
		٢٩١	١٠٥٠	٦٤	أبريل-٢٣	١٠٠	٠.٨٧٦.٦٠	١٠,١٢٥.٠٠	٠.١	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	١٠,٠٣٠.١٢
		٢٩١	١٠٥٠	٦٤	مايو-٢٣	٥١	٠.٢٢٤٣٧٥	٣,٩٣٧.٥٠	٠.١	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٣٧٤٦٩٩	١٨,٨٣٧
	مواسير فطر ٧٠ (أسمنت)	٢٩١	١٠٥٠	٦٤	عازن-٢٣	٩١	٠.٢٩١٨٧٥	٩,٧٠٠.٩٠	٠.١	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	٩,٧٥٠.٤٢
		٢٩١	١٠٥٠	٦٤	أبريل-٢٣	١٠٠	٠.٨٧٦.٦٠	١٠,١٢٥.٠٠	٠.١	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	١٠,٠٣٠.١٢
		٢٩١	١٠٥٠	٦٤	مايو-٢٣	٥١	٠.٢٢٤٣٧٥	٣,٩٣٧.٥٠	٠.١	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٣٧٤٦٩٩	١٨,٨٣٧
	مواسير فطر ٧٠ (حديد)	٢٩١	١٠٥٠	٦٤	عازن-٢٣	٩١	٠.٢٩١٨٧٥	٩,٧٠٠.٩٠	٠.٢٥	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	١٠,٠٣٠.١٢
		٢٩١	١٠٥٠	٦٤	أبريل-٢٣	١٠٠	٠.٨٧٦.٦٠	١٠,١٢٥.٠٠	٠.٢٥	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	١٠,٠٣٠.١٢
		٢٩١	١٠٥٠	٦٤	مايو-٢٣	٥١	٠.٢٢٤٣٧٥	٣,٩٣٧.٥٠	٠.٢٥	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٣٧٤٦٩٩	١٨,٨٣٧
١٣	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٤٥	١٥٧٥	٦٤	عازن-٢٣	٩١	٠.٢٩١٨٧٥	١٣,٢٢٢.٦٦	٠.٢٥	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	٤,١٢٤.٧٧
		٤٥	١٥٧٥	٦٤	أبريل-٢٣	١٠٠	٠.٨٧٦.٦٠	١٣,٢٢٢.٦٦	٠.٢٥	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٢٩٩٥٠٠	٤,١٢٤.٧٧
		٤٥	١٥٧٥	٦٤	مايو-٢٣	٥١	٠.٢٢٤٣٧٥	٣,٩٣٧.٥٠	٠.٢٥	٣٦٧.٨	٣٣٢	٠.٢٢٣٧٤٦٩٩	١٨,٨٣٧
الإجمالي													١٦١,٨١٧.٠٠

مهندس استشر
مهندس مكي

مهندس مكي
مهندس مكي

مهندس مكي
مهندس مكي

