

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبه وبعد،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتشكيل الجسور الترابية والاساس لتنفيذ المسافة من الكم 266+000 إلى الكم 267+000 بطول 1 كم .

عقد رقم: 2024/2023/395

- تنفيذ شركة / النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (نيلكون).

بخصوص مستخلص جاري 2 قطاع ج :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق .
- 2- معمل الموقع متواجد بعقد سابق.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة .
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة بعقد سابق.
- 5- البرنامج الزمني متواجدة.
- 6- السجلات متواجدة .
- 7- توثيق الموقع متواجد.
- 8- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- 9- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- 10- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 11- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق.
- 12- العلامات الارشادية متواجدة.
- 13- مهمات السلامة والأمان متواجدة (ملاحظة بالإنجليزية)
- 14- لا يوجد عماله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن الهيئة

مدير إدارة المشروعات

م / کارم امام

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقبة

مهندس المشروع

م / أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر