

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى استكمال الأعمال المتبقية من أعمال رفع كفاءة طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الثاني والرابع) بطول ٣،٤ كم مركز اسنا محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٨٣

تنفيذ شركة :- أحمد على أحمد عبد العال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

•توريد الادوات المكتبية اللازمة لاحتياجات الادارات والمناطق وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة

للطرق والكباري على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة لذا

تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/ ١٠/ ٢ م



رئيس الإدارة المركزية

مهندس
عماد حسين



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
رقم العقد	(2025/2024/283)
العملية	استكمال الأعمال المتبقية من أعمال رفع كفاءة طريق اسنا/ السباعية الزراعي الغربي القطاع الثاني والرابع بطول 3.4 كم مركز اسنا محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالنهر المباشر)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-10-02 الى تاريخ 2024/11/01)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن (ادوات مكتبية) (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))


تحرير في (2024-10-02)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

() التوقيع

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
عم