

مجلس اجتماع اللجنة

القاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / أبو شوشة الصحراوي الغربي من البطة حتى أبو شوشة

(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / أبو شوشة بمحافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية

(حياة كريمة) محافظة قنا

المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٠٢٣/٢٢٨٢/٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٢٢٨٢/٢٢ على اسناد أعمال تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / أبو شوشة الصحراوي الغربي من البطة حتى أبو شوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / أبو شوشة محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) إلى شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في ٢٠٢ / / على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندس / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / /	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / / ٢٠٢٣ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى :-

م	البند	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الحسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالبراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف				
	- يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم				
	مسافة نقل ٢ كم	٣٦٠٠٠ م		٣٤	١٢٢٤٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح باللات التسوية ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالبراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل أتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف				
	- وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكم زيادة				
		٣٧٢٢١ م		٢٣	١٦٥٨٣

شركة العهد المتحدة للمقاولات
٨٦٧٢٨
١٩٦٦
١٩٦٦

مجلس اجتماع اللجنة

الخاضعة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات الحكومية الكاملة


تنفيذ مشروع اتصال رفح كنارة طريق بنى بني / أبو شوشة الصراوي الخرابي من البهامة حتى أبو شوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / أبو شوشة بمحافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية

(حياة كريمة) محافظة قنا

المنطقة الثامنة قنا

م	البند	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبرامات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم -السعر لا يشمل المادة المحترقة وعلى الشركة المتفذة تقديم ما يثبت من الجيات الرسمية المثبتة عن المحاجر				
	مسافة النقل ٢٠ كم	٣٢٠٠٠٠		٣٠,٦	٦١٢٠٠٠٠
٤	بالمتر المسطح انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقات الاساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهي العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٢١٢٥٠٠٠		٦٣	٧٨٧٥٠٠٠
٥	بالطن اعمال توريد واصفاه اسفلت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخاطبة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهي العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جيزال الاشراف	٣٧٥٠ بالطن		٢٣٥٠	٨٤٣٧٥٠٠
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيرمين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢١٢٥٠٠٠		٢٧,٨	٣٤٧٥٠٠٠
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيرمين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢١٠٠		٢٣,٤	٢٣٤٠
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيرمين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢١٧٣٠٠٠		١١,٣	١٩٥٤٩٠٠

م.الاحمد



المنطقة الثامنة فنا

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق نيج حصادي / أبو شوشة الصحراوي الغربي من البطة حتى أبو شوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرسوط / أبو نشت بمحافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية

(حياة كريمة) محافظة قنا

المنطقة الثامنة قنا

- الأسعار المتفق عليها طبقاً لأسعار السوق وقت التنفيذ // وأسعار السوق ، أما أسعار بنود الرصف فهي طبقاً للمذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٨ طبقاً لآخر زيادة في أسعار البتومين بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٨ وزيادة الدولار بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .

- يتم مراعاة أسعار البنود التي تحتوي على بتومين بالنقص أو الزيادة .
- يراعى احتساب هرواق الأسعار طبقاً للجامعات (أسمنت - حوله - بتومين) مسافة النقل طبقاً لأفاداة المنطقة المشرفة .

- مدة التنفيذ ٨ شير .

- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتم مراعاة قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للأنحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير/٢٠٢٢ مع ضرورة تقديم الشركة المنفذة الايصالات الرسمية الدالة علي السداد .

- خصم نسبة ٠,٥ % عل كل البنود .

- تقوم الشركة بتقديم تحليل لأسعار التي تم الاتفاق عليها .

و عليه أنقل المحضر معتمداً من اللجنة علي ما يلي :

ممثل الشركة	السيد المهندس	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس
السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس
السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس
السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس	السيد المهندس

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكباري
تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى عملية اعمال رفع كفاءه طريق نجع حمادى -ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة
حتى ابوشوشة (القطاع الثالث) مركز فرشوط ابوتشت محافظة قنا بطول ١٥ كم ضمن مبادره
حياه كريمه .

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٠


تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة (عبدالشافى محمد حسن وشركاه).

مقدم لسيادتكم طلب لاحتساب فروق الأسعار للعملية رقم المستخلص (٥)،(٦)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،

مدير الشركة

السيد / عبدالشافى محمد حسن



السيد / عبدالشافى محمد حسن
مدير الشركة

م/ن
لغالب
٢٠٢٣/٥/١٠

٤ : اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير			
		بيتومين	سولار	اسمنت	حديد تسليح
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لأنشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية		%٢٠		
٢	بالمتر مكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخريه ونقل الاتربة لمسافه ٥٠٠ متر		%٢٠		
٣	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ٢٠ كم		%١٥		
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا		%١٥		
٥	بالطن أعمال توريد واطافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات		%١٠	%٦٥	
٦	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠,٧٥ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠		
٧	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين 30mc بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠		
٨	بالمتر مسطح توريد ورش طبقه لاصقه من البيتومين السائل بمعدل رش ٠,٤ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠		
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك	%٦٠	%١٠		
١٠	اعمال انشاء طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٦ سم بعد الدمك	%٥٥	%١٠		
١١	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي		%٢٠		