

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: أستكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسىوط

الغربي (المنطقة السابعة - أسىوط) العقد رقم (٢٠٢٣ / ١٠٠ / ٢٠٢٤).

تنفيذ :- شركة الفتح للمقاولات العمومية.

يرجى التكرم بالإحاطة أنه العملية عاليه غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.

برجاء التكرم من سيادتكم التكرم بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسىوط والمنيا

مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: استكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسسيوط الغربي (المنطقة السابعة – أسسيوط) العقد رقم (٢٠٢٣ / ١٠٠ / ٢٠٢٤).

تنفيذ :- شركة الفتح للمقاولات العمومية.

يرجي التكرم بالإحاطة أنه لا توجد عمالة محملة طبقا للتعاقد على العملية عاليه.

برجاء التكرم من سيادتكم التكرم بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:!!!

بخصوص: استكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسىوط الغربى (المنطقة السابعة - أسىوط) العقد رقم (٢٠٢٣ / ١٠٠ / ٢٠٢٤).

تنفيذ :- شركة الفتح للمقاولات العمومية.

يرجى التكرم بالإحاطة أنه لا توجد سيارة محملة طبقا للتعاقد على العملية عاليه.

برجاء التكرم من سيادتكم التكرم بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا فى: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسىوط والمنيا

مهندس /
مصطفى علي مسعود



شهادة عملية

تنفيذ أعمال استكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسسيوط الغربي (المنطقة السابعة - أسسيوط)	اسم العملية
شركة الفتح للمقاولات العمومية .	اسم الشركة المنفذة
4 شهور .	مدة العملية حسب العقد
2023/07/28	تاريخ بدء العمل
2023\11\21	تاريخ النهو الفعلى
1666002,00 جنيه	قيمة العمل طبقاً للعقد
1666002,00 جنيه	قيمة العملية طبقاً للمستخلص الختامى
جيد جداً	الحالة التى بها التنفيذ
جيد جداً	كفاءة الشركة الفنية
جيد جداً	كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة فنياً

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسسيوط

مهندس / مصطفى على أحمد مسعود



مهندس المشروع

مهندس / مصطفى جمال

شهادة معامل

نتشرف بالإحاطة بأن شركة الفتح للمقاولات العمومية والمسند لها عملية أعمال استكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسىوط الغربى (المنطقة السابعة - أسىوط) لم تقم بإستخدام معامل الهيئة فى إجراء التجارب المعملية منذ بداية المشروع وحتى المستخلص الختامى.

مهندس المشروع

مهندس / مصطفى جمال

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسىوط

مهندس / مصطفى على أحمد مسعود



شهادة كفاءة المهندس					
تنفيذ أعمال استكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسسيوط الغربي (المنطقة السابعة - أسسيوط)			اسم العميل		
شركة الفتح للمقاولات العمومية .			اسم الشركة المنفذة		
السير والسلوك	كفاءة المهندس	تاريخ التخرج	رقم القيد	اسم مهندس الشركة	م
جيد جداً	جيد جداً	2003	11 /4808866	م / حسين فولي عثمان	1
مقبول	مقبول	2015	78 /5501142	م / بهاء الدين الحسن عثمان محمد	2

مهندس المشروع

مهندس / مصطفى جمال



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسسيوط

مهندس / مصطفى على أحمد مسعود



تقرير عن مواد المحاجر

تنفيذ أستكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسسوط الغربى (المنطقة السابعة - أسسوط)		أسم العملية	
شركة الفتح للمقاولات العمومية		اسم الشركة المنفذة	
الكمية	الوحدة	النوع	م
٢٠٠	م ٣	سن	١
٢٥٠٠	م ٣	رمل	٢

مهندس المشروع

م / مصطفى جمال



رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)
مهندس /

مصطفى على مسعود





مذكور