

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

تحية طيبة..... وبعد ,,,,,,,,,

بخصوص مشروع اعمال الاتربة بالقطاع الاول من المرحلة الثالثة من مشروع محور ديروط
على النيل بمحافظة اسيوط من كم صفر حتى كم ٧ بطول ٧ كم .

تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزى عبده وشركاه

نتشرف بان نرفق طية استمارة (٥٠ ع . ح) . بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيها (خمسون الف جنيها) والتي
تم تعليقها بمستخلص رقم ٦ جاري وذلك بعد تلافي الملاحظات

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم ,,,,

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,,

تحرير في ٢٠٢٣/١١/٢٠

مرفقات :-

عدد

() استمارة ٥٠ ع. ح



رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (اسيوط والمنيا)

مصطفى علي احمد مسعود

مهندس/

مهندس/



٧٩٠
٢٥/١١/٢٠٢٣

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

تحية طيبة..... وبعد ,,,,,,,,,

بخصوص مشروع اعمال الاتربة بالقطاع الاول من المرحلة الثالثة من مشروع محور ديروط
على النيل بمحافظة اسيوط من كم صفر حتى كم ٧ بطول ٧ كم .

تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزى عبده وشركاه

نتشرف بان نرفق طية استمارة (٥٠ ع . ح) . بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيها (خمسون الف جنيها) والتي
تم تعليتها بمستخلص رقم ٦ جاري وذلك بعد تلافي الملاحظات

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم ,,,,,

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام,,,,

تحرير في ٢٠٢٣/١١/٢٥

مرفقات :-

عدد

() استمارة ٥٠ ع . ح

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (اسيوط والمنيا)

مصطفى علي احمد مستعود

مهندس/

سك

شیک
إذن صرف