



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن "شركة الحسام للمقاولات العمومية
"حسام ماهر قرني محمد" ليس عليها محملات عن عملية "استكمال
اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي
السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع وادي
النطرون/ برج العرب / الإسكندرية في المسافة من الكم ٢٩٥,٠٠ الي
الكم ٢٩٧,٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه محور الضبعة.

- عقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٤٣٣)

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



التوقيع ()

مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم (اتجاه محور الضبعة) .

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٣٣

- تنفيذ شركة / الحسام للمقاولات العمومية .

بخصوص المستخلص جاري (٢): -


نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة .
- ٢- معمل الموقع متواجدة ..
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة .
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة .
- ٥- البرنامج الزمني متواجد .
- ٦- السجلات متواجدة .
- ٧- توثيق الموقع متواجد .
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة .
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجدة .
- ١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
- ١٢- العلامات الارشادية متواجدة .
- ١٣- لا يوجد سيارات بالعقد .
- ١٤- لا يوجد عمالة بالعقد .
- ١٥- لا توجد اجهزة بالعقد .
- ١٦- تم مراعاة خصم مبلغ وقدره ٦٠٠٠ الف جنيه لا غير لعدم توريد مهمات الامن والسلامه وملابس تأمين السلامة لطاقم الاشراف .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد ابو دقينة


مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر



المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر