



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الماسح للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير	الشركة
(2024/2023/644)	رقم العقد
أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع (برج العرب - العلمين) أعمال الحفر والردم وطبقات الاساس المسففة من الكم 376.980 الى الكم 379.000 بطول 2.02 كم	العملية
(أرجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-03-03 الى تاريخ 2025/04/02)	الافادة
إرجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (10) أخبار طابعات (ثلاث ارجاء للعقد)	تفاصيل الافادة


تحرير في (03-03-2025)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

() التوقيع

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
عبدالله

السيد العميد // رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى عملية اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن
مشروع القطار الكهربائى السريع قطاع (العين السخنة - مطروح)
تنفيذ/ شركة الماسة للمقاولات.

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٤٤)

نتشرف بالاحاطة بانه تم توريد مهمات الامن الصناعى و اضافتها
لمخازن المنطقة باذن اضافة رقم ١٢٩٣٧ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب القناة

٢٠٢٣ / ١٩

(بالإسكندرية) مرسى مطروح

عميد مجلس / هانى محمود طه



