

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اسناد أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية القطاع الرابع (جرجا / قوص) من الخط الثاني من مشروع
القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) المسافة من الكم ٥٨٤,٦٠٠ الى الكم
٥٨٦,١٠٠ بطول ١,٥٠٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٩٦

تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للطرق والكباري.

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

• توريد عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق

الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجع بالإدارة العامة

بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

٢٠٢٣/١٢/٢٠

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٩٦) الموقع بين الهيئة وشركة النيل
العامة للطرق والكباري عن عملية " أسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية القطاع الرابع (جرجا / قوص) من الخط الثاني من مشروع القطار
الكهربائي السريع (الفيوم/ بني سويف/ الأقصر / أسوان/ أبو سمبل) المسافة من
الكم ٥٨٤,٦٠٠ الى الكم ٥٨٦,١٠٠ بطول ١,٥٠٠ كم .

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات عدد (١) جهاز كمبيوتر
بمستملاته وعدد (١) طابعة ليزر A4 من مستخلص جارى (١) خلال شهر
من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦ .

(اول ارجاء للعقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٩٦)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع (محمد صابر الباجوري)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (محسن محمد زهران)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

١٤٤٦
٢٤

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

إيماءا إلى عملية " اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية القطاع الرابع (جرجا / قوص) من الخط الثانى من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) المسافة من الكم ٥٨٤,٦٠٠ الى الكم ٥٦٨,١٠٠ بطول ١,٥٠٠ كم " .

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٩٦) شركة النيل العامة للطرق والكباري

نرجو من سيادتكم التنبيه بعمل اللازم على خصم الغرامة المنصوص عليها لعدم قيام الشركة بتوريد بنود المحملات في العقد.

ولكم جزيل الشكر...

- تحريرا في ٢٠٢٤/٣/١٧

التوقيع (محمد صابر الباجوري)
مهندس / مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



ع. المصطفى