

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة إلي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠١) الموقع بين الهيئة

ومكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء عن

عملية "أسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨,٨٠٠
الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة النوبارية .


نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات توريد حاسب آلي بجميع
مشملاته من مستخلص جارى (١) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ .

(اول ارجاء للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠١)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠١) لعملية (أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية للخط الاول ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)
المسافة من الكم ٢٢٨,٨٠٠ الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه النوبارية - تنفيذ شركة
القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء.

نرجو من سيادتكم ارجاء توريد بنود المحملات من أطقم تأمين السلامة عن مستخلص جارى
(٣) على ان تقوم الشركة بالتوريد خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠.

(مرفق تعهد الشركة - اول ارجاء) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة /
سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس /
محسن محمد زهران

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع بخصوص : مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح)
(لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢٠ كم اتجاه محطه النوباريه (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء .

عقد رقم : ٢٢٠١-٢٢٠٢-٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٣

بخصوص مستخلص جاري (٢) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق.
- ٢- معمل الموقع متواجد بعقد سابق.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة بعقد سابق.
- ٥- البرنامج الزمني متواجد.
- ٦- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور متواجدة.
- ٧- السجلات متواجدة بعقد سابق.
- ٨- توثيق الموقع متواجد بعقد سابق.
- ٩- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- ١٠- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة.
- ١١- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق.
- ١٣- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق.
- ١٤- لا يوجد عماله بالمنطقة .
- ١٥- لا يوجد سيارة بالمنطقة .
- ١٦- بوليصة التأمين متواجدة أو غير متواجدة ويراعي الخصم .
- ١٧- يراعي توريد حاسب الى بمشتملاته الى مركز المعلومات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو دقيقة

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

م/ أحمد ابو دققة