

ملف رقم : ١١ / ١٥

for $\rightarrow$
f

الحمد لله
لعل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود / الشوابكة / بحر
البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن من المبادرة الرئاسية حياة كريمة (١١٦٩) .
مستخلص ١ جاري (ق) تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية .
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالآتي

تم استلام الموقع بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣

تم إيقاف الأعمال بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ (مرفق مذكرة)

تواجد عدد (١) سيارة طوال فترة المستخلص طبقاً لتعليمات السلطة المختصة

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات

والمشرف علي السيارات المحملة



٥/٩
٢٠٢٣

٥/٩
٢٠٢٣

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٦٩) الموقع بين الهيئة وشركة احمد عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية عن عملية " اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات وهي عبارة عن عدد (١) حاسب الي بجميع مشتملاته بالطابعه من مستخلص جارى (١) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨.

(اول ارجاء للعقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٦٩)

مع وافر التحية ،،،،



التوقيع)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (٢٠٢٣ / ٤ / ٢٨)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



ولاء

