


مستخلص رقم (١١) جاري



عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي نجع حمادى / ابوتشت (القطاع الأول) من كوم البجيا الى ابوتشت بطول ٥ كم مركز ابوتشت - فرشوط محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٢/١٠ الى ٢٠٢٢/١٠٥
تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ بتأريخ ٢٠٢٢/١٢/٩٢٢ رقم العقد ٢٠٢٢/١٢/٩٢٢ المركزية للمنطقة القائمة بقنا

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت في المده	جاري اونهاى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسبك ٥ سم	١٦,٥	٢م	٠	٢٨٧٠٠	٢٨٧٠٠	جاري	٦٢٨٥٠٠	جنيه	٦٢٨٥٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٥,١٥	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	مدير المشروع متواجد / المهندس متواجد / فنى التأمين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	العلامات الارشاده والتحذيره متواجده / الاقنات متواجده
*٣	إضافة علاوة مسافة نقل طبقة أساس لمتوسط مسافة النقل عن ١٢٠ كم	١٤٤	٣م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى / البرنامج الزمنى متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٧,٥	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	تواجد عدد (١) سياره نقل عتبات / خطه ضبط الجودة متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	التقرير المبدئى متواجد / وثيقة التأمين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٩,٢	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
اعمال	قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
الاجمالى						٦٢٨,٥٥٠		٦٢٨,٥٥٠			

تحريرا في : ٢٠٢٢ / ١ / ٢٠٢٢ / ١ /
الشركة المنفذه
مهندس /
مهندس الاستشارى
مهندس المشروع /
جسفي المشروع /
مدير عام المشروعات /
٢٠٢٢ / ١ / ٢٠٢٢ / ١ /
الجهة المالكة
اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها
تحريرا في
يدفع الى المبالغ مبلغ
نفايا
ملاحظات الثقات غير وارد بصلك الشروط اعتمدت من
تحريرا في
مهندس /
محسن محمد زهران

مستخلص رقم (٢) جاري

عن عمليته:
اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي نجع حمادي / ابوتشت (القطاع الأول) من كوم البيجا الى ابوتشت بطول ٥ كم مركز ابوتشت -فرشوط محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم البنود	نوع العمل	الفترة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	حمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وزالة المسطحات المنهاره باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسلك ٥ سم	١٦,٥	٢م	٣٨٧٠٠	٧١٢٠٠	١١٠٠٠٠	١٨١٥٠٠٠	جنيه	١٨١٥٠٠٠	برامش تطبيق بصور من العقد
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والبروزونات والعفنات	٥,١٥	٢م	.	.	.	.	جنيه	.	مدير المشروع متواجد/المهندس مواحد/ في التأمين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار العصبية المنفردة ناتج تكسير الكسارات	٣٠٠	٣م	.	.	.	١٤٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠	العلامات الارشادية والتعبيرية متواجده / الافاقات متواجده
٥٣	إضافة علاوة مسافة نقل طبقة أساس لتوسط مسافة النقل عن ١٢٠ كم	١٤٤	٣م	.	.	.	١٠٠٨٠٠٠	.	١٠٠٨٠٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزماني/البرنامج الزمني متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة تدريب باستخدام الاسفلت متوسط النظائر MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٧,٥	٢م	.	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠	.	١٣٢٠٠٠٠	تواجد عدد (١) سيارة نقل عينات / حطه ضبط الجودة متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابضه من الخرسانه الاسفلتيه بسلك ٦ سم بعد الدملك	١٤٦	٢م	.	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٧٠٠٨٠٠٠	.	٧٠٠٨٠٠٠	التفريغ المبداي متواجد / وتشيلة التأمين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٨ كجم/م ^٢	٩,٢	٢م	.	.	.	.	.	.	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدملك	١٤٠	٢م	.	.	.	.	.	.	
٨	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	.	.	.	.	.	.	
اعمال فنية رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده										
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	.	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	١٤٤٠٠٠	.	١٤٤٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصليه	٢٥	٣م	.	٧٠٠٠	٧٠٠٠	١٧٥٠٠٠	.	١٧٥٠٠٠	
							١٢,٨٧٠,٠٠٠	.	١٢,٨٧٠,٠٠٠	

الإجمالي

الجهة المالكة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومنسوخ وان المبالغ المحبب نظيره وفرداها

سعى صحتها الى

٢٠٢٢ / ١ / ٢٠٢٢
مهندس المشروع

تحريرا في

٢٠٢٢ / ١ / ٢٠٢٢

٢٠٢٢ / ١ / ٢٠٢٢

عن علي عليه السلام:

أعمال رفع كفاءة تطبيق التزاري الغربي نجح حمادى / ابوتست (القطاع الأول) من كوم البهجا الى ابوتست بطول دكم مركز ابوتست لحشوط محافظة قنا ضمن المبادرة الالاسية " حماة كريمة".

٢٠٢٢/١٢/١٤ تاریخ

تفليد شرکہ :- عبدالشاکر محمد حسن الدقلاولان وارصف الطوقی

شاحله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/١/١٠ الى ٢٠٢٣/٩/١٧

[illegible]

البحرۃ العالمیۃ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وفردتها

وصل صرفها الى المصارف

صليبي عمام الصنوبر وعينات

مطهر

مجلس المشور

17-53-114

100

4.

المشركه المنفصله



二

16

عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي ليجع حمادى / ابوتشت (القطاع الأول) من كوم البجيا الى ابوتشت بطول ٥ كم مركز ابوتشت -فرشوط محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركة:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٢/١٠ الى ٢٠٢٢/٩/٢٠

رقم البند	نوع العمل	القيمة	المقدرات	مقارن العمل	مقارن الاعمال	جمله مقارن الاعمال	جمله مقارن الاعمال التى تمت حتى الان بالاجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المتهالكة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الأوتوماتيكية بسبك ٥ سم	١٦,٥	٢م	١١٢٤٣١,٢٠	٠	١١٢٤٣١,٢٠	٢٠٣٦٦١,٢٠	جنيه	٢٠٣٦٦١,٢٠	تفاصيل تقسيم المده
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٥,١٥	٢م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فى التامين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المقاديرة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٢م	١٠١٢٢,٧٧	٠	١٠١٢٢,٧٧	٢٠٢٤٥٤,٠٠	٠	٢٠٢٤٥٤,٠٠	الاعمال الارشادية والتجديده متواجده / الاتلات متواجده
٣*	مسافة النقل عن ١٢٠ كم	١٤٠	٢م	١٠١٢٢,٧٧	٠	١٠١٢٢,٧٧	١٤١٧١٨٧,٨٠	٠	١٤١٧١٨٧,٨٠	الكرفان المتحرك متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التناير MC30 بمعدل ١,٢ كم/م	٢٧,٥	٢م	٤٩٨٨٥,٧٦	٠	٤٩٨٨٥,٧٦	١٣٧١٨٥٨,٤٠	٠	١٣٧١٨٥٨,٤٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك	٤٦	٢م	٤٩٨٨٥,٧٦	٠	٤٩٨٨٥,٧٦	٧٢٨٣٢٠,٩٦	٠	٧٢٨٣٢٠,٩٦	تواجد عدد (١) ساره نقل عينات خطه ضبط الجودة متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كم/م	٩,٢	٢م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التقرير المبدي متواجد
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	١٨٠٠٠,٠٠	١٢٥٩,١٧	١٩٢٥٩,١٧	٢٦٩٦٢٨٣,٨٠	٠	٢٦٩٦٢٨٣,٨٠	وثيقة التأمين متواجده
٨	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٢م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التقرير الشهريه متواجده
٩	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسبك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة ما	٥٨	٢م	١٩٢٥٩,١٧	٠	١٩٢٥٩,١٧	١١١٧٠٣٦,٨٦	٠	١١١٧٠٣٦,٨٦	التقرير النهائي متواجد
١٠	بالطن اعمال توريد وإضافة أسمنت للشروط والمواصفات	١٧٠٠	طن	٥٦٨٠,٠١	٠	٥٦٨٠,٠١	٩٦٥٦١٧,٠٠	٠	٩٦٥٦١٧,٠٠	مع مراعاة ما ورد بمحضر
١١	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التناير MC30 بمعدل ١,٢ كم/م	٢١	٢م	١٩٢٥٩,١٧	٠	١٩٢٥٩,١٧	٤٠٤٤٢,٥٧	٠	٤٠٤٤٢,٥٧	الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
الاجمالى										
خصم ١ % طبقا للمقاومة										
الاجمالى بعد الخصم										
اعمال قيمة رسوم الكافرة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده										
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٦٧٨٨٥,٧٦	١٢٥٩,١٧	٦٩١٤٤,٩٣	٢٠٧٤٣٤,٧٩	٠	٢٠٧٤٣٤,٧٩	قرش
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٢م	١٠١٢٢,٧٧	٠	١٠١٢٢,٧٧	٢٥٣٠٠٠,٢٥	٠	٢٥٣٠٠٠,٢٥	سبق صرفها الى المقاول
الاجمالى										
١٩٥٨٤٢٦٢,٤٥										

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المبينه يظهره وقدرها

تحريرا في

بمبلغ الى المقاول مبلغ

نهايا

ملاحظات الفات

غير وارد بسك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

قرش

سابق صرفها الى المقاول

مدير عام المشروعات

روماني ارميا ملك

مهندس

رئيس الإدارة المركزية


عماد حسين



مهندس

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



مهندس

مهندس المشروع

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

PPI according to I.S.I.C.

For Jan. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهريناير ٢٠٢٣

١٠٠ = ٢٠١٦

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

شهر ١٢ / ٢٠٢٢

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي				النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number				
	يناير	ديسمبر	يناير	يناير	يناير	ديسمبر	
	Jan	Dec.	Jan	Jan	Jan	Dec.	
	2022	2022	2022	2022	2023	2022	
(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية							
Manufacture of coke oven products	11.3	0.0	337.3	375.5	375.5	375.5	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	326.0	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	11.2	0.0	337.9	375.8	375.8	375.8	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	9.2	0.0	323.7	353.6	353.6	353.6	الوقود الغازى (الايثيل- البيوتان- البروبان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	7.7	0.0	1110.8	1196.0	1196.0	1196.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	52.0	0.0	296.7	450.9	450.9	450.9	اسفلت الرصف (القار)
	16.2	0.0	487.1	566.0	566.0	566.0	
(١١) المواد و المنتجات الكيميائية							
Manufacture of chemicals and chemical products	54.4	4.2	274.9	424.6	424.6	407.4	
Manufacture of basic chemicals	8.3	0.6	238.4	258.2	258.2	256.7	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	34.7	9.8	319.8	430.6	430.6	392.3	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	-0.6	0.0	334.9	333.0	333.0	333.0	القائويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	189.4	الكحوليات
Manufacture of solvent	34.4	0.0	317.4	426.7	426.7	426.7	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	17.7	0.0	196.0	230.6	230.6	230.6	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	96.6	0.3	345.3	678.9	678.9	676.6	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	52.6	0.0	373.4	569.8	569.8	569.8	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	41.1	5.2	290.8	410.5	410.5	390.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	183.7	0.0	413.5	1173.3	1173.3	1173.3	الأمونيا
Manufacture of plastics products	7.4	7.5	269.3	289.1	289.1	268.8	المنتجات البلاستيكية

* نظراً لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

Economic Activity	نسبة التغير / على		الرقم القياسي			
	Percent Change From		Index Number			
	مارس Mar. 2022	فبراير Feb. 2023	فبراير Mar. 2022	مارس Mar. 2023	فبراير Feb. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	14.2	3.9	341.5	390.0	375.4	
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	
Manufacture of refined petroleum products	14.3	3.9	341.7	390.5	375.8	
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.2	4.0	327.8	367.7	353.6	
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	7.7	0.0	1110.8	1196.0	1196.0	
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	61.1	6.0	296.7	478.1	450.9	
Manufacture of products road coverings	27.7	9.9	487.1	622.0	566.0	
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	59.1	0.3	277.9	442.1	440.9	
Manufacture of basic chemicals	22.2	1.4	238.5	291.4	287.3	
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	45.7	4.5	319.8	465.8	445.9	
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	21.3	2.0	334.9	406.3	398.3	
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	
Manufacture of basic organic chemicals	38.3	0.0	188.1	260.1	260.1	
Manufacture of solvent	28.8	0.0	317.4	408.9	408.9	
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	14.5	0.0	196.0	224.4	224.4	
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	64.1	0.0	345.3	566.6	566.6	
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	54.3	0.0	373.4	576.0	576.0	
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.1	423.1	
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	
Manufacture of Ammonia	94.1	0.0	413.5	802.5	802.5	
Manufacture of plastics products	81.3	0.0	285.0	516.7	516.7	

النشاط الإقتصادي	(١٠) تصنيع الفحم والمنتجات النفطية	(١١) المواد والمنتجات الكيميائية
منتجات أفران الكوك	326.0	287.3
منتجات تكرير البترول	390.5	445.9
وقود سائل (بنزين وكبريتين ومسالن)	367.7	398.3
الوقود الغازي (البيوتان - البروبان)	1196.0	122.0
زيوت التشحيم	478.1	260.1
اصفان الرصف (الفلان)	622.0	408.9
المواد الكيميائية الأساسية	442.1	224.4
المواد الكيميائية الأساسية	291.4	566.6
الأحماض	465.8	576.0
النظارات و مركباتها	406.3	423.1
مواد الصباغة	122.0	173.9
المركبات	260.1	802.5
اللدائن	408.9	516.7
الغازات الصناعية	224.4	
الأسمدة والنظارات النيتروجينية - الفوسفاتية	566.6	
أسمدة نيتروجينية (الأزوتية) تشمل يوريا	576.0	
الأسمدة الفوسفاتية	423.1	
الأسمدة البوتاسية	173.9	
الأمونيا	802.5	
المنتجات البلاستيكية	516.7	

* نزلت في القرآن الكريم
الحديث الشريف الذي رواه الشيخان
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «مَنْ كَفَرَ بِمَا رَأَى مِنْ عِلْمٍ
أَوْ سَمِعَ بِهِ فَرَدَّهُ عَلَى اللَّهِ»

Economic Activity	نسبة التغير / عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023	مايو May 2022	مايو May 2023	أبريل Apr. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	13.0	0.9	348.5	393.7	390.0	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	13.0	0.9	348.7	394.1	390.5	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	11.8	1.0	332.0	371.3	367.7	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثيل -البيوتان - البروبان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	51.4	1.6	320.7	485.6	478.1	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	42.2	-0.2	309.7	440.2	441.1	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	39.2	4.6	222.0	308.9	295.3	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	41.4	1.8	319.6	451.7	443.6	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	59.6	8.8	276.8	441.9	406.3	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	46.6	0.0	189.3	277.6	277.6	المركبات
Manufacture of solvent	20.5	4.4	408.9	492.9	472.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	4.2	-4.8	205.1	213.8	224.4	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	29.7	-4.5	417.4	541.3	566.6	الأسمدة والمركبات النيتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	18.8	-10.6	433.5	515.0	576.0	اسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.0	423.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	42.4	0.0	563.7	802.5	802.5	الأمونيا
Manufacture of plastics products	57.6	0.6	329.8	519.9	516.7	المنتجات البلاستيكية

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنطقة بنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

Economic Activity

(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	
Manufacture of coke oven products	
Manufacture of refined petroleum products	
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	
Manufacture of products road coverings	
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	
Manufacture of basic chemicals	
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	
Manufacture of dyes and pigments	
Manufacture of basic organic chemicals	
Manufacture of solvent	
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	
Ready made concrete and concrete pipes	
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	
Manufacture of Ammonia	
Manufacture of plastics products	

النشاط الاقتصادي	الرقم القياسي			
	نسبة التغير / عن		Index Number	
	يونيه Jun. 2022	مايو May 2023	يونيه Jun. 2022	مايو May 2023
(10) فحم الكوك والمنتجات النفطية	19.4	5.7	348.5	393.7
* منتجات افران الكوك	0.0	0.0	326.0	326.0
منتجات تكرير البترول	19.6	5.8	348.7	394.1
وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)	19.4	6.7	332.0	371.3
الوقود الغازي (الاثانال البيروتان - البروبان)	0.0	0.0	1196.0	1196.0
زيوت التشحيم	49.9	-1.0	320.7	480.7
اسفلت الرصف (الفلان)	9.9	0.0	566.0	622.0
(11) المواد والمنتجات الكيميائية	44.4	2.6	312.7	440.2
المواد الكيميائية الأساسية	28.0	0.9	243.6	311.8
الأحماض	41.7	0.2	319.6	452.8
القنويات و مركباتها	37.5	2.0	327.8	441.9
مواد الصباغة	0.0	0.0	122.0	122.0
الكحوليات	46.6	0.0	189.3	277.6
الدهنيات	15.5	-4.2	408.9	492.9
الغازات الصناعية	4.8	0.5	205.1	213.8
الأسمدة والمركبات النيتروجينية - الفوسفاتية	29.9	0.1	417.4	541.3
اسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا	19.2	0.4	433.5	516.9
الاسمدة الفوسفاتية	45.5	0.0	290.8	423.0
الاسمدة البوتاسية	0.0	0.0	173.9	173.9
الأمونيا	42.4	0.0	563.7	802.5
المنتجات البلاستيكية	60.0	0.6	327.0	519.9

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنطقة بلتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالجمهورية العربية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

Cont. Table (4) Manufacturing

የጥንታዊ የግልጽ ምርመራ (3)

مصر، لوتس السرحه الوحيده الموجوده بجمهوريه مصر العربيه والعنوطه بالناج فحم الكوك، القليس الرقم القليس الخاص بالمجموعه الفرعيه الخاصه بمنتجات فحم الكوك

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحاله الي مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي/ابوتشت(القطاع الاول)
من كوم البيجا الي أبو شوشة بطول ٥ كم (مركز أبو تشت - مركز فرشوط) (ضمن مبادرة حياة كريمه محافظة قنا)
تنفيذ شركه:- عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

نتشرف ان نرفق لسيادتكم بيان بالمعاملات القابلة للتغير عن المشروع بعاليه

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا / / ٢٠٢٣



رئيس الادارة المركزيه

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد () مرفق

مشروع :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي نجع حمادى / ابوتشت (القطاع الأول) من كوم البيجا الى ابوتشت بطول ٥ كم مركز ابوتشت -فرشوط محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير			
		بيتومين	سولار	اسمنت	حديد تسليح
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم		٢٠%		
٢	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات		١٥%		
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات		١٥%		
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٦٥%	١٠%		
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٥٥%	١٠%		
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٦٥%	١٠%		
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	٦٠%	١٠%		
٨	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن	٥٥%	١٠%		
٩	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا		١٥%		
١٠	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات		١٠%	٦٥%	
١١	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠,٧٥ كجم/م ^٢	٦٥%	١٠%		

عبد الشافى محمد حسن
س.ت: ٤٣٦٥٦
ب.ض: ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٣٦٨