

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اعمال استكمال طريق جرجا - العسيرات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٢٩

تنفيذ شركة :- محمود علي أحمد عبد العال أبو خروف.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- عدد (١٥) أحبار ماكينة تصوير على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن و ذلك خلال مدة المشروع لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.
 - لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .
 - لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .
- الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/ ١٢/٢٨ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

٢٠٢٣/ ١٢/ ٢٨

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،


بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٢٩) الموقع بين الهيئة وشركة محمود علي احمد عبدالعال عن عملية " اعمال استكمال رفع كفاءة طريق جرجا/ العسرات الزراعى بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات عدد (١٥) احبار ماكينة تصوير من مستخلص جارى (١) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٧.

(اول ارجاء للعقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٢٩)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع (
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (
مهندس/ محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

