



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	مصر ريسايل للمقاولات العامة
رقم العقد	(2025/2024/30)
العملية	إسناد أعمال الدمايات للخط النول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٩١,٤٦٠ الى الكم ٩٣,٨٦٠ بطول ٢,٤٠٠ كم بالأهر المباشر) .
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- عدد(1) لفة كابل شبكة(300م) 2- عدد(6) لقمة داتا 3- عدد(1) بواط دائري

تحرير في (2024-08-13)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)
الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات





مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة مصر يكل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : / / المعلومات
التاريخ ٢٠٢٤/٨/٨

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٣٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) عن عملية " إسناد أعمال الحماية للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين- مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٩١,٤٦٠ الى الكم ٩٣,٨٦٠ بطول ٢,٤٠٠ كم .

ثانياً: المطالب:


- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :-
- عدد (١٥) كرتونة ورق A4 (بغرامه قدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف جنيه) .

إلي بند توريد وتركيب الآتي :

- ١- عدد (١) لفه كابل شبكة (٣٠٠م).
- ٢- عدد (٦) لقمة داتا.
- ٣- عدد (٢) بواط دائري .

(وذلك لاستكمال تركيب كاميرات مصنع العلامات)

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ارامه